
東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

東日本高速道路株式会社　東北支社
福島管理事務所

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物

　を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和６年５月



余裕期間

詳細設計 詳細設計
特記仕様書24-29に記載

床版取替工 交通規制の実施可能期間
特記仕様書9-6に記載

　　新産ケ沢橋（上り線）

　　新産ケ沢橋（下り線）

　　大森川橋（上り線）

　　松塚川橋（上り線）

　　八反田川橋（上り線）

　　八反田川橋（下り線）

後片付け

内容 対応者

１．工事用地等に関する事項

　１）福島西IC資材置場 受注者 敷地の使用
特記仕様書7-1に記載

２．関係機関との協議完了予定時期

　１）大森川橋　市道協議 発注者

　２）松塚川橋　市道協議 発注者

　３）八反田川橋　市道協議 発注者

　４）新産ヶ沢橋　河川協議 発注者

　５）八反田川橋　河川協議 発注者

　６）松塚川橋　河川協議 発注者

　７）対面通行規制等の協議 発注者

　８）ケーブル移設協議 発注者

３．部分使用 部分使用に関する事項
特記仕様書17-1に記載

　　１）対面通行運用、渡り線の舗装、防護柵等

４．その他

　　１）作業抑制期間 作業抑制期間
特記仕様書9-1に記載

　　１）冬季休止期間 冬季休止期間
特記仕様書9-2に記載

　　この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

　　したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　　また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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工事工程表（概略工程表）
工事名）　東北自動車道　新産ヶ沢橋床版取替工事

工種

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

備考

11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6 7 8 9 10 5 645 6 7 8 9 10 2 3

特記事項 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

11 12 1 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 1 45

備考

11 12 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 68 9 10 11 12 1

1.2



工事工程表（詳細工程表）

工事名　東北自動車道　新産ヶ沢床版取替工事

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

1
（昼）

型わく・鉄筋

壁高欄工 2 1
（昼）

床版防水工 1 1
（昼）

舗装工 1 1
（昼）

伸縮装置設置 2 1
（昼）

既設床版削孔・切断 2 1
（昼）

既設床版撤去 1 2
（昼・夜）

PC床版工 1 2
（昼・夜）

型わく・鉄筋

交通規制工（昼夜間連続）
対面通行線規制

休日(週休２日)

対面通行規制準備工
（渡り線撤去・仮設防護柵撤去）

3 1
（昼）

予備日

交通規制工（昼夜間連続）
中央分離帯規制

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

3 1
（昼）

交通規制工（昼夜間連続）
車線規制

2 1
（昼）

コンクリート 1 1
（昼）

路面切削工 1 1
（昼）

松塚川橋（上り線）

壁高欄工 2 1
（昼）

令和9年9月 令和9年10月 令和9年11月

PC床版工 2 2
（昼・夜）

型わく・鉄筋 2 1
（昼）

大森川橋（上り線）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

3 1
（昼）

令和9年12月令和9年8月

新産ヶ沢橋（下り線）

対面通行規制準備工
（渡り線設置・仮設防護柵設置）

2 1
（昼）

既設床版削孔・切断 2

予備日

交通規制工（昼夜間連続）
車線規制

交通規制工（昼夜間連続）
対面通行線規制

令和9年5月 令和9年6月 令和9年7月

1 2
（昼・夜）

床版防水工 1 1
（昼）

舗装工 1 1
（昼）

対面通行規制準備工
（渡り線設置・仮設防護柵設置）

3 1
（昼）

路面切削工 1 1
（昼）

既設床版削孔・切断・WJはつり 2 2
（昼・夜）

既設床版撤去 2 2
（昼・夜）

コンクリート 1 1
（昼）

伸縮装置設置 2 1
（昼）

令和8年9月 令和8年10月

1
（昼）

休日(週休２日)

対面通行規制準備工
（渡り線撤去・仮設防護柵撤去）

壁高欄工 2 1
（昼）

床版防水工 2 1
（昼）

2 1
（昼）

1 1
（昼）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

2 1
（昼）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

1

方数
（昼夜区分）

新産ヶ沢橋（上り線）

工種
パーティ数

（同時施工箇所
数）

方数
（昼夜区分）

令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月

1
（昼）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

2 1
（昼）

コンクリート 1 1
（昼）

舗装工 1 1
（昼）

1
（昼）

2伸縮装置設置

路面切削工 1

1
（昼）

既設床版撤去

令和8年11月

1
（昼）

既設床版撤去 1 2
（昼・夜）

PC床版工 1 2
（昼・夜）

対面通行規制準備工
（渡り線設置・仮設防護柵設置）

2 1
（昼）

路面切削工 1 1
（昼）

既設床版削孔・切断

型わく・鉄筋 2

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

2 1
（昼）

工種
パーティ数

（同時施工箇所
数）

PC床版工

2 1
（昼）

コンクリート 1 1
（昼）

伸縮装置設置 2 1
（昼）

予備日

令和8年12月

交通規制工（昼夜間連続）
中央分離帯規制

休日(週休２日)

対面通行規制準備工
（渡り線撤去・仮設防護柵撤去）

2 1
（昼）

壁高欄工 2 1
（昼）

床版防水工 2 1
（昼）

舗装工 1

1 2
（昼・夜）

昼夜間連続車線規制・中央分離帯規制・対面通行規制 (R8.5/11～8/6 88日間) 昼夜間連続車線規制・中央分離帯規制・対面通行規制 (R8.8/17～11/12 88日間)
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事
抑
制
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間〈
年
末
年
始
〉

昼夜間連続車線規制・中央分離帯規制・対面通行規制 (R9/5/10～7/15 67日間)

工
事
抑
制
期
間
〈
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
〉

工
事
抑
制
期
間〈
夏
期
混
雑
期
〉

工
事
抑
制
期
間〈
年
末
年
始
〉

工
事
抑
制
期
間
〈
夏
期
混
雑
期
〉

規制可能期間(R8.8/17～11/30)規制可能期間(R8.5/11～8/7)

規制可能期間(R9.5/10～7/16)



工事工程表（詳細工程表）

工事名　東北自動車道　新産ヶ沢床版取替工事

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

交通規制工（昼夜間連続）
中央分離帯規制

交通規制工（昼夜間連続）
対面通行線規制

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

1 1
（昼）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

2 1
（昼）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

1 1
（昼）

ラインシフト
(路面標示工・路面消去工）

2 1
（昼）

交通規制工（昼夜間連続）
車線規制

休日(週休２日)

対面通行規制準備工
（渡り線撤去・仮設防護柵撤去）

2 1
（昼）

床版防水工 1 1
（昼）

舗装工 1 1
（昼）

予備日

伸縮装置設置 2 1
（昼）

壁高欄工 2 1
（昼）

型わく・鉄筋 2 1
（昼）

コンクリート 1 1
（昼）

PC床版工 1 1
（昼）

路面切削工 1 1
（昼）

既設床版削孔・切断 2 1
（昼）

対面通行規制準備工
（渡り線設置・仮設防護柵設置）

2 1
（昼）

八反田川橋（下り線）

既設床版撤去 1 1
（昼）

休日(週休２日)

対面通行規制準備工
（渡り線撤去・仮設防護柵撤去）

2 1
（昼）

床版防水工 1 1
（昼）

舗装工 1 1
（昼）

予備日

伸縮装置設置 2 1
（昼）

壁高欄工 2 1
（昼）

型わく・鉄筋 2 1
（昼）

コンクリート 1 1
（昼）

PC床版工 1 1
（昼）

路面切削工 1 1
（昼）

既設床版削孔・切断 2 1
（昼）

対面通行規制準備工
（渡り線設置・仮設防護柵設置）

2 1
（昼）

令和10年11月 令和10年12月

工種
パーティ数

（同時施工箇所
数）

方数
（昼夜区分）

八反田川橋（上り線）

令和10年5月 令和10年6月 令和10年7月 令和10年8月 令和10年9月 令和10年10月

既設床版撤去 1 1
（昼）

昼夜間連続車線規制・中央分離帯規制・対面通行規制 (R10/5/8～8/1 86日間) 昼夜間連続車線規制・中央分離帯規制・対面通行規制 (R10/8/21～11/14 86日間)

工
事
抑
制
期
間
〈
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク〉

工
事
抑
制
期
間
〈
夏
期
混
雑
期
〉

工
事
抑
制
期
間
〈
年
末
年
始
〉

規制可能期間(R10.5/8～8/10) 規制可能期間(R10.8/21～11/30)


