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関東支社　千葉管理事務所
東日本高速道路㈱

令和6年6月

工事工程表（概算工程表）

東関東自動車道　宮野木高架橋塗替塗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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120日間

式 1 60日間

篠崎ランプ橋　吊足場工 Aランプ 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　吊足場工 Ｂランプ 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 Aランプ 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 Ｂランプ 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

宮野木高架橋　吊足場工 A1-P6 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　吊足場工 P6-A2 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 A1-P6 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 P6-A2 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

　　〃　　 はく落対策工

中長沼橋　吊足場工 上り線 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　吊足場工 下り線 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 上り線 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 下り線 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

　　〃　　 はく落対策工

　　〃　　 断面修復工

　　〃　　 鋼桁補修工

木野子橋　吊足場工 A1-A2 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 A1-A2 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

三塚橋　吊足場工 A1-A2 足場工　２Ｐ施工

　　〃　　塗替塗装工 A1-A2 塗膜剥離２回、２Ｐ施工

式 1 60日間

固定規制設置期間

〇特記事項

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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