
別紙-１

千葉工事事務所

首都圏中央連絡自動車道　成田造園工事

工事工程表（概略工程表）

令和６年７月

東日本高速道路株式会社　関東支社

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための
　資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該
　工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、
　安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注
　者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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工事工程表（概略工程表）
工事件名）首都圏中央連絡自動車道　成田造園工事

工　　区
着手
可能
時期

令和６年度 令和７年度 令和8年度
備　考

9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 8月

余裕期間 60日間

準備工 60日間

3月 4月 5月 6月 7月

１－１工区
（STA102+95～4+40 のり面）

R6.10
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

１－２工区
（大栄JCT　C・Dランプ）

R7.4
植生マット工
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

１－１工区
（大栄JCT本線　E・Fランプ）

R6.10
植生マット工
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

２工区
（STA.4+40～16+00）

R7.9
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

３工区
（STA.16+00～23+80）

R7.7
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

４－１工区
（STA.23+80～36+00）

R7.4
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

４－２工区
（主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)
A・D・Eランプ

R7.5

張芝工・植生マット工
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工・舗装工・園地縁石工
砕石敷工

４－３工区
（主)成田小見川鹿島港線IC(仮称)
B・C・Fランプ

R7.6

張芝工・植生マット工
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工・舗装工・園地縁石工
砕石敷工・園地見切工
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