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令和６年７月

工事工程表（概算工程表）

道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



別紙‐1

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

120日間

式 1
110日間
（トンネル工事）

㎡ 約65,000

m3 約200,000

狩勝第二トンネル m 約1,350

（計測工C） 式 1

式 1 60日間

凡例：

○特記事項

対応者 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

１．関係機関との協議完了予定時期

1)トンネル工事用電力協議
発注者
受注者

特記仕様書8-2に記載

2)光通信ケーブル等埋設物近接施工協議
発注者
受注者

特記仕様書7に記載

発注者 特記仕様書5-1に記載

1)避難連絡坑防護工（供用路線トンネル内）
発注者
受注者

特記仕様書24-1に記載

2)計測工C（供用路線トンネル内）
発注者
受注者

特記仕様書24-1に記載

3)狩勝第二トンネル坑内
発注者

別途工事受注者
特記仕様書24-1に記載

本線夜間通行止め（上下線） 特記仕様書10-4に記載

工事用道路の切替（新得工事用道路⇒工事用進入路によるアクセス）

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

２．部分使用

３．その他

令和９年度
備考

内容

３)新得地区ずり置場

令和８年度 令和１０年度

土工（地盤改良工、のり面工、擁壁工等）

後片付け

特記事項 令和6年度 令和７年度

工事工程表（概略工程表）

工種 単位 数量
令和6年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

備考

余裕期間

準備工

立木伐採工

令和１０年度

工事名）道東自動車道　狩勝第二トンネル東工事

冬期休止期間

設置 撤去


