
別紙ー１

水戸管理事務所
東日本高速道路㈱　関東支社

令和６年９月

工事工程表（概算工程表）

常磐自動車道　宮田川橋床版取替工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

余裕期間 60日間

式 1

式 1 150日間

既設舗装・床版撤去 Ａ1～Ｐ1：L=41.0m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去 P1～Ｐ2：L=41.0m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

吊足場工（標準型）

既設舗装・床版撤去 P3：L=44.0m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去 P2～Ｐ3①：L=37.4m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

～ 舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

① 舗装工

既設舗装・床版撤去 P2～Ｐ3②：L=35.8m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

～ 舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

② 舗装工

既設舗装・床版撤去 P3～Ｐ4①：L=37.4m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

～ 舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

① 舗装工

既設舗装・床版撤去 P3～Ｐ4②：L=35.7m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

② 吊足場工（防護型）

既設舗装・床版撤去 P4～A2②：L=46.3m

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

既設舗装・床版撤去

プレキャストＰＣ床版架設・調整

舗装工

吊足場工（標準型）

雑工 式 1

式 1 60日間

日 1,200

〇特記事項

対応者 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

１）支障物件の移設・復旧 受注者

１）舗装面、路面標示

２）床版、伸縮装置、壁高欄、舗装（追越）

３）床版、伸縮装置、壁高欄、舗装（走行）

１）交通規制抑制期間 年末年始、ＧＷ、夏期休暇

２）条件付交通規制抑制期間 ＳＷ、雪氷期間

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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・抑制期間

後片付け

特記事項

・関係機関との協議完了予定期間

・部分使用

内容

工期

備考

備考

準備工

工種 単位 数量
令和6年度

詳細設計

令和7年度 令和8年度 令和9年度

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

P4

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道　宮田川橋床版取替工事

令和10年
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追越

走行

～
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