
別紙-１

千葉工事事務所

首都圏中央連絡自動車道　横芝光造園工事

工事工程表（概略工程表）

令和６年９月

東日本高速道路株式会社　関東支社

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための
　資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該
　工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、
　安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注
　者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。



植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

植生マット工
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

植生マット工
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

2月 3月

令和8年度

張芝工・植生マット工・植栽基盤整備工・植樹工・
支柱工・マルチング工・舗装工・園地縁石工・景石
据付工・砕石敷工・園地見切工

植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

１６－２工区
（松尾横芝IC　Cランプ）

１６－１工区
（STA.177+20～189+60）

R6.10

R6.7

R6.10

R7.8

R7.1

R7.6

R7.10

R7.7

R8.5

R7.4

R7.12

R7.3

１３工区
（STA.126+01～135+85）

R7.4

１４工区
（STA.135+85～152+91）

R8.1

7月 8月 9月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月

工事工程表（概略工程表）
工事件名）首都圏中央連絡自動車道　横芝光造園工事

工　　区
着手
可能
時期

令和６年度 令和７年度
備　考

9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 8月

余裕期間 60日間

準備工 60日間

3月 4月 5月 6月 7月 10月 11月 12月 1月

４－１工区
（STA.23+80～36+00）

R7.4
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

１５工区
（STA.152+91～177+20）

１２工区
（STA.110+40～126+01）

１１－２工区
（国道296号IC（仮称）B・C・Fランプ）

１１－１工区
（STA.90+68～110+40）

１０－２工区
（国道296号IC（仮称）A・D・Eランプ）

１０－１工区
（STA.86+10～90+68）

９工区
（STA.83+00～86+10）

８工区
（STA.72+00～83+00）

７工区
（STA.51+80～72+00）

６工区
（STA.45+60～51+80）

５工区
（STA.36+00～45+60）

R6.7
植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

植生マット工・植栽基盤整備工・植樹工・支柱
工・マルチング工

張芝工・植生マット工・植栽基盤整備工・植樹工・
支柱工・マルチング工・舗装工・園地縁石工・景石
据付工・砕石敷工・園地見切工

植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

植栽基盤整備工・植樹工・支柱工
マルチング工

後片付け 60日間
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