
横手工事事務所
東日本高速道路株式会社　東北支社

令和６年９月

工事工程表（概略工程表）

秋田自動車道　横手川橋（ＰＣ上部工）工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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〇特記事項
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JR委託協定の締結予定時期

２.工事着手可能時期

1)横手川橋部分使用開始予定
※土渕工事

2)新町橋部分使用開始予定
※横手工事

3)柳田橋部分使用開始予定
※横手工事

３.舗装工事

４.冬期休止期間

５.年末年始等

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工 事 工 程 表 （ 概 略 工 程 表 ）
工 事 名 ） 秋 田 自 動 車 道　 横 手 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工） 工 事

秋田自動車道　横手川橋（ＰＣ上部工）工事 単位
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

備考
令和１１年度 令和１２年度令和6年度

数量

柳
田
橋

新
町
橋

横
手
川
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１.協議等に関する事項

余裕期間

準備期間

後片付け・書類作成

特記事項

ＰＣ構造物の詳細設計

詳細設計の照査期間

令和８年度 令和９年度 令和１０年度
備考

内容

令和１１年度 令和１２年度令和７年度令和６年度

冬期中止期間を示すＪＲ施工期間を示す

新 町 橋

Ｐ１橋脚（Ａ１橋台完了後）

R9年8月中旬引渡予定

Ｐ2橋脚（Ａ２橋台完了後）

R10年2月下旬引渡予定

柳 田 橋

横手川

新町橋

R8年7月下旬引渡予定

柳田橋

R10年6月下旬引渡予定 舗装工事へ部分使用

（新町橋・柳田橋）

舗装工事へ部分使用

（横手川橋）


