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関東支社　加須管理事務所
東日本高速道路㈱

令和６年１１月

工事工程表（概略工程表）

東北自動車道　渡良瀬川橋（南）塗替塗装工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



別紙‐1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

60日間

1 60日間（塗装工事）

足場設置・撤去

塗替塗装

1 60日間

〇特記事項

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

1)河川協議 特記仕様書6.(1)、(2)に記載

2)一般道協議 特記仕様書6.(1)に記載

1)非出水期 特記仕様書7、7-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北自動車道　渡良瀬川橋（南）塗替塗装工事

数量
（式）

備考
令和7年度 令和8年度 令和9年度

工種
令和6年度

余裕期間

2.作業日及び作業期間

発注者

受注者

準備工

渡良瀬川橋

備考

1.関係機関との協議完了予定時期

特記事項

後片付け

内容 対応者


