
別紙ー１

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

東関東自動車道　潮来標識工事

工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

つくば工事事務所

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和７年１月

東日本高速道路株式会社
関東支社



東関東自動車道　潮来標識工事

施工箇所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

余裕期間

準備期間

製作期間

東関道　大栄～佐原香取

東関道　佐原香取～潮来

東関道　潮来 ①工区（-6～-1）

東関道　潮来～（仮称）麻生 全体

東関道　潮来～（仮称）麻生 ②工区（0～30）

東関道　潮来～（仮称）麻生 ③工区（31～72）

東関道　潮来～（仮称）麻生 ④工区（73～108）

東関道　（仮称）麻生 ①工区（麻生IC）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 全体

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ②工区（109～113）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ③工区（114～116）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ④工区（117～129）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑤工区（130～134）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑥工区（135～138）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑦工区（139～166）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑧工区（167～193）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑨工区（194～197）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑩工区（198～201）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑪工区（202～203）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑫工区（204～219）

東関道　（仮称）麻生～（仮称）北浦 ⑬工区（220～228）

東関道　（仮称）北浦

東関道　（仮称）北浦～鉾田

東関道　鉾田～茨城空港北

東関道　茨城空港北～茨城町JCT

北関東道　友部JCT～茨城町西（東）

北関東道　茨城町JCT～茨城町東（西）

市街地　麻生・北浦

後片付け

R7 R8 R9

25+13

路床引渡し

（工事着手時期）
舗装工完了 付帯工完了

東関道 佐原香取～潮来

通行止め（1夜間）

16+33

1

55

18+9

2

東関道 鉾田～茨城町JCT
通行止め（1夜間）

工事抑制期間


