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・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。
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この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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施工箇所 内容

R7.4 R7.5 R7.6 R7.7

コンクリートシール工

防護柵工

路面標示工

仮設プラント稼働期間

全体工期

部分引渡し（潮来IC～（仮称）麻生IC）

1 2

路盤準備工

下層路盤（製鋼スラグ）

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

3

路床引渡し ★

★路床引渡し

本線
（STA.57+00～STA.69+00） 上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

コンクリートシール工

防護柵工

路面標示工

用排水工

管路工

路盤準備工

下層路盤（製鋼スラグ）

STEP 4
本線

通行止め

１夜間通行止め（佐原香取IC～潮来IC、上下線)
⇒路面標示工

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

防護柵工

路面標示工

STEP 4

路面切削工・捨土掘削・盛土工

用排水工

路盤準備工

下層路盤（製鋼スラグ）

部分使用（STEP1～3施工完了箇所）

STEP 3
本線

通行止め

１昼夜間通行止め（佐原香取IC～潮来IC、上り線)
１夜間通行止め（佐原香取IC～潮来IC、下り線)
⇒上部路床～表層、路面標示工等
⇒外々運用への切り替え

伸縮装置

下層路盤（製鋼スラグ）

防護柵工

床版防水工

アスファルト舗装版取壊し・捨土掘削・盛土工

路盤準備工

下層路盤（製鋼スラグ）

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

路盤準備工

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

★

R9.2 R9.3R8.1
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準備工
余裕期間

準備・片付け
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R8.6 R8.7R7.8 R7.9 R7.10 R7.11 R7.12
施工箇所 内容
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路床引渡し

アスファルト舗装版取壊し・路面切削工・捨土掘削・盛土工

15 165

外外運用
（完成Aランプ

供用）

6 7 8

本線
（STA.0+75～STA.57+00）

潮来IC
（STEP1～4施工分を除く）

路床引渡し

管路工

本線
（STA.69+00～STA.88+00）

路床引渡し

コンクリートシール工

防護柵工

路面標示工

用排水工

管路工

路盤準備工

下層路盤（製鋼スラグ）

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

橋面引渡し（潮来IC本線橋・Cランプ橋・前川橋
北排水路橋・潮来佐原線橋・小泉第一高架橋
小泉第二高架橋・JR鹿島線橋・古高高架橋）

★

R9.6 R9.7

★

R9.6 R9.7

★

★

用排水工

管路工

路盤準備工

床版防水工

下層路盤（製鋼スラグ）

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

コンクリート防護柵工

コンクリートシール工

橋面引渡し（水戸神栖線橋）

防護柵工

路面標示工

本線
（STA.88+00～STA.95+00）

路床引渡し

上層路盤・基層・表層（アスファルト混合物）

コンクリート防護柵工

コンクリートシール工

防護柵工

路面標示工

★

本線
（STA.95+00～STA.106+50）

交通規制抑制期間 年末年始、ＧＷ、夏期休暇　特記仕様書9-1に記載

用排水工

管路工

路盤準備工

下層路盤（製鋼スラグ）

準備期間（5ヵ月間） 後片付け（2ヵ月間）


