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会 津 若 松 管 理 事 務 所
東日本高速道路㈱　東北支社

令和７年４月

工事工程表（概算工程表）

磐越自動車道　束松トンネル工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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〇特記事項

対応者

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。 　【凡例】

　　　　　　　：部分使用

2)軽沢土砂仮置場

2.資料の貸与予定時期

1)束松トンネル詳細設計成果品

3.部分使用

1)軽沢橋

4.作業日及び作業期間に関する事項

3)軽沢工事用道路設計成果品 発注者

対応済 発注者

トンネル工事は対象外
特記仕様書１１－２に記載

冬季休止期間

2)軽沢工事用道路

5)詳細測量業務成果品 発注者 契約締結後7日以内

6)水文調査業務成果品 発注者 契約締結後7日以内

契約締結後7日以内

4)地質調査業務成果品 発注者 契約締結後7日以内

発注者 契約締結後7日以内

2)軽沢橋詳細設計成果品 発注者 契約締結後7日以内

特記仕様書７－１に記載

1)軽沢工事用道路 対応済 発注者 特記仕様書７－１に記載

6月 7月 8月 9月 10月

1.工事用地等に関する事項

12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月2月 3月 4月 5月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月
備考

内容 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月

　【凡例】
　　　　　　　：造成期間
　　　　　　　：作業抑制期間
　　　　　　　：冬季休止期間

特記事項 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

附帯工

後片付け 式 1 60日間

軽沢工事用道路

軽沢工事用道路（迂）

自工区外盛土場（県道別舟渡線）

束松工事用道路

覆工コンクリート

排水工等雑工

本体工（掘削+支保工+インバート）

準備工（トンネル） 式 1 準備期間110日間

束

松

ト

ン

ネ

ル

仮設備（プラント、工事用電力設備等）

坑口切付け、坑門工、明かり巻

軽

沢

橋

仮桟橋設置・撤去

基礎工

下部工

上部工

120日間

準備工（土工、下部工） 式 1 準備期間70日間

本

　

線

土工

用・排水工

擁壁工

土工（夜間）

のり面工

6月 7月 9月 10月

余裕期間

2月 3月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月2月 3月 4月 5月 6月9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

令和10年度 令和11年度 令和12年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 8月 9月 10月 11月 1月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月7月12月

工事工程表（概略工程表）
工事名）磐越自動車道　束松トンネル工事

作業抑制期間 特記仕様書１１－１に記載

備考
10月 11月 12月 1月 2月 3月

工種 単位 数量
令和7年度 令和8年度 令和9年度

4月 5月 6月 7月 8月


