
別紙ー１

帯広工事事務所
東日本高速道路株式会社　北海道支社

令和７年４月

工事工程表（概算工程表）

道東自動車道　トマム川橋（PC上部工）工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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60日間

式 1

式 1
100日間
（ＰＣ上部工工事）

　ＰＣ桁製作 式 1

　架設工 式 1

　橋面工 式 1

　橋梁付属物工等 式 1

　ＰＣ桁製作 式 1

　架設工 式 1

　橋面工 式 1

　橋梁付属物工等 式 1

　柱頭部施工 式 1

　張出架設工 式 1

　橋面工 式 1

　橋梁付属物工等 式 1

　柱頭部施工 式 1

　張出架設工 式 1

　橋面工 式 1

　橋梁付属物工等 式 1

式 1 60日間

凡例：

○特記事項

対応者 8月 9月 10月11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月1月 2月 3月

１)十三線の沢川橋　下部工
発注者

橋梁下部工工事
特記仕様書11-2に記載

２）久我の沢川橋　下部工
発注者

橋梁下部工工事
特記仕様書11-2に記載

3)中トマム鵡川橋　下部工
発注者

橋梁下部工工事
特記仕様書11-2に記載

4）トマム川橋　下部工
発注者

橋梁下部工工事
特記仕様書11-2に記載

５)十三線の沢川橋　舗装
発注者

舗装工事
特記仕様書20-1に記載

６）久我の沢川橋　舗装
発注者

舗装工事
特記仕様書20-1に記載

７)中トマム鵡川橋　舗装
発注者

舗装工事
特記仕様書20-1に記載

８）トマム川橋　舗装
発注者

舗装工事
特記仕様書20-1に記載

トマム川内の施工可能時期 特記仕様書８-3に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

１．関連する工事（部分使用）

工事工程表（概略工程表）
工事名）道東自動車道　トマム川橋（ＰＣ上部工）工事

工種 単位 数量
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１1年度

令和１1年度

令和7年度

令和7年度

十三線の沢川橋

備考

余裕期間

準備工

跡片付け

特記事項 令和８年度 令和９年度 令和１０年度
備考

内容

久我の沢川橋

中トマム鵡川橋

トマム川橋

詳細設計

２．その他

冬期休止期間

希少種の産卵・育成期 希少種の産卵・育成期 希少種の産卵・育成期 希少種の産卵・育成期


