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所沢管理事務所
東日本高速道路株式会社　関東支社

令和７年５月

工事工程表（概算工程表）

関越自動車道　大泉高架橋補修工事

　

この工事工程表（概算工程表）は、入札者の適正な施工計画検討に資するための
参考資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

工事工程表（概算工程表）は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事
の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的
物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとす
る。
この工事工程表（概算工程表）の内容に関する質問は受け付けない。
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60日間

式 1 90日間

公園駅南通大橋 式 1 280日間

東草橋 式 1 60日間(吉拓歩道橋と同一規制内1pt施工）

吉拓歩道橋 式 1 60日間(東草橋と同一規制内1pt施工）

東永久保１号橋 式 1 270日間

入間高架橋 式 1 430日間

大泉高架橋 式 1 320日間

式 1 60日間

〇特記事項

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.部分引き渡し

公園駅南通大橋

東草橋

吉拓歩道橋

東永久保１号橋

交通規制抑制期間(高速道路等)

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

特記事項 令和７年度 令和８年度

3.作業に関する事項

令和９年度 令和１０年度

工事工程表（概略工程表）
工事名）関越自動車道　大泉高架橋補修工事

備考

備考

準備工

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度

余裕期間

令和９年度

内容

後片付け

令和１０年度


