
東北支社　仙台工事事務所
東日本高速道路㈱

令和７年６月

工事工程表（概算工程表）

仙台北部道路　成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



工事工程表（概略工程表）
工事名）仙台北部道路　成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

余裕期間：120日間

石積高架橋 式 1

成田高架橋 式 1

石積高架橋 式 1

成田高架橋 式 1

石積高架橋 式 1 足場工・ヤード整備含む

成田高架橋 式 1 足場工・ヤード整備含む

石積高架橋　Ｐ１橋脚 基 1

石積高架橋　Ｐ２橋脚 基 1

石積高架橋　Ｐ３橋脚 基 1

石積高架橋　Ｐ４橋脚 基 1

成田高架橋　Ｐ１橋脚 基 1

成田高架橋　Ｐ２橋脚 基 1

成田高架橋　Ｐ３橋脚 基 1

成田高架橋　Ｐ４橋脚 基 1

成田高架橋　Ｐ５橋脚 基 1

ベント設置・地組工・架設工 ｔ 682.19 期間内はベント設置
夜間通行止め規制含む

現場溶接工・現場塗装工・高力ボルト本締工 式 1 期間内はベント設置

ベント設置・地組工・架設工 ｔ 790.24 期間内はベント設置
夜間通行止め規制含む

現場溶接工・現場塗装工・高力ボルト本締工 式 1 期間内はベント設置

石積高架橋 ㎡ 2,833

成田高架橋 ㎡ 3,362

石積高架橋 式 1

成田高架橋 式 1

石積高架橋 式 1

成田高架橋 式 1

式 1 足場撤去期間も含む

〇特記事項

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1)石積高架橋　令和９年３月～ 受注者 特記仕様書6-1に記載

2)成田高架橋　令和９年８月～ 発注者 特記仕様書6-1に記載

1)STA127+40付近　電力・通信関係移設 発注者 移設協議
特記仕様書7に記載

2)STA139+80付近　電力・通信関係移設 発注者 移設協議
特記仕様書7に記載

1)橋梁設計報告書 発注者 特記仕様書21-4に記載

1石積高架橋 富谷工事 特記仕様書9-2に記載

2)成田高架橋 富谷工事 特記仕様書9-2に記載

1石積高架橋 受注者 特記仕様書14-1に記載

2)成田高架橋 受注者 特記仕様書14-1に記載

－ 年末年始、ＧＷ、夏期混雑期
特記仕様書8-1に記載

－ 年末年始、ＧＷ、夏期混雑期
特記仕様書8-1に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

備考

架設工（成田高架橋）

橋梁付属物工

橋面工

7.年末年始等

6.交通規制抑制期間

数量単位工種

対応者内容

橋梁下部工

架設工（石積高架橋）

床版工

備考

準備工

余裕期間

詳細設計

工場製作（塗装工も含む）

4.部分引渡し

5.部分使用

後片付け

特記事項

1.工事用地等に関する事項

2.関係機関との協議完了予定時期

3.資料の貸与予定時期

橋面引渡し

▼
橋面引渡し

▼


