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関東支社

首都圏中央連絡自動車道　狭山ＰＡ電気設備工事

工事工程表（概算工程表）

・この概算工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概算工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

　目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概算工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和7年6月

東日本高速道路株式会社
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機器据付 式 1

試験調整 式 1

後片付け 式 1

関連工事（側道工事） 別途契約

関連工事（受配電設備工事） 別途契約

関連工事（休憩施設新築工事） 別途契約

関連工事（舗装工事） 別途契約

関連工事（関越自動車道付加車線工事） 別途契約

部分引き渡し

部分使用

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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令和8年度 令和9年度 令和10年度

狭山ＰＡ
（外回り）

狭山ＰＡ
（内回り）

関越自動車道
（上り線）

関越自動車道
（下り線）

備考

余裕期間

準備（現地調査を含む） 

工事工程表（概算工程表）
工事名）首都圏中央連絡自動車道　狭山ＰＡ電気設備工事

工種 単位 数量
令和7年度


