
横手工事事務所
東日本高速道路株式会社　東北支社

令和７年７月

工事工程表（概略工程表）

秋田自動車道　岩瀬橋他２橋（鋼上部工）工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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〇特記事項
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1.工事着手可能時期

1)力石橋部分使用開始予定
※土渕工事

2)岩瀬橋部分使用開始予定
※土渕工事

3)土渕橋部分使用開始予定
※土渕工事

2.舗装工事

3.冬期休止期間

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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後片付け・書類作成

特記事項

鋼構造物の詳細設計

詳細設計の照査期間及び成果品作成期間
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工 事 工 程 表 （ 概 略 工 程 表 ）
工 事 名 ） 秋 田 自 動 車 道　 岩 瀬 橋 他 ２ 橋 （鋼 上 部 工） 工 事

秋田自動車道　岩瀬橋他２橋（鋼上部工）工事 単位
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冬期中止期間を示す
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