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○特記事項

小貝川橋Ａ２　上り線
落橋防止構造
段差防止構造

非
出
水
期
の
み
施
工
可
能

出
水
期
施
工
可
能

※1Pt施工を想定

江戸川橋A2　上下線
今上川橋A2  上り線
段差防止構造

1 式 ※1Pt施工を想定

利根川橋A1　上下線
段差防止構造

1

三郷高架橋P58　下り線
鋼桁補修工

1 式 ※1Pt施工を想定

三郷高架橋P37　下り線
鋼桁補修工

1 式 ※1Pt施工を想定

三郷高架橋P57　上下線
鋼桁補修工

式 ※1Pt施工を想定

式 ※1Pt施工を想定

利根川橋A2　上下線
段差防止構造

1 式 60日間後片付け

1 式 ※1Pt施工を想定
利根川橋A1　上り線
縁端拡幅工

利根川橋P6　上り線
落橋防止構造
段差防止構造(上下線)

1 式

小貝川橋Ａ1　上り線
落橋防止構造

1 式 ※3Ｐｔ施工を想定

※2Ｐｔ施工を想定

江戸川橋P3　上下線
落橋防止構造
段差防止構造

1 式

江戸川橋A１　上下線
江戸川高架橋A1　上り線
段差防止構造

1 式 ※1Pt施工を想定

小貝川橋A1　上り線
段差防止構造

利根川橋
施工時期
特記仕様書6-2に
記載

小貝川橋
Ａ１橋台～Ｐ２橋脚

施工時期
特記仕様書6-2に
記載

1作業期間

交通規制抑制期間
作業期間
特記仕様書6-1に
記載

2.河川内工事における施工時期

施工時期
特記仕様書6-2に
記載

江戸川橋

90日間

今上川橋P1　上り線
縁端拡幅工
段差防止構造

1 式 ※1Pt施工を想定

令和９年令和８年
備考

9月 10月 11月 12月

1 式

項　　　目

余裕期間

準備工

1 式 ※1Pt施工を想定

利根川橋P3　上り線
落橋防止構造
段差防止構造(上下線)

1 式 ※3Ｐｔ施工を想定

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道　三郷ＩＣ～谷田部ＩＣ間耐震補強工事

数量 単位
4月 5月 6月 7月 8月 9月

1 式

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

120日間

1 式 ※1Pt施工を想定

1

江戸川高架橋P22　上り線
段差防止構造

1 式 ※1Pt施工を想定

1 式

小貝川橋P１　上り線
鋼桁補修工

1 式 ※1Pt施工を想定

※3Ｐｔ施工を想定

江戸川橋A1　上下線
縁端拡幅工

1 式

江戸川橋A2　上下線
縁端拡幅工

1 式

※1Pt施工を想定

※1Pt施工を想定


