
東北支社 いわき工事事務所

東日本高速道路㈱

令和７年１１月

工事工程表（概略工程表）

常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

 完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

 競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

 契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

余裕期間 式 1 90日間

詳細設計 式 1

鋼構造物の製作・防錆 式 1

準備工 式 1

鋼構造物の架設 式 1

下部工 式 1

床版工 ㎡ 4,489

橋面工 m 137

橋梁付属物工 式 1

工事用仮桟橋工 式 1

雑工 式 1

後片付け 式 1 60日間

〇特記事項

対応者 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1.工事用地等に関する事項

 13)工事用道路１０ 発注者 特記仕様書７に記載

 14)大野台希望の橋工事用道路 発注者 特記仕様書７に記載

 15)工事用道路１１ 発注者 特記仕様書７に記載

交通規制抑制期間
年末年始、ＧＷ、夏期休暇

特記仕様書９に記載

年末年始等
年末年始、ＧＷ、夏期休暇

特記仕様書９に記載

　この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

　したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和１１年度
備考

内容

特記事項 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１２年度

工事工程表（概略工程表）

工事名）常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

備考
令和１２年度


