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工事工程表（概略工程表）

八戸自動車道　Ｒ８八戸管内舗装補修工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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式 1

〇特記事項

対応者 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１）一戸IC 受注者 特記仕様書 6-1 に記載

２）軽米IC 受注者 特記仕様書 6-1 に記載

３）八戸IC 受注者 特記仕様書 6-1 に記載

４）八戸北IC 受注者 特記仕様書 6-1 に記載

５）下田百石IC 受注者 特記仕様書 6-1 に記載

2.交通規制抑制期間 特記仕様書 8－1 に記載

　 　 特記仕様書 8－2 に記載

　 　 特記仕様書 8－5 に記載

特記仕様書 16－1 に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

備考

5..部分使用

3.冬期休止期間

令和７年度 令和８年度

1.工事用地等に関する事項

4.夜間通行止規制

特記事項
内容

　　舗装補修工事（昼間）
　　（八戸自動車道、百石道路）
　　舗装補修工事（夜間）
　　（八戸自動車道・青森線、百石道路）

後片付け

工事工程表（概略工程表）
工事名）八戸自動車道　Ｒ８八戸管内舗装補修工事

備考

準備工

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度

余裕期間


