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・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和７年１１月

東日本高速道路㈱ 東北支社

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

東北中央自動車道　高畠スマートＩＣ舗装工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

 60日間

式 1  80 日間（新設舗装）

路盤準備工 m2 10,133

舗装工

粒状路盤工 下層路盤(t=30㎝) m2 9,123

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工 (t=8㎝) t 1,782

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工 Ａ (t=8㎝) t 1,691

ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工 Ａ (t=4㎝) t 801

機械室ヤードの舗装工

縁石工(ｱｲﾗﾝﾄﾞの工場製ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石)

用排水構造物工

交通管理施設(管路工等)

土工部管路　ロードヒーティング等

交通管理施設工(標識工)

昼間施工

夜間施工

交通管理施設工

路面標示工、視線誘導標工等

交通安全施設工

防護柵工、立入防止柵工等

雑工

のり面工（防草シート工）

式 1     60 日間（共通）

〇特記事項

対応者 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

高畠スマートインターチェンジのランプ部 特記仕様書　18-1に記載

東北中央自動車道の標識 特記仕様書　18-1に記載

施設工事（上下線料金所アイランドの園地部） 特記仕様書　18-2に記載

施設工事（通信管路） 特記仕様書　18-2に記載

年末年始等 特記仕様書　9-1に記載

冬期休止期間 特記仕様書　9-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を
完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）東北中央自動車道　高畠スマートＩＣ舗装工事

工種 単位 数量
令和７年度 令和８年度

備考
令和９年度

3.作業日及び作業期間に関する事項

余裕期間

準備工（施工計画打合せ・安全検討会等）

後片付け

2.部分使用

令和７年度 令和８年度
備考

内容

1.部分引渡し

特記事項 令和９年度
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