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工事工程表（概算工程表）

秋田自動車道

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　めの一切の手段について入札参加者の責任において定めるものとする。

　は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するた

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の入札参加者

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者が適正かつ迅速な応札に資するための資料であり、

峠山トンネル工事用仮橋設置工事



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

期間：60日間

式 1 期間：70日間

南本内地区

仮橋 ｍ 121.0 調達期間含む

小荒沢地区

仮橋　Ａ ｍ 292.4 調達期間含む

仮橋　Ｂ ｍ 33.9 調達期間含む

仮橋　Ｃ　 ｍ 11.0 調達期間含む

土工部① ｍ 240.0

土工部② ｍ 180.5

土工部③ ｍ 15.0

式 1 期間：60日間

〇特記事項

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

秋田自動車道　トンネル工事（仮称） 受・発注者

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

【凡例1】

造成期間

冬季休止期間

令和　9年度

後片付け

特記事項

関連工事

内　　　　容

工事工程表（概略工程表）

備考

備　　考

準備工

工　　　　　種 単位 数量
令和　8年度

余裕期間

令和　8年度

令和　10年度

工事名）秋田自動車道　峠山トンネル工事用仮橋設置工事

令和　9年度 令和　10年度


