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実施設計

工事契約（先行工事）

 調査工・橋梁補修工・ヤード整備等

 後片付け

工事契約①（本体工事）

 車線シフト・支障物移設等

 RC橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約②（本体工事）

 RC橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約③（本体工事）

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

工事契約④（本体工事）

 鋼製橋脚補強

 落橋防止構造・段差防止構造

 後片付け

（留意事項） 

 ・工種や種別は，必要に応じて行を追加・削除すること。
 ・段階的に工事契約できるものとするが、本体工事契約数は4工事を上限とする
 ・実施設計完了から工事契約までは約3か月の期間を要する想定

令和13年度

参考工程表
工事名）東京外環自動車道 和光地区耐震補強工事

受注者名）

工種 種別（対象箇所等）
令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度



別紙-２

１）工事対象区間の交通量（令和３年度交通センサスより引用）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
大泉JCT - 和光IC 18,886 7,626 26,512 25,684 11,918 37,602 19,039 7,787 26,826 25,012 11,751 36,763
和光IC - 和光北IC 20,702 8,551 29,253 28,278 13,511 41,789 20,612 8,925 29,537 27,363 13,488 40,851

和光北IC - 戸田西IC 22,004 9,213 31,217 30,072 14,400 44,472 21,723 9,385 31,108 29,042 14,271 43,313
戸田西IC - 美女木JCT 20,511 8,453 28,964 28,172 13,351 41,523 20,369 8,770 29,139 27,329 13,434 40,763

美女木JCT - 戸田東IC 17,397 7,418 24,815 23,997 11,515 35,512 18,179 8,227 26,406 24,318 11,923 36,241
戸田東IC - 外環浦和IC 18,902 8,309 27,211 25,948 12,771 38,719 19,659 9,356 29,015 26,362 13,591 39,953

外環浦和IC - 川口西IC 21,584 9,231 30,815 29,503 14,123 43,626 22,299 10,359 32,658 29,835 15,014 44,849
川口西IC - 川口中央IC 19,147 8,644 27,791 26,082 13,342 39,424 19,599 9,780 29,379 26,336 14,271 40,607

川口中央IC - 川口JCT 21,570 9,187 30,757 29,208 14,083 43,291 21,995 10,376 32,371 29,637 15,072 44,709
※2021/9/29の日当り交通量（平日）

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計
松ノ木島交差点 - 美女木八幡交差点 6,540 2,501 9,041 9,653 3,457 13,110 7,480 2,293 9,773 10,535 3,194 13,729
美女木八幡交差点 - 笹目川橋 8,350 2,287 10,637 12,807 3,942 16,749 10,275 2,138 12,413 15,005 3,699 18,704

笹目川橋 - 文蔵4丁目交差点 9,730 3,613 13,343 15,289 5,918 21,207 12,031 4,583 16,614 18,005 6,819 24,824
文蔵4丁目交差点 - 文蔵3丁目東交差点 10,553 3,722 14,275 16,544 6,177 22,721 13,624 4,525 18,149 20,163 6,996 27,159
文蔵3丁目東交差点 - 伊刈東交差点 8,973 2,941 11,914 14,066 5,049 19,115 8,809 3,380 12,189 13,986 5,362 19,348
伊刈東交差点 - 西新井宿交差点 11,187 2,995 14,182 17,126 5,062 22,188 11,493 3,772 15,265 17,767 5,985 23,752

※松ノ木島交差点~西新井宿交差点 2021/10/21の日当り交通量（平日）

※松ノ木島交差点〜美女木八幡交差点の交通量観測は戸田市内谷2887地先にて実施

※美女木八幡交差点〜笹目川橋の交通量観測は戸田市美女木1161地先にて実施

※笹目川橋〜文蔵４丁目交差点の交通量観測はさいたま市南区文蔵5丁目28-1地先にて実施

※文蔵４丁目交差点〜文蔵３丁目東交差点の交通量観測はさいたま市南区文蔵3丁目28地先にて実施

※文蔵３丁目東交差点〜伊刈東交差点の交通量観測は川口市伊刈850地先にて実施
※伊刈東交差点〜西新井宿交差点の交通量観測は川口市神戸316-2地先にて実施

現況交通量（東京外環自動車道、国道２９８号）

【東京外環自動車道】
区間

上り線 下り線
昼間１２時間交通量 ２４時間交通量 昼間１２時間交通量 ２４時間交通量

【国道298号】
区間

上り線 下り線
昼間１２時間交通量 ２４時間交通量 昼間１２時間交通量 ２４時間交通量



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
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ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ
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727 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （１／１２） H17-5年 調査等-4 4 - - - ㈱中川設計事務所

728 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （２／１２） H17-5年 調査等-4 5 - - - ㈱中川設計事務所

729 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （３／１２） H17-5年 調査等-4 6 - - - ㈱中川設計事務所

730 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （４／１２） H17-5年 調査等-5 1 - - - ㈱中川設計事務所

731 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （５／１２） H17-5年 調査等-5 2 - - - ㈱中川設計事務所

732 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （６／１２） H17-5年 調査等-5 3 - - - ㈱中川設計事務所

733 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （７／１２） H17-5年 調査等-5 4 - - - ㈱中川設計事務所

734 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （８／１２） H17-5年 調査等-6 1 - - - ㈱中川設計事務所

735 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （９／１２） H17-5年 調査等-6 2 - - - ㈱中川設計事務所

736 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （１０／１２） H17-5年 調査等-6 3 - - - ㈱中川設計事務所

737 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （１１／１２） H17-5年 調査等-6 4 - - - ㈱中川設計事務所

738 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （１２／１２） H17-5年 調査等-6 5 - - - ㈱中川設計事務所

739 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 設計図 （ＰＣ上部工） （縮小版） H17-5年 調査等-7 1 - - - ㈱中川設計事務所

740 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 設計図 （鋼上部工） （縮小版） H17-5年 調査等-7 2 - - - ㈱中川設計事務所

741 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 設計図 （下部工） （縮小版） H17-5年 調査等-7 3 - - - ㈱中川設計事務所

742 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） （１／６） H17-5年 調査等-20 1 - - - ㈱中川設計事務所

743 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） （２／６） H17-5年 調査等-20 2 - - - ㈱中川設計事務所

744 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） （３／６） H17-5年 調査等-20 3 - - - ㈱中川設計事務所

745 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） （４／６） H17-5年 調査等-21 1 - - - ㈱中川設計事務所

746 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） （５／６） H17-5年 調査等-21 2 - - - ㈱中川設計事務所

747 和光地区 大泉高架橋基本詳細設計 報告書 （原図） （６／６） H17-5年 調査等-21 3 - - - ㈱中川設計事務所

18185 和光地区 大泉高架橋拡幅部詳細設計（その３） 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-12 1 - - - 練馬工事事務所

18184 和光地区 大泉高架橋拡幅部詳細設計（その１） 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-11 26 - - -
練馬工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱
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18281 和光地区 大泉高架橋拡幅部協議用図面作成 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-20 16 - - - 練馬工事事務所

18179 和光地区 大泉高架橋拡幅設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-11 21 - - - 練馬工事事務所

480 和光地区 大泉インターチェンジ工事 地質調査報告書 H8-30年 調査等-1 18 - - -
練馬工事事務所
大木建設㈱・山九㈱ＪＶ

481 和光地区 大泉インターチェンジ工事
（地下道詳細設計他）（道路編） 地下横断ＢＯＸ設
計計算書

H8-5年 調査等-11 6 - - -
練馬工事事務所
大木建設㈱・山九㈱ＪＶ

482 和光地区 大泉インターチェンジ工事 （地下道詳細設計他）（橋梁編） 設計報告書 H8-5年 調査等-11 7 - - -
練馬工事事務所
大木建設㈱・山九㈱ＪＶ

483 和光地区 大泉インターチェンジ工事 修正設計 （１） 報告書・数量計算書 H8-5年 調査等-11 8 - - -
練馬工事事務所
大木建設㈱・山九㈱ＪＶ

484 和光地区 大泉インターチェンジ工事 修正設計 （２） 数量計算書 H8-5年 調査等-11 9 - - -
練馬工事事務所
大木建設㈱・山九㈱ＪＶ

20154 和光地区 大泉ＪＣＴ〜美女木ＪＣＴ間舗装改良工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 31 - - -
三郷管理事務所
新光建設㈱

667 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （１／８） H17-5年 調査等-2 3 - - - ㈱長大

668 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （２／８） H17-5年 調査等-2 4 - - - ㈱長大

669 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （３／８） H17-5年 調査等-3 1 - - - ㈱長大

670 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （４／８） H17-5年 調査等-3 2 - - - ㈱長大

671 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （５／８） H17-5年 調査等-3 3 - - - ㈱長大

672 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （６／８） H17-5年 調査等-3 4 - - - ㈱長大

673 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （７／８） H17-5年 調査等-3 5 - - - ㈱長大

674 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 報告書 （８／８） H17-5年 調査等-4 1 - - - ㈱長大

675 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 設計図 （上部工・鋼製橋脚） （縮小版） H17-5年 調査等-4 2 - - - ㈱長大

676 浦和地区 大泉ＪＣＴ Ｄランプ橋基本詳細設計 設計図 （下部工） （縮小版） H17-5年 調査等-4 3 - - - ㈱長大

1240 和光地区 幸魂大橋他鋼床版舗装改良工事 完成図 正 H10-30年 改良-1 4 - - -
三郷管理事務所
㈱富士土木

1242 和光地区 幸魂大橋他鋼床版舗装改良工事 完成図書 （電子データ） H10-30年 ＣＤ-2 1 - - -
三郷管理事務所
㈱富士土木

414 和光地区 大泉ＩＣ横断歩道橋詳細設計
報告書 第３編 Ａランプ橋Ｐ４３橋脚修正設計、第
４編 放射７号修正設計

H8-5年 調査等-6 11 - - -
練馬工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

415 和光地区 大泉ＩＣ横断歩道橋詳細設計
報告書 １／２ 第１編 設計概要書、第２編 横断
歩道橋詳細設計（その１）、検討資料（橋台杭基礎の
設計） （原図）

H8-5年 調査等-33 1 - - -
練馬工事事務所
セントラルコンサルタント㈱
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ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

416 和光地区 大泉ＩＣ横断歩道橋詳細設計
報告書 ２／２ 第２編 横断歩道橋詳細設計（その
２）、第３編 ＡランプＰ４・Ｐ３橋脚修正設計
（原図）

H8-5年 調査等-33 2 - - -
練馬工事事務所
セントラルコンサルタント㈱

494 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋他３橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計成果 １／１５ 設計概要書、ＰＣ単純合成
桁：Ａランプ橋線形計算書、ＰＣ単純合成桁：Ｃラン
プ橋線形計算書

H8-5年 調査等-12 1 - - -
練馬工事事務所
㈱錢高組・飛島建設㈱ＪＶ

498 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋他３橋（ＰＣ上部工）工事

詳細設計他 成果品 ５／１５ ＰＣ単純合成桁：Ｃ
ランプ橋設計計算書 （Ｐ４８〜Ｐ４９）、ＰＣ単純
合成桁：Ａランプ橋設計計算書 （Ｐ４２〜Ｐ４３）
（Ｐ４３〜Ｐ４４）

H8-5年 調査等-12 5 - - -
練馬工事事務所
㈱錢高組・飛島建設㈱ＪＶ

501 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋他３橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計他 成果品 ８／１５ ＰＣ単純合成桁：Ａ
ランプ橋設計計算書 （Ｐ４３〜Ｐ１）

H8-5年 調査等-13 3 - - -
練馬工事事務所
㈱錢高組・飛島建設㈱ＪＶ

502 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋他３橋（ＰＣ上部工）工事

詳細設計他 成果品 ９／１５ ＰＣ中空床版橋：線
形計算書、ＰＣ中空床版橋：数量増減理由書、ＰＣ中
空床版橋：数量計算書、ＰＣ中空床版橋：数量増減理
由書（その２）、ＰＣ中空床版橋：数量計算書（その
２）

H8-5年 調査等-13 4 - - -
練馬工事事務所
㈱錢高組・飛島建設㈱ＪＶ

3522 和光地区 新倉西工事 報告書関係 H26-30年 マイクロ-1 1 - - -
川口工事事務所
矢作建設工業㈱・大都工業㈱ＪＶ

3523 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事 報告書関係 H26-30年 マイクロ-1 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

3537 川口地区 三郷市街地標識工事 承諾願 （施工承諾、構造図、レイアウト） H17-10年 工事-1 4 - - -
さいたま工事事務所
㈱アコオ

7569 和光地区 和光西地区第二土質調査 総括報告書原図 H28-5年 調査等-24 1 - - -
川口工事事務所
㈱東光土質

7573 和光地区 和光東地区第二次土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-24 4 - - -
川口工事事務所
㈱大東設計コンサルタント

7575 和光地区 新倉地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-24 6 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱

7576 和光地区 新倉地区土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-24 7 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱

7577 和光地区 新倉地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-24 8 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱

7579 和光地区 荒川地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-25 1 - - -
川口工事事務所
大成基礎設計㈱

7581 和光地区 荒川地区土質調査 写真集 H28-5年 調査等-25 2 - - -
川口工事事務所
大成基礎設計㈱

7584 和光地区 荒川地区第二次土質調査 総括報告書 H28-5年 調査等-25 3 - - -
川口工事事務所
日進地下開発工業㈱

7586 和光地区 荒川地区第二次土質調査 写真集 H28-5年 調査等-25 4 - - -
川口工事事務所
日進地下開発工業㈱

7587 和光地区 幸魂橋その２地質調査
報告書 全Ⅳ編 Ⅰ総括編、Ⅱ資料編その１、Ⅲ資料
編その２、Ⅳ現場記録写真集 （原図）

H28-5年 調査等-26 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
東建地質調査㈱

7588 和光地区 幸魂橋その３地質調査 報告書 （写真集・資料編・総括編） （原図） H28-5年 調査等-26 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタツト㈱
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7589 和光地区 幸魂橋その３地質調査 報告書 （資料編） H28-5年 調査等-26 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
基礎地盤コンサルタツト㈱

7590 和光地区 幸魂橋その４地質調査 報告書 H28-5年 調査等-26 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
土質コンサルタント㈱

7591 和光地区 幸魂橋その５地質調査 報告書 H28-5年 調査等-27 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱ダイヤコンサルタント

7598 川口地区 南浦和跨線橋地質調査 報告書 H28-5年 調査等-27 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

7599 川口地区 芝立体地質調査 報告書 H28-5年 調査等-27 7 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本試錐工業㈱

7601 川口地区 藤右衛門西地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-28 1 - - -
川口工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

7602 川口地区 藤右衛門西地区土質調査 試験報告書 （正） H28-5年 調査等-28 2 - - -
川口工事事務所
東関東道路エンジニア㈱

7607 川口地区 藤右衛門東地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-28 4 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7608 川口地区 藤右衛門東地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-28 5 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7611 川口地区 川口地区地質調査 報告書 H28-5年 調査等-29 1 - - -
建設省
土質コンサルタント㈱

7613 川口地区 芝地区土質調査 総括報告書 （原図） H28-5年 調査等-29 2 - - -
川口工事事務所
日産基礎工業㈱

7619 川口地区 道合地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-30 3 - - -
川口工事事務所
武蔵野土質調査㈱

7624 川口地区 道合地区土質調査（その２） 報告書原図 H28-5年 調査等-30 7 - - -
川口工事事務所
川崎地質㈱

7625 川口地区 道合地区土質調査（その２） 報告書 H28-5年 調査等-30 8 - - -
川口工事事務所
川崎地質㈱

7626 川口地区 道合地区土質調査（その２） 試験結果報告書 H28-5年 調査等-30 9 - - -
川口工事事務所
川崎地質㈱

7629 川口地区 道合地区土質調査（その３） 報告書原図 H28-5年 調査等-31 1 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7630 川口地区 道合地区土質調査（その３） 報告書 H28-5年 調査等-31 2 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7631 川口地区 道合地区土質調査（その３） データ 土質柱状図 H28-5年 調査等-31 3 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7632 川口地区 道合地区土質調査（その３） データ集 軟弱地盤部検討書 H28-5年 調査等-31 4 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

7638 川口地区 浦和地区土質調査 総括報告書原図 H28-5年 調査等-32 1 - - -
川口工事事務所
㈱東京ソイルリサーチ

7641 川口地区 浦和地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-32 4 - - -
川口工事事務所
㈱東京ソイルリサーチ

7643 川口地区 神戸地区土質調査 報告書原図 H28-5年 調査等-32 5 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱

7644 川口地区 神戸地区土質調査 試験報告書 H28-5年 調査等-32 6 - - -
川口工事事務所
応用地質㈱
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8120 和光地区 荒川地区道路概略設計 設計図（本線設計、連絡等施設設計、橋梁設計） H28-5年 調査等-55 4 - - -
川口工事事務所
日本建設コンサルタント㈱

8122 和光地区 戸田美女木地区道路概略設計 縮小版原図 H28-5年 調査等-55 5 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

8208 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 １、２／１０ H28-5年 調査等-71 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8209 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 ３−１／１０ H28-5年 調査等-71 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8210 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 ３−２／１０ H28-5年 調査等-71 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8211 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 ３−３／１０ H28-5年 調査等-72 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8212 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 ４、５、６／１０ H28-5年 調査等-72 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8213 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 ７、８／１０ H28-5年 調査等-72 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8214 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書原図 ９、１０／１０ H28-5年 調査等-73 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8215 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 計画概要書原図 H28-5年 調査等-73 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8216 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書、数量計算書原図 H28-5年 調査等-73 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8217 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 擁壁設計計算書原図 H28-5年 調査等-74 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8218 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書 （道路編） H28-5年 調査等-74 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8219 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 構造物設計報告書 （１） H28-5年 調査等-74 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8220 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 構造物設計報告書 （２） H28-5年 調査等-74 4 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8221 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 構造物設計報告書 （３） H28-5年 調査等-75 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8222 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 構造物設計報告書 （４） H28-5年 調査等-75 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8223 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 構造物設計報告書 （５） H28-5年 調査等-75 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8224 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 設計図縮小版原図 H28-5年 調査等-75 4 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

8286 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 報告書 （５／７） （正） H28-5年 調査等-84 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8287 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 報告書 （６／７） （正） H28-5年 調査等-85 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8288 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 報告書 （７／７） （正） H28-5年 調査等-85 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8294 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 基礎工設計計算書（Ｐ１４） （控） H28-5年 調査等-85 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ
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8295 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 鋼橋脚数量計算書（Ｐ１４） （控） H28-5年 調査等-85 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8296 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-85 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8297 和光地区 美女木ＪＣその１詳細設計 設計図 （線形及び下部工） H28-5年 調査等-85 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8298 和光地区 美女木ＪＣその２詳細設計 報告書 １／３ （正） H28-5年 調査等-86 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱

8304 和光地区 美女木ＪＣその２詳細設計 設計図 H28-5年 調査等-86 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱

8307 和光地区 美女木ＪＣその３詳細設計 報告書 （１／５） （正） H28-5年 調査等-87 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8310 和光地区 美女木ＪＣその３詳細設計 報告書 （４／５） （正） H28-5年 調査等-87 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8311 和光地区 美女木ＪＣその３詳細設計 報告書 （５／５） （正） H28-5年 調査等-88 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8317 和光地区 美女木ＪＣその３詳細設計 上部工設計図 （正） H28-5年 調査等-88 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8319 和光地区 美女木ＪＣその３詳細設計 下部工設計図 （正） H28-5年 調査等-88 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8325 和光地区 美女木Ｊ・Ｃその４詳細設計 報告書 （４／５） （正） H28-5年 調査等-89 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱協和コンサルタンツ

8326 和光地区 美女木Ｊ・Ｃその４詳細設計 報告書 （５／５） （正） H28-5年 調査等-89 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱協和コンサルタンツ

8332 和光地区 美女木Ｊ・Ｃその４詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-90 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱協和コンサルタンツ

8333 和光地区 美女木Ｊ・Ｃその４詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-90 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱協和コンサルタンツ

8335 和光地区 美女木Ｊ．Ｃその５詳細設計 設計説明書 （１） （正） H28-5年 調査等-90 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
信和設計㈱

8336 和光地区 美女木Ｊ．Ｃその５詳細設計 設計説明書 （２） （正） H28-5年 調査等-90 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
信和設計㈱

8337 和光地区 美女木Ｊ．Ｃその５詳細設計 設計説明書 （３） （正） H28-5年 調査等-90 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
信和設計㈱

8341 和光地区 美女木Ｊ．Ｃその５詳細設計 格子計算書 H28-5年 調査等-91 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
信和設計㈱

8342 和光地区 美女木Ｊ．Ｃその５詳細設計 設計図 （上部工） （正） H28-5年 調査等-91 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
信和設計㈱

8344 和光地区 美女木Ｊ．Ｃその５詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-91 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
信和設計㈱

8347 和光地区 美女木ＪＣその６詳細設計 報告書 １／３ （正） H28-5年 調査等-92 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8348 和光地区 美女木ＪＣその６詳細設計 報告書 ２／３ （正） H28-5年 調査等-92 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8349 和光地区 美女木ＪＣその６詳細設計 報告書 ３／３ （正） H28-5年 調査等-92 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱
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8353 和光地区 美女木ＪＣその６詳細設計 下部工設計計算書 H28-5年 調査等-92 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8354 和光地区 美女木ＪＣその６詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-92 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8355 和光地区 美女木ＪＣその６詳細設計 下部工設計図 （正） H28-5年 調査等-92 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8361 和光地区 美女木ＪＣその７詳細設計 報告書 ５／５ H28-5年 調査等-94 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8362 和光地区 美女木ＪＣその７詳細設計 報告書 ５／５ H28-5年 調査等-94 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8363 和光地区 美女木ＪＣその７詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-94 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8364 和光地区 美女木ＪＣその７詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-94 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8366 和光地区 美女木ＪＣその８詳細設計 報告書 （１／３） （正） H28-5年 調査等-95 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8367 和光地区 美女木ＪＣその８詳細設計 報告書 （２／３） H28-5年 調査等-95 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8368 和光地区 美女木ＪＣその８詳細設計 報告書 （３／３） H28-5年 調査等-95 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8370 和光地区 美女木ＪＣその８詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-96 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8371 和光地区 美女木ＪＣその８詳細設計 下部工設計図 H28-5年 調査等-96 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造物コンサルタント㈱

8372 和光地区 美女木ＪＣその９詳細設計 報告書 １／４ （設計説明書） （正） H28-5年 調査等-97 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本開発工業㈱

8373 和光地区 美女木ＪＣその９詳細設計 報告書 ２／４ （上部工設計計算書） （正） H28-5年 調査等-97 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本開発工業㈱

8374 和光地区 美女木ＪＣその９詳細設計 報告書 ３／４ （下部工設計計算書） （正） H28-5年 調査等-97 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本開発工業㈱

8375 和光地区 美女木ＪＣその９詳細設計 報告書 ４／４ （数量計計算書） （正） H28-5年 調査等-97 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本開発工業㈱

8380 和光地区 美女木ＪＣその９詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-97 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本開発工業㈱

8381 和光地区 美女木ＪＣその９詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-97 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本開発工業㈱

8383 和光地区 美女木ＪＣその１０詳細設計 報告書 １／３ （正） H28-5年 調査等-98 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱

8384 和光地区 美女木ＪＣその１０詳細設計 報告書 ２／３ （正） H28-5年 調査等-98 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱

8385 和光地区 美女木ＪＣその１０詳細設計 報告書 ３／３ （正） H28-5年 調査等-98 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱

8389 和光地区 美女木ＪＣその１０詳細設計 上部工設計図 H28-5年 調査等-98 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱

8390 和光地区 美女木ＪＣその１０詳細設計 下部工設計図 H28-5年 調査等-98 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本構造技術㈱
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8397 和光地区 美女木ＪＣ実施設計 報告書 （７／８） H28-5年 調査等-100 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8398 和光地区 美女木ＪＣ実施設計 報告書 （８／８） H28-5年 調査等-100 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8399 和光地区 美女木ＪＣ実施設計 設計図 （１／３） H28-5年 調査等-100 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8400 和光地区 美女木ＪＣ実施設計 設計図 （２／３） H28-5年 調査等-100 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8401 和光地区 美女木ＪＣ実施設計 設計図 （３／３） H28-5年 調査等-100 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8412 和光地区 美女木ＪＣ実施設計（その２） 鋼上部工設計図 Ｎｏ．１ H28-5年 調査等-102 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8413 和光地区 美女木ＪＣ実施設計（その２） 鋼上部工設計図 Ｎｏ．２ H28-5年 調査等-102 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本技術開発㈱

8416 和光地区 美女木ＪＣ実施設計（その３） 専用部床版設計図 H28-5年 調査等-103 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8417 和光地区 美女木ＪＣ実施設計（その３） ランプ部床版設計図 H28-5年 調査等-103 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8418 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （１／８） H28-5年 調査等-104 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8419 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （２／８） H28-5年 調査等-104 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8420 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （３／８） H28-5年 調査等-104 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8421 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （４／８） H28-5年 調査等-104 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8422 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （５／８） H28-5年 調査等-105 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8423 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （６／８） H28-5年 調査等-105 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8424 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （７／８） H28-5年 調査等-105 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8425 和光地区 美女木ＪＣ実施計画 報告書 （８／８） H28-5年 調査等-105 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8494 和光地区 新倉西工事 ６Ｂ設計計算書 （原稿） H28-5年 調査等-118 2 - - -
川口工事事務所
矢作建設工業㈱・大都工業㈱ＪＶ

8495 和光地区 新倉西工事 設計計算書 （原稿） H28-5年 調査等-118 3 - - -
川口工事事務所
矢作建設工業㈱・大都工業㈱ＪＶ

8496 和光地区 新倉西工事 設計計算書 １／２ （報告書含む） H28-5年 調査等-118 4 - - -
川口工事事務所
矢作建設工業㈱・大都工業㈱ＪＶ

8497 和光地区 新倉西工事 設計計算書 ２／２ （報告書含む） H28-5年 調査等-118 5 - - -
川口工事事務所
矢作建設工業㈱・大都工業㈱ＪＶ

8529 和光地区 和光高架橋他１橋一般図作成 報告書 H28-5年 調査等-124 3 - - -
川口工事事務所
㈱アジア共同設計コンサルタント

8580 和光地区 新倉高架橋計画設計 報告書原図 H28-5年 調査等-131 1 - - -
川口工事事務所
新日本技研㈱
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8581 和光地区 新倉高架橋計画設計 報告書 H28-5年 調査等-131 2 - - -
川口工事事務所
新日本技研㈱

8583 和光地区 新倉高架橋計画設計 設計図 H28-5年 調査等-131 3 - - -
川口工事事務所
新日本技研㈱

8584 和光地区 幸魂橋構造検討その１設計業務委託 報告書 （２分冊の１） H28-5年 調査等-131 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8585 和光地区 幸魂橋構造検討その１設計業務委託 報告書 （２分冊の２） H28-5年 調査等-131 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8586 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 １／９ 設計概要書 H28-5年 調査等-132 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8587 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ２／９ 設計概要書資料編 H28-5年 調査等-132 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8588 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ３／９ 線形計算書 H28-5年 調査等-132 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8589 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ４／９ 斜張橋構造検討書 H28-5年 調査等-132 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8590 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ５／９ 上部工概略設計計算書 （斜張橋） H28-5年 調査等-133 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8591 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託
報告書 ６／９ 上部工概略設計計算書 （鋼床版箱
桁）

H28-5年 調査等-133 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8592 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ７／９ 上部工架設工法検討書 H28-5年 調査等-133 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8593 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ８／９ 下部工概略設計計算書 H28-5年 調査等-133 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8594 和光地区 幸魂橋構造検討その２設計業務委託 報告書 ９／９ Ｐ４橋脚詳細設計計算書 H28-5年 調査等-133 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8595 和光地区 幸魂橋その１概略検討業務委託 概略設計報告書 （１／２） H28-5年 調査等-134 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8596 和光地区 幸魂橋その１概略検討業務委託 概略設計報告書 （２／２） H28-5年 調査等-134 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8597 和光地区 幸魂橋その１概略検討業務委託 Ｐ９橋脚詳細設計報告書 H28-5年 調査等-134 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8598 和光地区 荒川橋基本設計 設計計算書原図 （３／５） １２．下部工検討書 H28-5年 調査等-135 1 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8599 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １１．下部工線形計算
書 １／８

H28-5年 調査等-135 2 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8600 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １３．下部工線形計算
書 第１〜４章 ２／８

H28-5年 調査等-135 3 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8601 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １３．下部工線形計算
書 第５〜７章 ３／８

H28-5年 調査等-135 4 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8602 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １４．下部工数量計算
書 ４／８

H28-5年 調査等-135 5 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8603 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １５．下部工施工計算
書 ５／８

H28-5年 調査等-135 6 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8604 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １６．仮設構造物の設
計計算書 ６／８

H28-5年 調査等-135 7 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント
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8605 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） １７．設計調書 ７／
８

H28-5年 調査等-135 8 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8606 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （４／５） 下部工 Ｐ２３・Ｐ２
４ 橋脚（詳細） 鋼管矢板基礎のインプット・デー
タ ８／８

H28-5年 調査等-135 9 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8607 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （５／５） 下部工電算資料 Ｐ２
３ 橋脚（詳細） 鋼管矢板基礎のアウトプット・
データ 土研式（最終） １／４

H28-5年 調査等-135 10 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8608 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （５／５） １８．下部工電算資料
Ｐ２４ 橋脚（詳細） 鋼管矢板基礎のアウトプッ
ト・データ 土研式（最終） ２／４

H28-5年 調査等-135 11 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8609 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （５／５） １８．下部工電算資料
Ｐ２３ 橋脚（詳細） 鋼管矢板基礎のアウトプッ
ト・データ 指針式 ３／４

H28-5年 調査等-135 12 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8610 和光地区 荒川橋基本設計
設計計算書原図 （５／５） １８．下部工電算資料
Ｐ２４ 橋脚（詳細） 鋼管矢板基礎のアウトプッ
ト・データ 指針式 ４／４

H28-5年 調査等-135 13 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8659 和光地区 新倉高架橋詳細設計
報告書原図 ３／４ 上部工設計計算書、下部工設計
計算書

H28-5年 調査等-141 1 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8660 和光地区 新倉高架橋詳細設計 報告書 １／５ H28-5年 調査等-141 2 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8661 和光地区 新倉高架橋詳細設計 報告書 ２／５ H28-5年 調査等-141 3 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8662 和光地区 新倉高架橋詳細設計 報告書 ３／５ H28-5年 調査等-141 4 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8663 和光地区 新倉高架橋詳細設計 報告書 ４／５ H28-5年 調査等-141 5 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8664 和光地区 新倉高架橋詳細設計 報告書 ５／５ H28-5年 調査等-142 1 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8665 和光地区 新倉高架橋詳細設計
報告書 （控） ２／６ （上部工設計計算書 ３／
９）

H28-5年 調査等-142 2 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8666 和光地区 新倉高架橋詳細設計
報告書 （控） ５／６ （上部工設計計算書 ４／
９）

H28-5年 調査等-142 3 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8667 和光地区 新倉高架橋詳細設計
報告書 （控） ６／６ （上部工設計計算書 ５／
９・６／９・７／９・８／９・９／９）

H28-5年 調査等-142 4 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8671 和光地区 新倉高架橋詳細設計 設計図 H28-5年 調査等-142 6 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

8672 和光地区 新倉高架橋下部工修正設計 報告書 H28-5年 調査等-143 1 - - -
川口工事事務所
㈱鴻池組・名工建設㈱ＪＶ

8673 和光地区 和光高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （１／３） H28-5年 調査等-143 2 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8674 和光地区 和光高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （３／３） H28-5年 調査等-143 3 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8677 和光地区 和光高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計図 （縮小版原図） １／２ H28-5年 調査等-143 5 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ
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8678 和光地区 和光高架橋（その１）基本詳細設計 上部工設計図 （縮小版原図） ２／２ H28-5年 調査等-143 6 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8679 和光地区 和光高架橋（その１）基本詳細設計 下部工設計図 （縮小版原図） H28-5年 調査等-143 7 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8681 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （１／６） H28-5年 調査等-144 1 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8682 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （２／６） H28-5年 調査等-144 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8683 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （３／６） H28-5年 調査等-144 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8684 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （４／６） H28-5年 調査等-145 1 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8685 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （５／６） H28-5年 調査等-145 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8687 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 設計図本線（上部工） H28-5年 調査等-145 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8689 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 設計図本線（下部工） H28-5年 調査等-145 4 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8690 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 ＯＮランプ上・下部工設計図面 （原図） H28-5年 調査等-145 5 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8691 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 ＯＦＦランプ上・下部工設計図面 （原図） H28-5年 調査等-145 6 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8692 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （本線） （原図） H28-5年 調査等-146 1 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8693 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （構造設計） １／４ H28-5年 調査等-146 2 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8694 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （構造設計） ２／４ H28-5年 調査等-146 3 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8695 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （構造設計） ３／４ H28-5年 調査等-147 1 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8696 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （構造設計） ４／４ H28-5年 調査等-147 2 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8697 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （連絡等設備） １／２ （原図） H28-5年 調査等-147 3 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8698 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 報告書 （連絡等施設） ２／２ （原図） H28-5年 調査等-148 1 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8699 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 検討書 H28-5年 調査等-148 2 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8702 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 本線設計設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-148 5 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8704 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 上部工設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-148 6 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8706 和光地区 和光高架橋（その３）基本詳細設計 下部工設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-148 7 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8707 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 １／６ H28-5年 調査等-149 1 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ
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8708 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ２／６ H28-5年 調査等-149 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8709 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-149 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8710 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ４／６ H28-5年 調査等-149 4 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8711 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-150 1 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8712 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ６／６ H28-5年 調査等-150 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8715 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 上部工設計図面 H28-5年 調査等-150 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8717 和光地区 和光高架橋（その４）基本詳細設計 下部工設計図面 H28-5年 調査等-150 4 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

8721 和光地区 和光高架橋下部工修正設計 設計報告書 １／２ H28-5年 調査等-152 1 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8722 和光地区 和光高架橋下部工修正設計 設計報告書 ２／２ H28-5年 調査等-152 2 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8723 和光地区 和光高架橋下部工修正設計 設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-152 3 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

8762 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 設計報告書 （１／３） H28-5年 調査等-155 1 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8763 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 設計報告書 （２／３） H28-5年 調査等-155 2 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8764 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 設計報告書 （３／３） H28-5年 調査等-156 1 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8765 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 Ｐ１７．Ｐ１８橋脚（本線部）梁の検討 H28-5年 調査等-156 2 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8766 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 下部工応力度集計表 H28-5年 調査等-156 3 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8767 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 下部工数量計算書 H28-5年 調査等-156 4 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8769 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 上部工設計図 （縮小版） （原図） H28-5年 調査等-156 6 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8771 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 下部工設計図 （縮小版） H28-5年 調査等-156 7 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

8773 和光地区 荒川橋基本詳細設計

報告書 １／４ 計画概要書、打合せ協議記録簿、上
部工線径計算書、上部工検討書、上部工設計計算書
（３怪間）、上部工数量計算書（３径間）、上部工仮
設計画書

H28-5年 調査等-157 1 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8774 和光地区 荒川橋基本詳細設計
報告書 ２／４ 上部工設計計算書（４怪間）、上部
工設計計算書（付属品）

H28-5年 調査等-157 2 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8775 和光地区 荒川橋基本詳細設計 報告書 ３／４ 下部工線形計算書 下部工検討書 H28-5年 調査等-157 3 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8776 和光地区 荒川橋基本詳細設計
報告書 ４／４ 下部工設計計算書、下部工数量計算
書、下部工施工計画書、仮設構造物設計

H28-5年 調査等-157 4 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント
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8777 和光地区 荒川橋基本詳細設計 設計図面 （縮小版） 原図 （上部工） H28-5年 調査等-157 5 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8779 和光地区 荒川橋基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-157 6 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁コンサルタント

8780 和光地区 幸魂橋下部工その２詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-158 1 - - -
川口工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

8781 和光地区 幸魂橋下部工その２詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-158 2 - - -
川口工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

8782 和光地区 幸魂橋下部工その２詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-158 3 - - -
川口工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

8783 和光地区 幸魂橋下部工その３詳細設計業務 報告書 １／３ 設計概要書、Ｐ１１橋脚設計報告書 H28-5年 調査等-158 4 - - -
川口工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

8784 和光地区 幸魂橋下部工その４詳細設計 報告書 H28-5年 調査等-158 5 - - -
川口工事事務所
㈱綜合技術コンサルタント

8785 和光地区 幸魂橋下部その５詳細設計 報告書 H28-5年 調査等-159 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8786 和光地区 幸魂橋下部その５詳細設計 設計図 H28-5年 調査等-159 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱綜合技術コンサルタント

8787 和光地区 幸魂橋下部その６詳細設計業務
報告書 １／３ 設計報告書 Ｐ１５橋脚 （専用
部）設計報告書

H28-5年 調査等-160 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8788 和光地区 幸魂橋下部その６詳細設計業務 報告書 ２／３ Ａ２橋台設計報告書 H28-5年 調査等-160 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8789 和光地区 幸魂橋下部その６詳細設計業務 報告書 ３／３ 斜路設計報告書 H28-5年 調査等-160 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8790 和光地区 幸魂橋下部その６詳細設計業務 設計図 （縮小版） （正） H28-5年 調査等-160 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8792 和光地区 幸魂橋左岸下部工詳細設計業務委託 Ｐ１３、Ｐ１５橋脚設計報告書 H28-5年 調査等-161 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8793 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計報告書 １／１１ 設計概要書 設計検討書 H28-5年 調査等-161 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8794 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計報告書 ２／１１ 線形計算書 （下り線橋梁） H28-5年 調査等-161 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8795 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計報告書 ３／１１ 線形計算書 （上り線橋梁） H28-5年 調査等-161 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8796 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計報告書 ４／１１ 設計計算書 （１／３） H28-5年 調査等-161 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8797 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計報告書 ５／１１ 設計計算書 （２／３） H28-5年 調査等-162 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8798 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計報告書 ６／１１ 設計計算書 （３／３） H28-5年 調査等-162 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8799 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計
設計報告書 ７／１１ 数量計算書 （下り線橋梁）
主構造鋼重

H28-5年 調査等-162 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8800 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計
設計報告書 ８／１１ 数量計算書 （下り線橋梁）
付属物鋼重その他

H28-5年 調査等-162 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8801 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計
設計報告書 ９／１１ 数量計算書 （上り線橋梁）
主構造鋼重

H28-5年 調査等-162 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱
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8802 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計
設計報告書 １０／１１ 数量計算書 （上り線橋
梁） 付属物鋼重その他

H28-5年 調査等-163 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8803 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計
設計報告書 １１／１１ 仮設計画書、設計打合せ・
協議記録簿

H28-5年 調査等-163 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8804 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計図 （上り線橋梁） H28-5年 調査等-163 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8805 和光地区 幸魂橋上部その１詳細設計 設計図 （下り線橋梁） H28-5年 調査等-163 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
大日本コンサルタント㈱

8806 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 報告書 １／４ 一般部下り線 （ＢＲー３） H28-5年 調査等-164 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8807 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 報告書 ２／４ 専用部下り線 （ＢＲ−４） H28-5年 調査等-164 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8808 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 報告書 ３／４ 専用部上り線 （ＢＲ−５） H28-5年 調査等-164 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8809 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 報告書 ４／４ 一般部上り線 （ＢＲ−６） H28-5年 調査等-164 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8810 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 上部工設計図 １／４ 一般部下り線 （ＢＲ−３） H28-5年 調査等-165 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8811 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 上部工設計図 ２／４ 専用部下り線 （ＢＲ−４） H28-5年 調査等-165 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8812 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計 上部工設計図 ３／４ 専用部上り線 （ＢＲ−５） H28-5年 調査等-165 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8813 和光地区 幸魂橋上部その２詳細設計
上部工設計図 ４／４ 一般部上り線 （ＢＲ−６）
（正）

H28-5年 調査等-165 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
新日本技研㈱

8815 和光地区 幸魂橋右岸取付高架橋上部詳細設計 上部工設計図（縮小版） H28-5年 調査等-165 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

8904 和光地区 東北新幹線橋基本詳細設計 報告書 （上部工） H28-5年 調査等-173 1 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁研究センター

8905 和光地区 東北新幹線橋基本詳細設計 報告書 （下部工） H28-5年 調査等-173 2 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁研究センター

8908 和光地区 東北新幹線橋基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-173 4 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁研究センター

8910 和光地区 東北新幹線橋基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-173 5 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁研究センター

8960 和光地区 １７号立体その１詳細設計 報告書 （１／６） H28-5年 調査等-179 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

8961 和光地区 １７号立体その１詳細設計 報告書 （２／６） （正） H28-5年 調査等-179 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

8962 和光地区 １７号立体その１詳細設計 報告書 （３／６） （正） H28-5年 調査等-179 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

8963 和光地区 １７号立体その１詳細設計 報告書 （４／６） H28-5年 調査等-180 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

8964 和光地区 １７号立体その１詳細設計 報告書 （５／６） H28-5年 調査等-180 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング

8965 和光地区 １７号立体その１詳細設計 報告書 （６／６） H28-5年 調査等-180 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱復建エンジニヤリング
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8968 川口地区 １７号立体その２詳細設計 報告書 （下部工編） （正） H28-5年 調査等-181 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8968 浦和地区 １７号立体その２詳細設計 報告書 （下部工編） （正） H28-5年 調査等-181 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8970 川口地区 １７号立体その２詳細設計 報告書 （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-181 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8970 浦和地区 １７号立体その２詳細設計 報告書 （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-181 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8971 川口地区 １７号立体その２詳細設計 詳細設計縮小版 （下部工） H28-5年 調査等-181 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
国際航業㈱

8997 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-183 1 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

8998 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その２） H28-5年 調査等-183 2 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

8999 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-183 3 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9000 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その４） H28-5年 調査等-183 4 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9001 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その５） H28-5年 調査等-184 1 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9002 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 ＰＣ桁（Ｐ３〜Ｐ８）設計計算書 H28-5年 調査等-184 2 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9003 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 ＰＣ桁（Ｐ３〜Ｐ１３）設計電算結果 H28-5年 調査等-184 3 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9009 川口地区 浦和東高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-184 8 - - -
川口工事事務所
日本工営㈱

9052 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−１ H28-5年 調査等-188 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9053 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−２ H28-5年 調査等-188 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9054 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−３ H28-5年 調査等-188 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9055 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 報告書 ５−５ H28-5年 調査等-188 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9057 川口地区 東北線浦和高架橋その１詳細設計 上部工設計図 ２／２ H28-5年 調査等-188 6 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
日本建設コンサルタント㈱

9059 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 １／４ H28-5年 調査等-189 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9060 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 ２／４ （正） H28-5年 調査等-189 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9061 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-189 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9062 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 報告書 ４／４ H28-5年 調査等-189 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱

9064 川口地区 東北線浦和高架橋その２詳細設計業務委託 上部工設計図 H28-5年 調査等-189 5 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
三井共同建設コンサルタント㈱
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9066 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 報告書 １／３ H28-5年 調査等-190 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9067 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-190 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9068 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-190 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9069 川口地区 東北線浦和高架橋その３詳細設計業務委託 上部工設計図 H28-5年 調査等-190 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
構造計画コンサルタント㈱

9071 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 １／４ H28-5年 調査等-191 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9072 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 ２／４ H28-5年 調査等-191 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9073 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-191 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9074 川口地区 東北本線跨線橋その１詳細設計業務委託 報告書 ４／４ H28-5年 調査等-191 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱

9077 川口地区
東北本線跨線橋詳細設計（その１・その２）業務委
託、東北線浦和高架橋詳細設計（その１〜その５）業
務委託

概要書 （正） H28-5年 調査等-192 1 - - -

川口工事事務所（北首都国道事務所）
パシフィックコンサルタンツ㈱、㈱復建
エンジニヤリング、日本建設コンサルタ
ント㈱、三井共同建設コンサルタント
㈱、構造計画コンサルタント㈱、㈱高島
橋梁研究所、新構造技術㈱

9095 川口地区 芝高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 （その１） H28-5年 調査等-193 1 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造物設計事務所

9130 川口地区 芝高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／６ H28-5年 調査等-195 3 - - -
川口工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

9131 川口地区 芝高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ４／６ H28-5年 調査等-195 4 - - -
川口工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

9132 川口地区 芝高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ５／６ H28-5年 調査等-196 1 - - -
川口工事事務所
八千代エンジニヤリング㈱

9144 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 １／６ （下部工・道路編） H28-5年 調査等-197 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9145 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 ２／６ （下部工・道路編） H28-5年 調査等-197 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9146 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 ３／６ （下部工・道路編） H28-5年 調査等-197 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9147 川口地区 芝立体（その１）詳細設計 報告書 ５／６ （鋼製橋脚編） H28-5年 調査等-197 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱日本構造橋梁研究所

9148 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 H28-5年 調査等-198 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9149 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 １／７ H28-5年 調査等-198 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9150 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 ２／７ H28-5年 調査等-198 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9151 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 ３／７ H28-5年 調査等-198 4 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大
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9152 川口地区 芝立体（その２）詳細設計 報告書 ４／７ H28-5年 調査等-199 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9171 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 その１ H28-5年 調査等-201 1 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9172 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 その２ H28-5年 調査等-201 2 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9174 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （上部工） （正） H28-5年 調査等-201 3 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9177 川口地区 伊刈高架橋（その１）基本詳細設計 設計図 （下部工） （正） H28-5年 調査等-201 4 - - -
川口工事事務所
三和建設コンサルタンツ㈱

9210 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-203 1 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9211 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-203 2 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9212 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-203 3 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9213 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 下部工報告書 １／２ H28-5年 調査等-204 1 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9214 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 下部工報告書 ２／２ H28-5年 調査等-204 2 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9216 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （上部工） H28-5年 調査等-204 3 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9218 川口地区 伊刈高架橋（その２）基本詳細設計 設計図 （下部工） H28-5年 調査等-204 4 - - -
川口工事事務所
日本技術開発㈱

9244 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 １／４ H28-5年 調査等-206 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9245 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ２／４ H28-5年 調査等-206 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9246 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 報告書 ３／４ H28-5年 調査等-206 3 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9247 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 本線、ＯＦＦランプ下部工設計計算 H28-5年 調査等-207 1 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9248 川口地区 藤右衛門高架橋（その１）基本詳細設計 ＯＮランプ下部工設計計算 H28-5年 調査等-207 2 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

9271 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 報告書原図 （４／５） １／３ H28-5年 調査等-208 10 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9272 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 報告書原図 （４／５） ２／３ H28-5年 調査等-208 11 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9273 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 報告書原図 （４／５） ２／３ H28-5年 調査等-208 12 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9283 川口地区 藤右衛門高架橋（その２）基本詳細設計 設計報告書 １／４ H28-5年 調査等-209 1 - - -
川口工事事務所
㈱東光コンサルタンツ

9324 川口地区 藤右衛門高架橋（その３）基本詳細設計 報告書（３／５） H28-5年 調査等-211 5 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

9329 川口地区 藤右衛門高架橋（その３）基本詳細設計
藤右衛門高架橋放水路併設区間の静的地震解析その１
１／２

H28-5年 調査等-213 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ
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9330 川口地区 藤右衛門高架橋（その３）基本詳細設計
藤右衛門高架橋放水路併設区間の静的地震解析その１
２／２

H28-5年 調査等-213 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

9376 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ３／５ H28-5年 調査等-216 3 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9377 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計 報告書 ４／５ H28-5年 調査等-217 1 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9379 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計
下部工設計計算書 １０−２ （Ｐ６９ 鋼製橋脚躯
体）

H28-5年 調査等-217 3 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9380 川口地区 藤右衛門高架橋（その４）基本詳細設計
下部工設計計算書 １０−４ （Ｐ７０ 鋼製橋脚躯
体）

H28-5年 調査等-217 4 - - -
川口工事事務所
大日本コンサルタント㈱

9407 川口地区 芝川橋基本詳細設計 報告書 （その２） H28-5年 調査等-219 1 - - -
川口工事事務所
信和設計㈱

9408 川口地区 芝川橋基本詳細設計 報告書 （その３） H28-5年 調査等-219 2 - - -
川口工事事務所
信和設計㈱

9432 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計
報告書原図 （４／６） １９．上部工設計計算書
（Ｐ８８〜Ｐ９０） ３／３

H28-5年 調査等-220 17 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9447 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 １／５ H28-5年 調査等-221 1 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9448 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ２／５ H28-5年 調査等-221 2 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9449 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ３／５ H28-5年 調査等-221 3 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9450 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ４／５ H28-5年 調査等-222 1 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9451 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 設計報告書 ５／５ H28-5年 調査等-222 2 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9452 川口地区 東京大宮高架橋基本詳細設計 下部工設計計算書 （Ｐ８９） H28-5年 調査等-222 3 - - -
川口工事事務所
㈱復建エンジニヤリング

9457 川口地区 大宮〜東京線立体詳細設計 報告書 １／３ H28-5年 調査等-223 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9458 川口地区 大宮〜東京線立体詳細設計 報告書 ２／３ H28-5年 調査等-223 2 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9459 川口地区 大宮〜東京線立体詳細設計 報告書 ３／３ H28-5年 調査等-223 3 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9469 川口地区 大宮〜東京線・浦和〜東京線立体実施設計 報告書 大宮〜東京立体編 H28-5年 調査等-225 1 - - -
川口工事事務所（北首都国道事務所）
㈱長大

9511 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （１／９） H28-5年 調査等-227 5 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9512 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （２／９） H28-5年 調査等-227 6 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9513 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （３／９） H28-5年 調査等-227 7 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9514 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （４／９） H28-5年 調査等-227 8 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9515 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （５／９） H28-5年 調査等-228 1 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント
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9516 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （６／９） H28-5年 調査等-228 2 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9517 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （７／９） H28-5年 調査等-228 3 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9518 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （８／９） H28-5年 調査等-228 4 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9519 川口地区 道合西高架橋基本詳細設計 報告書 （９／９） H28-5年 調査等-229 1 - - -
川口工事事務所
㈱千代田コンサルタント

9545 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１０７橋脚 １／５

H28-5年 調査等-230 20 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9546 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１０８橋脚 ２／５

H28-5年 調査等-230 21 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9547 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１０９橋脚 ３／５

H28-5年 調査等-230 22 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9548 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１０橋脚 ４／５

H28-5年 調査等-230 23 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9549 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 １．本線ＰＣ５怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１１橋脚 ５／５

H28-5年 調査等-230 24 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9550 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ２．本線ＰＣ４怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１２橋脚 １／５

H28-5年 調査等-230 25 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9551 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ２．本線ＰＣ４怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１３橋脚 ２／５

H28-5年 調査等-230 26 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9552 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ２．本線ＰＣ４怪間連続箱桁橋
下部工設計計算書 Ｐ１１４橋脚 ３／５

H28-5年 調査等-230 27 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9553 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ３．ＯＮランプＰＣ４怪間連続箱
桁橋 下部工設計計算書 （１／３）

H28-5年 調査等-230 28 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9554 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ４．ＯＦＦランプＰＣ５怪間連続
箱桁橋 下部工設計計算書 第１〜３章 （２／３）

H28-5年 調査等-230 29 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9555 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計
下部工報告書原図 ４．ＯＦＦランプＰＣ５怪間連続
箱桁橋 下部工設計計算書 第４〜５章 （３／３）

H28-5年 調査等-230 30 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9565 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計 下部工報告書 （本線部） H28-5年 調査等-231 8 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9566 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計 下部工報告書 （ランプ部） H28-5年 調査等-232 1 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9567 川口地区 道合東高架橋基本詳細設計 下部工設計計算書 H28-5年 調査等-232 2 - - -
川口工事事務所
㈱日本構造橋梁研究所

9596 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （４−２／８） 上部工設計計算書
（３／４） （ＯＮランプ・料金所） １／３

H28-5年 調査等-234 18 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9597 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （４−２／８） 上部工設計計算書
（３／４） （ＯＮランプ・料金所） ２／３

H28-5年 調査等-234 19 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9598 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （４−２／８） 上部工設計計算書
（３／４） （ＯＮランプ・料金所） ３／３

H28-5年 調査等-234 20 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所

9610 川口地区 神戸高架橋（その１）基本詳細設計
報告書原図 （７−１／８） 上部工数量計算書 そ
の３ （ＯＮランプ・料金所） １／２

H28-5年 調査等-235 3 - - -
川口工事事務所
㈱東亜設計事務所
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9685 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計原図 １／３ H28-5年 調査等-247 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9686 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計原図 ２／３ H28-5年 調査等-247 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9687 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計原図 ３／３ H28-5年 調査等-247 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9688 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計原図 H28-5年 調査等-248 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9689 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 （１／３） 設計概要書、線形計算
書、設計計算書

H28-5年 調査等-248 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9690 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 （２／３） 設計計算書、数量計算
書

H28-5年 調査等-248 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9691 和光地区 新倉高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 （３／３） 数量計算書、塗装面積
計算書、設計打合せ協議記録簿

H28-5年 調査等-248 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9694 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計原図 １／３ H28-5年 調査等-249 1 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9695 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計原図 ２／３ H28-5年 調査等-249 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9696 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計原図 ３／３ H28-5年 調査等-249 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9697 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 １／３ 設計概要書、線形計算書、
設計計算書

H28-5年 調査等-250 1 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9698 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ２／３ 設計計算書、数量計算書 H28-5年 調査等-250 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9699 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 ３／３ 付属物設計計算書、検討
書、設計打合せ協議記録簿

H28-5年 調査等-250 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9700 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書、数量増減理由書 H28-5年 調査等-250 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9702 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計図 （本線橋） H28-5年 調査等-250 5 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

9706 和光地区 新倉西工事 ＰＣ桁橋設計計算書 H28-5年 調査等-251 4 - - -
川口工事事務所
矢作建設工業㈱・大都工業㈱ＪＶ

9766 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 報告書 （１／５） （正） H28-5年 調査等-263 3 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9767 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 報告書 （２／５） （正） H28-5年 調査等-263 4 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9768 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 報告書 （３／５） （正） H28-5年 調査等-264 1 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱
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9769 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 報告書 （４／５） （正） H28-5年 調査等-264 2 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9770 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 報告書 （５／５） （正） H28-5年 調査等-264 3 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9776 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 数量増減理由書、橋梁調書、工事記録調書 （原図） H28-5年 調査等-264 4 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9778 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 設計打合せ・記録簿 H28-5年 調査等-264 5 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9780 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （正） H28-5年 調査等-264 6 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

9782 和光地区 荒川第一橋（鋼上部工）工事
報告書 （１／３） 設計概要書、線形計算書 （原
稿）

H28-5年 調査等-265 1 - - -
川口工事事務所
三井造船㈱・㈱片山鉄工所ＪＶ

9783 和光地区 荒川第一橋（鋼上部工）工事 報告書 （２／３） 設計計算書 （原稿） H28-5年 調査等-265 2 - - -
川口工事事務所
三井造船㈱・㈱片山鉄工所ＪＶ

9784 和光地区 荒川第一橋（鋼上部工）工事 報告書 （３／３） 数量計算書 （原稿） H28-5年 調査等-265 3 - - -
川口工事事務所
三井造船㈱・㈱片山鉄工所ＪＶ

9785 和光地区 荒川第一橋（鋼上部工）工事
報告書 （２／３） 設計計算書 （内廻り、外廻
り）

H28-5年 調査等-265 4 - - -
川口工事事務所
三井造船㈱・㈱片山鉄工所ＪＶ

9791 和光地区 荒川第一橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （正） H28-5年 調査等-265 5 - - -
川口工事事務所
三井造船㈱・㈱片山鉄工所ＪＶ

9794 和光地区 荒川第二高架橋（鋼上部工）工事
報告書 １／２ 打合せ記録簿、数量計算書 （原
稿）

H28-5年 調査等-266 1 - - -
川口工事事務所
川田工業㈱・日本橋梁㈱ＪＶ

9795 和光地区 荒川第二橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 （２／２） （原図） H28-5年 調査等-266 2 - - -
川口工事事務所
川田工業㈱・日本橋梁㈱ＪＶ

9797 和光地区 荒川第二高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （正） H28-5年 調査等-266 3 - - -
川口工事事務所
川田工業㈱・日本橋梁㈱ＪＶ

9815 浦和地区 戸田高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 （９／１１） （正） H28-5年 調査等-271 3 - - -
川口工事事務所
㈱ピー・エス・㈱富士ピー・エスＪＶ

9816 浦和地区 戸田高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 （１０／１１） （正） H28-5年 調査等-271 4 - - -
川口工事事務所
㈱ピー・エス・㈱富士ピー・エスＪＶ

9848 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 １／８ H28-5年 調査等-273 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9849 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ２／８ H28-5年 調査等-273 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9850 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ３／８ H28-5年 調査等-273 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9851 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ４／８ H28-5年 調査等-273 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9852 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ５／８ H28-5年 調査等-274 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9853 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ６／８ H28-5年 調査等-274 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9854 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ７／８ H28-5年 調査等-274 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9855 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 計算書原図 ８／８ H28-5年 調査等-274 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ
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9856 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 １／９ （正） H28-5年 調査等-275 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9857 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ２／９ 設計計算書 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-275 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9857 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ２／９ 設計計算書 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-275 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9858 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ３／９ 材料計算書 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-275 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9859 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ４／９ 設計計算書、材料計算書 東北新
幹線橋鋼橋脚 （正）

H28-5年 調査等-275 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9860 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ５／９ 設計計算書、材料計算書 新中仙
道橋 （正）

H28-5年 調査等-276 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9861 川口地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ６／９ 設計計算書、材料計算書 浦和東
高架橋（その１） （正）

H28-5年 調査等-276 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9861 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ６／９ 設計計算書、材料計算書 浦和東
高架橋（その１） （正）

H28-5年 調査等-276 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9862 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ７／９ 詳細設計図 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-276 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9863 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計 ８／９ 詳細設計図 新中仙道橋 （正） H28-5年 調査等-276 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9864 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ９／９ 詳細設計図 浦和東高架橋（その
１） （正）

H28-5年 調査等-276 5 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9872 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 設計打合せ・協議記録簿 H28-5年 調査等-277 1 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9873 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計図原図 （Ａ３版） １／３ 東北新幹線橋 H28-5年 調査等-277 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9874 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計図原図 （Ａ３版） ２／３ 新中仙道橋 H28-5年 調査等-277 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9875 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計図原図 （Ａ３版） ３／３ 浦和東高架橋
（その１）

H28-5年 調査等-277 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

9894 川口地区 国道１７号立体高架橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 （５／９） Ｐ５７〜Ｐ１設計計算
書

H28-5年 調査等-283 5 - - -
川口工事事務所
高田機工㈱・日立造船㈱ＪＶ

9896 浦和地区 国道１７号立体高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 （７／９） 主構造数量計算書 H28-5年 調査等-284 1 - - -
川口工事事務所
高田機工㈱・日立造船㈱ＪＶ

9897 浦和地区 国道１７号立体高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 （８／９） 塗装面積計算書 H28-5年 調査等-284 2 - - -
川口工事事務所
高田機工㈱・日立造船㈱ＪＶ

9898 浦和地区 国道１７号立体高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 （９／９） 付属物数量計算書 H28-5年 調査等-284 3 - - -
川口工事事務所
高田機工㈱・日立造船㈱ＪＶ

9948 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （１／６） 設計概要書、線形計算
書 （正）

H28-5年 調査等-286 4 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9949 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （２／６） 主方向設計計算書
（正）

H28-5年 調査等-286 5 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9950 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （３／６） 主方向設計計算書
（正）

H28-5年 調査等-287 1 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

22 / 32 ページ



完成図及び設計報告書貸与資料一覧 別紙-３ 

ID 区間 件名 文書ファイル名 ｺｰﾄﾞ番号 ｹｰｽ番号
整理
番号

ﾏｲｸﾛ
CD-R

格納
ＤＶＤ
年度

格納
ＤＶＤ

備考

9951 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （４／６） 主方向設計計算書
（正）

H28-5年 調査等-287 2 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9952 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （５／６） 横方向設計計算書、設
計計算書（床版） （正）

H28-5年 調査等-287 3 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9953 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （６−１／６） 設計計算書（付属
物） （正）

H28-5年 調査等-287 4 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9954 川口地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （６−２／６） 数量計算書、設計
打合せ記録簿 （正）

H28-5年 調査等-287 5 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9954 浦和地区 浦和東高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計報告書 （６−２／６） 数量計算書、設計
打合せ記録簿 （正）

H28-5年 調査等-287 5 - - -
川口工事事務所
オリエンタル建設㈱・東日本コンクリー
ト㈱ＪＶ

9984 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ２／９ H28-5年 調査等-291 4 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9985 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ３／９ H28-5年 調査等-291 5 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9986 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ４／９ H28-5年 調査等-292 1 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9987 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 主方向設計計算書 ５／９ H28-5年 調査等-292 2 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9988 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 横方向設計計算書 ６／９ H28-5年 調査等-292 3 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9989 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 横方向設計計算書 ７／９ H28-5年 調査等-292 4 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9991 浦和地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 数量計算書、設計打合せ記録簿 ９／９ H28-5年 調査等-293 1 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

9994 川口地区 芝高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計原図 （縮小版） ３／３ H28-5年 調査等-293 4 - - -
川口工事事務所
川田建設㈱・㈱安部工業ＪＶ

10007 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 線形計算書 ２／１８ H28-5年 調査等-297 3 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10008 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ３／１８ H28-5年 調査等-297 4 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10009 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ４／１８ H28-5年 調査等-297 5 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10010 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ５／１８ H28-5年 調査等-298 1 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10011 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ６／１８ H28-5年 調査等-298 2 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ
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10012 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ７／１８ H28-5年 調査等-298 3 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10013 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ８／１８ H28-5年 調査等-298 4 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10014 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 ９／１８ H28-5年 調査等-298 5 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10015 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計計算書 １０／１８ H28-5年 調査等-299 1 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10016 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 数量計算書 １１／１８ H28-5年 調査等-299 2 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10017 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 数量計算書 １２／１８ H28-5年 調査等-299 3 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10018 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 付属物計算書 １３／１８ H28-5年 調査等-299 4 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10019 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 付属物計算書 １４／１８ H28-5年 調査等-299 5 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10021 川口地区 芝立体高架橋他２橋（鋼上部工）工事 設計打合せ記録簿 １８／１８ H28-5年 調査等-300 1 - - -
川口工事事務所
石川島播麿重工業㈱・日本鉄塔工業㈱Ｊ
Ｖ

10032 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 １／４ 設計概要書、線形計算書、設計計算
書 （Ｐ５５〜Ｐ５９）

H28-5年 調査等-301 4 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10033 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事 報告書 ２／４ 設計計算書 H28-5年 調査等-302 1 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10034 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 ３／４ 設計計算書、数量計算書、設計打合
せ記録簿

H28-5年 調査等-302 2 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10038 川口地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 その３ 設計概要、数量計算書、橋梁付属物
設計計算書、数量変更理由書

H28-5年 調査等-303 1 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10038 浦和地区 藤右衛門第二高架橋（ＰＣ上部工）工事
報告書 その３ 設計概要、数量計算書、橋梁付属物
設計計算書、数量変更理由書

H28-5年 調査等-303 1 - - -
川口工事事務所
極東工業㈱・日本高圧コンクリート㈱Ｊ
Ｖ

10057 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計成果品 ３．設計計算書（３−１０） H28-5年 調査等-308 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ
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10060 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計成果品 ３．設計計算書（３−１５〜３−１６） H28-5年 調査等-309 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10061 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計成果品 ４．支承の設計（４−１〜４−９） H28-5年 調査等-309 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10062 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計成果品 ５．伸縮装置の設計、６．耐震連結装置
の設計、７．数量計算書（７−１〜７−６）

H28-5年 調査等-309 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10065 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計成果品 ９．検討書、１０．設計打合せ・協議記
録簿（１０−１〜１０−２）、１１．設計調書、１
２．橋梁台帳

H28-5年 調査等-310 1 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10066 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
伊刈高架橋 Ｐ４２〜Ｐ４４ １／３ 詳細設計承認
願、ＰＣ上部工数量計算書（内、外廻り）、数量増減
理由書、線形計算書

H28-5年 調査等-310 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10067 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 伊刈高架橋 Ｐ４２〜Ｐ４４ ２／３ H28-5年 調査等-310 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10068 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 伊刈高架橋 Ｐ４２〜Ｐ４４ ３／３ H28-5年 調査等-310 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10069 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書 本線 Ｐ４２〜Ｐ４４ （外廻り） そ
の１、その２

H28-5年 調査等-311 1 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10070 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 本線 Ｐ４４〜Ｐ４６ （内廻り） H28-5年 調査等-311 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10071 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書 本線 Ｐ４４〜Ｐ４６ （外廻り） そ
の１、その２

H28-5年 調査等-311 3 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10072 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 本線 Ｐ４６〜Ｐ５０ その１ H28-5年 調査等-311 4 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10073 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 本線 Ｐ４６〜Ｐ５０ その２ H28-5年 調査等-311 5 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10075 川口地区 藤右衛門第一高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計報告書 ２．線形計算書、３．設計計算書 H28-5年 調査等-312 2 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本鋼弦コン
クリート㈱ＪＶ

10089 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ２／８ 線形計算書（Ｐ６８−Ｐ７
７）

H28-5年 調査等-315 4 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10090 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ３／８ 設計計算書（Ｐ７１−Ｐ７
４ 外・内廻り）

H28-5年 調査等-315 5 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ
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10091 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ４／８ 設計計算書（Ｐ７４〜Ｐ７
７ 内廻り）

H28-5年 調査等-316 1 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10092 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計報告書 ５／８ 設計計算書（Ｐ７４−Ｐ７
７ 外廻り）

H28-5年 調査等-316 2 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10093 川口地区 芝川橋他１橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ６／８ 設計計算書、数量計算書 H28-5年 調査等-316 3 - - -
川口工事事務所
住友重機械工業㈱・櫻田機械工業㈱ＪＶ

10109 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・線形計算書 １／１０ H28-5年 調査等-319 2 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10110 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ２／１０ H28-5年 調査等-319 3 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10111 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ３／１０ H28-5年 調査等-319 4 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10112 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ４／１０ H28-5年 調査等-319 5 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10113 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ５／１０ H28-5年 調査等-320 1 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10114 川口地区 大宮東京立体第一高架橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書・設計計算書 ６／１０ H28-5年 調査等-320 2 - - -
川口工事事務所
瀧上工業㈱・松尾橋梁㈱ＪＶ

10120 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 上部工数量計算書、設計計算書 （原稿） H28-5年 調査等-321 1 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10121 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 完成図書 （１／３） H28-5年 調査等-321 2 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10122 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 完成図書 （２／３） H28-5年 調査等-321 3 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10123 川口地区 大宮・東京立体第二高架橋（鋼上部工）工事 完成図書 （３／３） H28-5年 調査等-321 4 - - -
川口工事事務所
宇部興産㈱

10124 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計 （原図） １／５ H28-5年 調査等-322 1 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10126 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 詳細設計 （原図） ３／５ H28-5年 調査等-322 3 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10130 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ３／８ H28-5年 調査等-323 4 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10131 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ４／８ H28-5年 調査等-323 5 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10132 川口地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ５／８ H28-5年 調査等-324 1 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10133 浦和地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事 設計計算書 ６／８ H28-5年 調査等-324 2 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ
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10138 浦和地区 道合西高架橋（ＰＣ上部工）工事
詳細設計承諾願 （６） 付属物の設計（その１）
（その２）数量

H28-5年 調査等-325 3 - - -
川口工事事務所
日本ピー・エス・コンクリート㈱・㈱銭
高組ＪＶ

10146 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計概要書 （本線）（Ｐ１０６〜Ｐ１１１）、設計
概要書 （Ｐ１１１〜Ｐ１１５）、設計概要書 （Ｏ
Ｎランプ） １／１１

H28-5年 調査等-328 1 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10147 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計概要書 （ＯＦＦランプ）、線形計算書 （Ｐ１
０６〜Ｐ１１１）、線形計算書 （Ｐ１１１〜Ｐ１１
５） ２／１１

H28-5年 調査等-328 2 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10148 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書（主方向）（Ｐ１０６〜Ｐ１１１） ３／
１１

H28-5年 調査等-328 3 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10149 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
設計計算書（主方向）（Ｐ１１１〜Ｐ１１５） ４／
１１

H28-5年 調査等-328 4 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10151 川口地区 道合東高架橋（ＰＣ上部工）工事
支承設計計算書、付属物設計計算書、数量計算書
（Ｐ１０６〜Ｐ１１１）、数量計算書（Ｐ１１１〜Ｐ
１１５） ６／１１

H28-5年 調査等-329 2 - - -
川口工事事務所
ドーピー建設工業㈱・大成建設㈱ＪＶ

10157 川口地区 神戸高架橋（鋼上部工）工事 報告書 ３／１１ H28-5年 調査等-330 3 - - -
川口工事事務所
㈱宮地鐵工所・㈱巴組鐵工所ＪＶ

10229 和光地区 美女木高架橋桁下化粧板設置（その１）工事 詳細設計図 H28-5年 調査等-341 6 - - -
川口工事事務所
日本鉄塔工業㈱

10231 和光地区 美女木高架橋桁下化粧板設置（その２）工事 詳細設計図 H28-5年 調査等-341 7 - - -
川口工事事務所
㈱横河ブリッジ

10232 和光地区 美女木高架橋桁下化粧板設置（その３）工事 詳細設計図 （縮小版） （原図） H28-5年 調査等-341 8 - - -
川口工事事務所
川田工業㈱

10235 和光地区 美女木高架橋桁下化粧板設置（その４）工事 詳細設計図 （縮小版） （原図） H28-5年 調査等-341 9 - - -
川口工事事務所
日本鋼管㈱

10443 川口地区 川口インターチェンジ地質調査 報告書 現地調査結果資料集 H28-5年 調査等-371 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10444 川口地区 川口インターチェンジ地質調査 報告書 土質試験結果資料集 H28-5年 調査等-371 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱応用地質調査事務所

10462 川口地区 一般国道２９８号草加地区地質調査 報告書 （川口〜八潮間土質常数整理） H28-5年 調査等-373 5 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱ダイヤコンサルタント

10956 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ５／１４ H28-5年 調査等-403 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10957 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ６／１４ H28-5年 調査等-403 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10958 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ７／１４ H28-5年 調査等-403 4 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10959 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ８／１４ H28-5年 調査等-404 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10960 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 ９／１４ H28-5年 調査等-404 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10961 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １０／１４ H28-5年 調査等-404 3 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10962 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １１／１４ H28-5年 調査等-405 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所
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10963 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １２／１４ H28-5年 調査等-405 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10964 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １３／１４ H28-5年 調査等-406 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10965 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その１） 報告書原図 １４／１４ H28-5年 調査等-406 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱近代設計事務所

10966 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （１／４） H28-5年 調査等-407 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10967 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （２／４） H28-5年 調査等-407 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10968 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （３／４） H28-5年 調査等-408 1 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

10969 川口地区 川口ジャンクションⅡ期詳細設計（その２） 報告書原図 （４／４） H28-5年 調査等-408 2 - - -
草加工事事務所（北首都国道事務所）
㈱千代田コンサルタント

11408 川口地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 １／９ H28-5年 調査等-494 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11412 川口地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ６／９ H28-5年 調査等-495 3 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

11413 川口地区 川口西高架橋基本詳細設計 報告書 ７／９ H28-5年 調査等-495 4 - - -
草加工事事務所
静岡コンサルタント㈱

12260 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事
報告書 Ｐ３設計計算書 ＣＰ１設計計算書 ＣＰ２
設計計算書

H28-5年 調査等-668 4 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12261 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ４設計計算書 H28-5年 調査等-668 5 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12262 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ５設計計算書 H28-5年 調査等-668 6 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12263 川口地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ６設計計算書 H28-5年 調査等-669 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12267 浦和地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ３、ＣＰ１〜ＣＰ８数量計算書 H28-5年 調査等-669 5 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12268 浦和地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ４〜Ｐ６数量計算書 H28-5年 調査等-669 6 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12269 浦和地区 川口中央高架橋西鋼橋脚工事 報告書 Ｐ７〜Ｐ１１数量計算書 H28-5年 調査等-670 1 - - -
草加工事事務所
㈱横河橋梁製作所・瀧上工業㈱ＪＶ

12377 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ３／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-687 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12378 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ４／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-687 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12381 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ７／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-688 3 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12382 川口地区 川口ＪＣＴ橋他６橋（鋼上部工）工事 詳細設計報告書 ８／１３ 設計計算書 H28-5年 調査等-688 4 - - -
草加工事事務所
川崎重工業㈱・㈱春本鐵工所ＪＶ

12447 川口地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （１／４） H28-5年 調査等-703 3 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ
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12448 川口地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （２／４） H28-5年 調査等-703 4 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12450 川口地区 川口西高架橋他５橋（鋼上部工）工事 詳細設計 設計計算書 （４／４） H28-5年 調査等-704 1 - - -
草加工事事務所
㈱東京鉄骨橋梁製作所・日立造船㈱ＪＶ

12476 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 設計計算書（内回りＰ１〜Ｐ３）（内回り
Ｐ３〜Ｐ６）（外廻りＰ１〜Ｐ３）（外廻りＰ３〜Ｐ
６） （原図）

H28-5年 調査等-706 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12479 浦和地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 付属物設計計算書・付属物数量計算書
（原図）

H28-5年 調査等-707 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12481 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 設計計算書 （内廻りＰ１〜Ｐ３）（内廻
りＰ３〜Ｐ６） （正）

H28-5年 調査等-708 1 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12482 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 数量計算書（外廻りＰ１〜Ｐ３）（外廻り
Ｐ３〜Ｐ６） （正）

H28-5年 調査等-708 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12482 浦和地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 数量計算書（外廻りＰ１〜Ｐ３）（外廻り
Ｐ３〜Ｐ６） （正）

H28-5年 調査等-708 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12483 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 数量計算書（ＨランプＰ１〜Ｐ２）（Ｈラ
ンプＰ２〜Ｐ３）（ＨランプＰ３〜Ｐ６）

H28-5年 調査等-708 3 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

12483 浦和地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
詳細設計 数量計算書（ＨランプＰ１〜Ｐ２）（Ｈラ
ンプＰ２〜Ｐ３）（ＨランプＰ３〜Ｐ６）

H28-5年 調査等-708 3 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

13629 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 報告書 （１／５） （原図） H28-5年 調査等-883 1 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13630 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 報告書 （２／５） （原図） H28-5年 調査等-883 2 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13631 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 報告書 （３／５） （原図） H28-5年 調査等-883 3 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13632 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 報告書 （４／５） （原図） H28-5年 調査等-884 1 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13633 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 報告書 （５／５） （原図） H28-5年 調査等-884 2 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13636 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 報告書 （４／４） H28-5年 調査等-884 5 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13637 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 数量計算書 H28-5年 調査等-885 1 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13640 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計 打合せ資料 H28-5年 調査等-885 4 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

13646 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 H28-5年 調査等-885 5 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

394 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋詳細設計（その１）

報告書 １／３ （１／４縮小版原図） 第１編 計
画概要書、第２編 ＰＣ上部工線形計算書、第３編
ＲＣ上部工線形計算書、第４編 第１〜５章 ＰＣ上
部工設計計算書

H8-5年 調査等-32 1 - - -
練馬工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱
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395 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋詳細設計（その１）

報告書 ２／３ （１／４縮小版原図） 第４編 第
６〜８章 ＰＣ上部工設計計算書、第５編 第１〜４
章 ＲＣ上部工設計計算書、第６編 第１〜９章 柱
式及び壁式橋脚設計計算書、第７編 第１〜４章
ラーメン式橋脚設計計算書

H8-5年 調査等-32 2 - - -
練馬工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

396 和光地区 大泉ＩＣ・Ａランプ橋詳細設計（その１）

報告書 ３／３ （１／４縮小版原図） 第７編 第
５〜１０章 ラーメン式橋脚設計計算書、第８編 Ｐ
Ｃ上部工数量計算書、第９編 ＲＣ上部工数量計算
書、第１０編 下部工数量計算書、第１１編 第１〜
５章 検討書、第１２編 施工計画書、第１３編 設
計打合せ・記録簿

H8-5年 調査等-32 3 - - -
練馬工事事務所
東洋技研コンサルタント㈱

16838 和光地区 和光西地区第二次土質調査 試験報告書 H29-5年 調査等-2 2 - - -
川口工事事務所
㈱東光土質

16839 和光地区 和光西地区第二次土質調査 報告書原図一式 H29-5年 調査等-2 3 - - -
川口工事事務所
㈱東光土質

16840 和光地区 幸魂橋その１地質調査 報告書 Ⅰ 総括編 H29-5年 調査等-2 4 - - -
北首都国道事務所
川崎地質㈱

16842 川口地区 藤右衛門東地区土質調査 総括報告書 H29-5年 調査等-2 6 - - -
川口工事事務所
明治コンサルタント㈱

17536 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 １／４ （正） H29-5年 調査等-70 4 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17538 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 ２／４ （正） H29-5年 調査等-70 5 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17540 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 ３／４ （正） H29-5年 調査等-70 6 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17542 川口地区 立体構造物舗装その他設計 報告書 ４／４ （正） H29-5年 調査等-70 7 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17544 川口地区 立体構造物舗装その他設計 設計図 （正） H29-5年 調査等-70 8 - - -
北首都国道事務所
八千代エンジニヤリング㈱

17550 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書 （６／６） H29-5年 調査等-71 1 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

17551 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 和光東ＩＣ （２） （下部工） 設計図 H29-5年 調査等-71 2 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

17552 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 和光東ＩＣ （２） （上部工） 設計図 H29-5年 調査等-71 3 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

17564 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （８／９） 新中山道橋 H29-5年 調査等-72 4 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

17565 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 詳細設計図 （９／９） 浦和東高架橋 （その１） H29-5年 調査等-72 5 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

17578 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事
設計計算書 （ＨランプＰ１〜Ｐ２）（ＨランプＰ２
〜Ｐ３）

H29-5年 調査等-76 2 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17579 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 設計計算書 （ＨランプＰ３〜Ｐ６） H29-5年 調査等-76 3 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17580 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 付属物設計計算書 H29-5年 調査等-76 4 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ
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17581 川口地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 付属物数量計算書 H29-5年 調査等-76 5 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17581 浦和地区 川口西高架橋他１橋（鋼上部工）工事 付属物数量計算書 H29-5年 調査等-76 5 - - -
草加工事事務所
㈱サクラダ

17724 和光地区 美女木地区橋脚構造検討 報告書 （正） H29-5年 調査等-99 2 - - -
川口工事事務所
共和コンサルタント㈱

17749 川口地区
一般国道２９８号伊刈地区側道その他詳細設計その１
業務委託（藤右衛門川放水路設計編）

報告書、数量計算書 H29-5年 調査等-100 6 - - -
北首都国道事務所
八重洲コンサルタント㈱

17785 和光地区 荒川橋（下部工）工事 最終変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-1 1 - - -
川口工事事務所
㈱錢高組・㈱大本組ＪＶ

17841 和光地区 美女木ＪＣＴ・Ｃランプ橋（鋼上部工）工事 設計図 H29-3年 工事-4 8 - - -
浦和工事事務所
三井造船㈱

17967 和光地区 美女木西地区遮音壁設置工事 最終変更設計図 （大判図面） H29-30年 大判図面-19 1 - - -
川口工事事務所
松本建設㈱

18054 川口地区 川口ジャンクション土質調査 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-7 9 - - -
草加工事事務所
㈱日本パブリックエンジニアリング

18121 和光地区 新倉東地区道路詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-8 20 - - -
川口工事事務所
㈱建設技術研究所

18174 和光地区 和光高架橋他１橋一般図作成 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-11 16 - - -
川口工事事務所
㈱アジア共同設計コンサルタント

19577 和光地区 大泉〜美女木間舗装補修工事 完成図 H29-30年 改良-1 6 ＣＤ 平成29年度 ４／５
三郷管理事務所
戸田道路㈱

20155 和光地区 大泉〜美女木間舗装補修工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 32 - - -
三郷管理事務所
戸田道路㈱

18188 和光地区 和光高架橋（その１）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-12 4 - - -
川口工事事務所
㈱オリエンタルコンサルタンツ

18189 和光地区 和光高架橋（その２）基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-12 5 - - -
川口工事事務所
㈱虎ノ門コンサルタンツ

18191 和光地区 新河岸川橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-12 7 - - -
川口工事事務所
開発コンサルタント㈱

18192 和光地区 東北新幹線橋基本詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-12 8 - - -
川口工事事務所
㈱橋梁研究センター

18425 和光地区 和光高架橋（ＰＣ上部工）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-26 11 - - -
川口工事事務所
昭和コンクリート工業㈱・日本高圧コン
クリート㈱ＪＶ

18452 和光地区 新河岸川橋（鋼上部工）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-28 17 - - -
川口工事事務所
日本車輛製造㈱

18455 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-29 3 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ

18574 和光地区 美女木高架橋桁下化粧板設置（その４）工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-38 9 - - -
川口工事事務所
日本鋼管㈱

19280 和光地区 新倉ＰＡ改良概略検討 電子データ 報告書 （正） H29-5年 調査等-116 4 - - -
三郷管理事務所
㈱オオバ

19342 川口地区 三郷管理事務所管内情報板設置検討業務 報告書 （正） H29-5年 調査等-125 1 - - -
三郷管理事務所
㈱ネクスコ東日本エンジニアリング

19357 和光地区 美女木ジャンクション料金所落雪対策設計 報告書 （正） H29-5年 調査等-127 1 - - -
三郷管理事務所
川鉄エンジニアリング㈱
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19371 川口地区 東北線跨線橋管理用足場設計 報告書 H29-5年 調査等-128 4 - - -
三郷管理事務所
㈱トーニチコンサルタント

19387 和光地区 幸魂大橋舗装劣化解析業務 報告書 （正） H29-5年 調査等-131 1 - - -
三郷管理事務所
東関東道路エンジニア㈱

19390 和光地区 幸魂大橋舗装劣化解析業務 設計打合せ・記録簿 H29-5年 調査等-131 3 - - -
三郷管理事務所
東関東道路エンジニア㈱

19412 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （１／６） H29-5年 調査等-136 1 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19412 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （１／６） H29-5年 調査等-136 1 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19413 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （２／６） H29-5年 調査等-136 2 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19413 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （２／６） H29-5年 調査等-136 2 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19414 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （３／６） H29-5年 調査等-136 3 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19414 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （３／６） H29-5年 調査等-136 3 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19415 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （４／６） H29-5年 調査等-136 4 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19415 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （４／６） H29-5年 調査等-136 4 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19416 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （５／６） H29-5年 調査等-137 1 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19416 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （５／６） H29-5年 調査等-137 1 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19417 川口地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （６／６） H29-5年 調査等-137 2 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19417 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 報告書 （６／６） H29-5年 調査等-137 2 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19418 浦和地区 戸田高架橋耐震補強詳細設計 設計図 H29-5年 調査等-137 3 - - -
東京第二管理局
計画エンジニアリング㈱

19710 和光地区 美女木高架橋塗替塗装工事（平成１５年度） 資料綴り H29-3年 維持-1 5 - - -
三郷管理事務所
㈱ソトムラ

19864 和光地区 美女木高架橋（外回り）鋼床版補修工事 しゅん功書類 H29-30年 改良-5 3 ＣＤ 平成29年度 ５／５
三郷管理事務所
横河工事㈱

19875 和光地区 荒川第四橋（外回り）鋼床版補修工事 最終変更設計図 H29-30年 改良-5 5 ＣＤ 平成29年度 ５／５
三郷管理事務所
㈱ＩＨＩインフラ建設

19876 和光地区 荒川第四橋（外回り）鋼床版補修工事 完成図 H29-30年 改良-5 6 ＣＤ 平成29年度 ５／５
三郷管理事務所
㈱ＩＨＩインフラ建設

20142 川口地区 道合東高架橋耐震補強詳細設計 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-40 19 - - -
三郷管理事務所
㈱ニットー

20182 和光地区 美女木高架橋桁端コンクリートその他工事 報告書関係 （管理事務所保管分マイクロフィルム） H29-30年 マイクロ-41 7 - - - 三郷管理事務所

- 和光地区 東北新幹線橋他２橋（鋼上部工）工事
詳細設計 ２／９ 設計計算書 東北新幹線橋
（正）

H28-5年 調査等-275 2 - - -
川口工事事務所
三菱重工業㈱・川崎重工業㈱ＪＶ
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土質調査件名一覧表

①土質調査（NEXCO）

報告書件名

新倉地区土質調査 - 〜 - 新倉橋

和光西地区第二土質調査 STA.43+60 〜 STA.46+50 新倉橋

和光東地区第二次土質調査 STA.44+60 〜 STA.47+00 新倉橋

荒川地区土質調査 STA.58+60 〜 STA.63+40 和光高架橋 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋

荒川地区第二次土質調査 STA.50+27 〜 STA.56+95 和光高架橋

戸田地区土質調査 STA.89+50 〜 STA.100+09 美女木高架橋 戸田高架橋 東北新幹線橋

浦和地区土質調査 STA.101+60 〜 STA.127+40 浦和西高架橋 中山道橋 浦和東高架橋 東北線跨線橋 芝西高架橋

芝地区土質調査 STA.123+13 〜 STA.129+90 東北線跨線橋 芝西高架橋 芝東高架橋

藤右衛門西地区土質調査 STA.136+60 〜 STA.152+50 伊刈高架橋 藤右衛門高架橋 道合西高架橋

藤右衛門東地区土質調査 STA.144+35 〜 STA.149+66 藤右衛門高架橋 芝川橋

道合地区土質調査 STA.162+57 〜 STA.168+21 道合東高架橋 神戸高架橋

道合地区土質調査（その２） STA.157+50 〜 STA.163+80 道合東高架橋

道合地区土質調査（その３） STA.160+87 〜 STA.161+92 道合東高架橋

神戸地区土質調査 STA.153+70 〜 STA.170+10 道合西高架橋 道合東高架橋 神戸高架橋

川口ジャンクション土質調査 - 〜 - 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋 川口ＪＣＴＡランプ橋 川口ＪＣＴＤランプ橋 川口ＪＣＴＦランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋

川口ジャンクション地区土質調査（その２） - 〜 - 川口ＪＣＴＡランプ橋 川口ＪＣＴＢランプ橋 川口ＪＣＴＣランプ橋 川口ＪＣＴＤランプ橋 川口ＪＣＴＧランプ橋

川口地区土質調査 STA.0+00 〜 STA.13+00 赤芝新田高架橋 安行西高架橋

川口東地区土質調査 STA.13+14 〜 STA.26+66 安行西高架橋 浦和東京線橋 安行東高架橋

草加西地区土質調査 STA.27+00 〜 STA.40+00 安行東高架橋 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋

草加地区土質調査 STA.46+80 〜 STA.52+85 草加高架橋 東武鉄道跨線橋 旭町高架橋

草加中央地区土質調査 STA.41+34 〜 STA.46+04 草加高架橋

草加東地区（その１）土質調査 STA.55+00 〜 STA.74+00 中根高架橋 八幡高架橋 青柳高架橋

草加東地区（その２）土質調査 STA.74+18 〜 STA.79+31 青柳高架橋

八潮地区土質調査 STA.80+36 〜 STA.85+61 八潮西高架橋 八潮橋

中川橋土質調査 STA.92+15 〜 STA.94+82 中川橋

八潮・三郷地区土質調査 STA.86+00 〜 STA.110+00 八潮橋 八潮東高架橋 中川橋 三郷西高架橋

三郷ＪＣＴ土質調査 - 〜 - 三郷西高架橋

調査範囲 対象橋梁
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②地質調査（国土交通省）

報告書件名

幸魂橋その１地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その２地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その３地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その４地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

幸魂橋その５地質調査 - 〜 - 新河岸川橋 荒川第一橋 荒川第二橋 荒川第三橋 荒川第四橋

戸田・浦和地区地質調査 - 〜 - 美女木高架橋 戸田高架橋 東北新幹線橋

１７号立体地質調査 - 〜 - 中山道橋

南浦和跨線橋地質調査 - 〜 - 東北線跨線橋

芝立体地質調査 - 〜 - 芝東高架橋 伊刈高架橋

川口地区地質調査 - 〜 - 芝西高架橋 芝東高架橋 藤右衛門高架橋 芝川橋 道合西高架橋

川口インターチェンジ地質調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

川口ジャンクション地質調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

川口ジャンクション軟弱地盤調査 - 〜 - 川口ＪＣＴＡ・Ｃランプ橋 川口ＪＣＴＤ・Ｅランプ橋 川口ＪＣＴＦ・Ｇランプ橋 川口ＪＣＴＨランプ橋 川口西高架橋 川口ＪＣＴ橋 川口東高架橋

一般国道２９８号草加地区地質調査 - 〜 - 起）東北線跨線橋 終）中川橋

浦和・東京線立体地質調査 - 〜 - 浦和東京線橋

草加地区地質調査 - 〜 - 赤芝新田高架橋 安行西高架橋 浦和東京線橋 安行東高架橋 新善高架橋

草加地区（その２）地質調査解析 - 〜 - 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋 草加高架橋 旭町高架橋 東武線跨線橋

草加地区（その３）地質調査 - 〜 - 旭町高架橋 綾瀬川橋 中根高架橋 八幡高架橋

草加地区（その４）地質調査 - 〜 - 八幡高架橋 青柳高架橋

草加地区地質調査及び解析 - 〜 - 安行東高架橋 新善高架橋 草加ＢＰ高架橋 草加高架橋 旭町高架橋 綾瀬川橋

綾瀬川橋地質調査 - 〜 - 綾瀬川橋

国道４号立体その他地質調査 - 〜 - 草加ＢＰ高架橋

三郷インターチェンジ地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその１地質調査 - 〜 - 三郷西高架橋

三郷インターチェンジその２地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその３地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその４地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその５地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

三郷インターチェンジその６地質調査 - 〜 - 三郷ＪＣＴＢランプ橋 三郷ＪＣＴＤランプ橋 三郷ＪＣＴＧランプ橋 三郷ＪＣＴＫランプ橋

調査範囲 対象橋梁
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想定補修範囲一覧表（橋脚）
※凡例、概念図を次ページ以降に添付

橋脚番号 漏水位置
高さ(ｍ)

a
幅(m)

b

はつり厚さ
(m)
c

数量(ｍ3)
a×b×c

大泉ＪＣＴ Ｂランプ橋 P1 単柱 ③ 3.8 1.5 0.1 0.566
② 9.7 1.5 0.1 1.455
③ 9.7 1.5 0.1 1.455
④ 9.7 1.5 0.1 1.455
② 9.7 1.5 0.1 1.455
① 9.7 1.5 0.1 1.455
④ 10.5 1.5 0.1 1.575
② 10.5 1.5 0.1 1.575
③ 10.5 1.5 0.1 1.575
① 10.5 1.5 0.1 1.575
② 11.4 1.5 0.1 1.710
③ 11.4 1.5 0.1 1.710
① 11.4 1.5 0.1 1.710
② 11.4 1.5 0.1 1.710
③ 11.4 1.5 0.1 1.710
④ 13.7 1.5 0.1 2.051
② 13.7 1.5 0.1 2.051

P9(和光-11)右柱 ④ 13.7 1.5 0.1 2.051
④ 12.7 1.5 0.1 1.912
② 12.7 1.5 0.1 1.912
③ 12.7 1.5 0.1 1.912
① 12.7 1.5 0.1 1.912
④ 12.7 1.5 0.1 1.912
② 12.7 1.5 0.1 1.912
③ 12.7 1.5 0.1 1.912
① 12.7 1.5 0.1 1.912
④ 13.0 1.5 0.1 1.950
② 13.0 1.5 0.1 1.950
① 13.0 1.5 0.1 1.950
④ 13.0 1.5 0.1 1.950
① 13.0 1.5 0.1 1.950
④ 14.2 1.5 0.1 2.130
② 14.2 1.5 0.1 2.130
① 14.2 1.5 0.1 2.130
④ 12.6 1.5 0.1 1.890
② 12.6 1.5 0.1 1.890
① 12.6 1.5 0.1 1.890
④ 14.2 1.5 0.1 2.130
② 14.2 1.5 0.1 2.130
③ 14.2 1.5 0.1 2.130
④ 14.2 1.5 0.1 2.130
② 14.2 1.5 0.1 2.130
① 14.2 1.5 0.1 2.130
④ 5.8 1.5 0.1 0.870
② 5.8 1.5 0.1 0.870
③ 5.8 1.5 0.1 0.870
① 5.8 1.5 0.1 0.870
④ 6.6 1.5 0.1 0.990
② 6.6 1.5 0.1 0.990
③ 6.6 1.5 0.1 0.990
① 6.6 1.5 0.1 0.990
④ 8.7 1.5 0.1 1.305
② 8.7 1.5 0.1 1.305
③ 8.7 1.5 0.1 1.305
① 8.7 1.5 0.1 1.305

P16(和光-18)単柱

橋梁名

対象箇所 はつり数量

和光高架橋

P5(和光-7)左柱

P5(和光-7)右柱

P6(和光-8)左柱

P7(和光-9)左柱

P7(和光-9)右柱

P9(和光-11)左柱

P10(和光-12)左柱

P10(和光-12)右柱

P12(和光-14)左柱

P12(和光-14)右柱

P15(和光-17)単柱

P17-1(和光-19)左柱

P17-1(和光-19)右柱

外環浦和IC  Cランプ橋

P7 単柱

P8 単柱

P9 単柱
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橋脚番号 漏水位置
高さ(ｍ)

a
幅(m)

b

はつり厚さ
(m)
c

数量(ｍ3)
a×b×c

④ 6.0 1.5 0.1 0.900
② 6.0 1.5 0.1 0.900
③ 6.0 1.5 0.1 0.900
① 6.0 1.5 0.1 0.900
④ 6.1 1.5 0.1 0.915
② 6.1 1.5 0.1 0.915
③ 6.1 1.5 0.1 0.915
① 6.1 1.5 0.1 0.915
④ 6.5 1.5 0.1 0.975
② 6.5 1.5 0.1 0.975
③ 6.5 1.5 0.1 0.975
① 6.5 1.5 0.1 0.975
④ 6.8 1.5 0.1 1.020
② 6.8 1.5 0.1 1.020
③ 6.8 1.5 0.1 1.020
① 6.8 1.5 0.1 1.020
④ 6.6 1.5 0.1 0.990
② 6.6 1.5 0.1 0.990
③ 6.6 1.5 0.1 0.990
① 6.6 1.5 0.1 0.990
④ 7.4 1.5 0.1 1.110
② 7.4 1.5 0.1 1.110
③ 7.4 1.5 0.1 1.110
① 7.4 1.5 0.1 1.110
④ 8.1 1.5 0.1 1.215
② 8.1 1.5 0.1 1.215
③ 8.1 1.5 0.1 1.215
① 8.1 1.5 0.1 1.215
④ 8.0 1.5 0.1 1.200
② 8.0 1.5 0.1 1.200
③ 8.0 1.5 0.1 1.200
① 8.0 1.5 0.1 1.200
④ 9.2 1.5 0.1 1.378
② 9.2 1.5 0.1 1.378
① 9.2 1.5 0.1 1.378
④ 9.1 1.5 0.1 1.371
② 9.1 1.5 0.1 1.371
③ 9.1 1.5 0.1 1.371
① 9.1 1.5 0.1 1.371
④ 9.3 1.5 0.1 1.399
② 9.3 1.5 0.1 1.399
③ 9.3 1.5 0.1 1.399
④ 10.5 1.5 0.1 1.569
② 10.5 1.5 0.1 1.569
③ 10.5 1.5 0.1 1.569
① 10.5 1.5 0.1 1.569
④ 7.5 1.5 0.1 1.125
② 7.5 1.5 0.1 1.125
③ 7.5 1.5 0.1 1.125
① 7.5 1.5 0.1 1.125
④ 7.5 1.5 0.1 1.125
② 7.5 1.5 0.1 1.125
③ 7.5 1.5 0.1 1.125
① 7.5 1.5 0.1 1.125

合計 153.776

橋梁名

対象箇所 はつり数量

外環浦和IC  Cランプ橋

P10 単柱

P11 単柱

藤右衛門高架橋

P48(川口-53)単柱

P60(川口-65)単柱

P62(川口-67)単柱

P63(川口-68)単柱

P64(川口-69)単柱

P68(川口-73)単柱

道合東高架橋

P102(川口-107)単柱

P103(川口-108)単柱

芝川橋

P75(川口-81)右柱

P75(川口-81)中柱

P75(川口-81)左柱

道合西高架橋 P89(川口-94)単柱
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想定補修範囲一覧表（梁）
・調査位置は、落橋防止構造の設置箇所で漏水痕が確認された箇所を起終点、上下線の別に計上する。
・調査面積は、PCT桁・鋼鈑桁の場合は桁数×1箇所当り面積とする。中空床版の場合は、2箇所×1箇所当り面積とする。
 PC箱桁の場合は、3箇所×1箇所当り面積とする。鋼箱桁の場合は、桁数×2×1箇所当りの面積とする。
・1箇所当り面積は、ブラケット取付面積（平均値）を標準的な寸法として、1.0m×1.0m＝1.0m2とする。

※凡例、概念図を次ページに添付

橋脚番号 上部工形式 漏水位置
1箇所当り
面積(㎡)

a

補修対象
箇所数

b

はつり厚さ
(m)
c

数量(ｍ3)
a×b×c

大泉ＪＣＴ Ｂランプ橋 P1 PCT桁 終点側 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 6.0 0.1 0.600
鋼鈑桁 終点側・上り線 1.0 6.0 0.1 0.600
鋼鈑桁 起点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 終点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 起点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 終点側・上り線 1.0 7.0 0.1 0.700
鋼鈑桁 終点側・下り線 1.0 7.0 0.1 0.700
鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 起点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼箱桁 終点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 終点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 起点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 起点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼鈑桁 起点側・上り線 1.0 5.0 0.1 0.500
鋼鈑桁 起点側・下り線 1.0 5.0 0.1 0.500

P46 PC箱桁 起点側・上り線 1.0 3.0 0.1 0.300
PC箱桁 起点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600
PC箱桁 終点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600

P55 PC箱桁 起点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600
P59 PC箱桁 終点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600
P64 PC箱桁 起点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600
P68 鋼箱桁 終点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400

鋼箱桁 終点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
鋼箱桁 終点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400

起点側・上り線 1.0 4.0 0.1 0.400
起点側・下り線 1.0 4.0 0.1 0.400

P100 PC箱桁 終点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600
P106 PC箱桁 起点側・上下線 1.0 6.0 0.1 0.600

合計 15.100

橋梁名

対象箇所 はつり数量

和光高架橋
P14

P17

美女木高架橋
P5

P29

東北新幹線橋
P28

P30

鋼箱桁

道合東高架橋

浦和東高架橋 P3

藤右衛門高架橋
P50

藤右衛門高架橋

芝川橋
Ｐ74

P77
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塩害補修範囲 鋼鈑桁

塩害補修範囲 ＰＣ箱桁
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塩害補修範囲 ＰＣＴ桁

塩害補修範囲 鋼箱桁
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１）現況の道路規格

項目
東京外環自動車道

大泉ＪＣＴ~川口ＪＣＴ 上下線
国道２９８号
本線 上下線

国道２９８号
副道 片側

国道２９８号
ランプ 片側

道路規格 １種３級Ａ規格 ４種１級 ４種３級 B規格
設計速度 80km/hr 60km/hr 30km/hr 40km/hr
車線幅員 3.50m×4 3.50m×4 3.00m 3.25m
左路肩 2.50m×2 1.50ｍ×2 2.00ｍ 1.50ｍ
右側路肩 0.50ｍ×2 0.50ｍ×2 0.50ｍ 0.75ｍ

（１）東京外環自動車道
区間 区分 規制可能時間

昼間 日の出〜15：00
夜間 19:00〜6:00
昼間 日の出〜日没
夜間 19:00〜6:00
昼間 日の出〜日没
夜間 19:00〜6:00

（２）国道298号（本線）：通行止めは昼夜間不可
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

（３）国道298号（副道）：通行止めは昼夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある

（４）国道298号（ランプ）：通行止めは昼間不可、夜間可能だが、関係機関との協議により条件変更となることがある
上下別 区分 規制可能時間

昼間 不可
夜間 21:00〜5:00

２）交通規制可能時間
 施工区間における交通規制の区分による規制可能時間帯は、下表に示すとおりとする。ただし、交通規制による著しい渋滞の発生若しくはその恐れが
ある場合や、交通の危険及び異常気象時等により、発注者が規制の解除（工事中止）を指示した場合、また、発注者より規制可能時間帯の変更について
指示した場合は、優先交渉権者はこれに従うものとする。

規制可能内容
大泉JCT
Bランプ

車線規制
車線規制

大泉JCT〜和光北
IC（上下線）

路肩規制・車線規制（1車線規制）
路肩規制・車線規制

和光北IC〜川口
JCT(上下線）

路肩規制
路肩規制・車線規制

上下線 ―
通行止め

規制可能内容

上下線 ―
車線規制（2車線の内1車線の規制）

規制可能内容
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３）国道298号 車線幅員一覧

施工時（車線シフト後）
車線数 走行車線幅員(m) 追越車線幅員(m) 右折車線 右折車線 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 想定幅員(m) 左路肩幅員(m) 右路肩幅員(m) 特別対応想定

1 和光高架橋 和光-12 P10 中分 2 2.92 2.86 0.15 1.20 - 0.50 - 〇
2 和光高架橋 和光-12 P10 上り線 2 2.92 2.88 0.15 1.64 - 0.50 - 〇
3 伊刈高架橋 川口-48 P43 下り線 2 3.53 3.14 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
4 伊刈高架橋 川口-48 P43 上り線 2 3.14 4.28 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
5 伊刈高架橋 川口-49 P44 下り線 2 3.57 3.42 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
6 伊刈高架橋 川口-49 P44 上り線 2 3.75 3.42 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
7 伊刈高架橋 川口-50 P45 下り線 2 2.74 3.61 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
8 伊刈高架橋 川口-50 P45 上り線 2 4.01 3.49 0.77 0.50 3.25 0.50 0.50
9 藤右衛門高架橋 川口-53 P48 下り線 2 3.78 3.94 0.33 0.50 3.25 0.50 0.50
10 藤右衛門高架橋 川口-53 P48 上り線 3 3.37 3.51 3.19 0.74 0.52 3.25 0.50 0.50
11 藤右衛門高架橋 川口-54 P49 下り線 2 3.83 3.45 0.33 0.50 3.25 0.50 0.50
12 藤右衛門高架橋 川口-54 P49 上り線 2 3.26 3.51 0.85 0.40 3.25 0.50 0.50
13 藤右衛門高架橋 川口-56 P51 下り線 2 4.29 3.65 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
14 藤右衛門高架橋 川口-56 P51 上り線 2 3.95 3.76 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
15 藤右衛門高架橋 川口-65 P60 下り線 2 3.03 3.11 0.75 0.56 3.25 0.50 0.50
16 藤右衛門高架橋 川口-65 P60 上り線 2 3.23 3.75 0.50 0.30 3.25 0.50 0.50
17 藤右衛門高架橋 川口-66 P61 下り線 3 3.01 3.04 2.69 0.78 0.49 3.25 0.50 0.50
18 藤右衛門高架橋 川口-66 P61 上り線 2 3.40 3.44 1.43 0.30 3.25 0.50 0.50
19 藤右衛門高架橋 川口-67 P62 下り線 2 3.19 2.58 1.01 0.35 - 0.50 - 〇
20 藤右衛門高架橋 川口-67 P62 上り線 3 3.38 3.24 3.23 0.82 0.50 3.25 0.50 0.50
21 藤右衛門高架橋 川口-68 P63 下り線 2 2.53 2.72 0.39 1.65 3.00 0.50 0.50
22 藤右衛門高架橋 川口-68 P63 上り線 2 3.62 2.90 0.64 0.50 3.25 0.50 0.50
23 藤右衛門高架橋 川口-69 P64 下り線 2 3.06 3.14 1.52 0.41 3.25 0.50 0.50
24 藤右衛門高架橋 川口-69 P64 上り線 2 3.57 3.27 0.87 0.50 3.25 0.50 0.50
25 藤右衛門高架橋 川口-73 P68 下り線 2 4.00 3.24 1.15 0.30 3.50 0.50 0.50
26 藤右衛門高架橋 川口-73 P68 上り線 2 3.63 2.74 1.10 0.42 3.25 0.50 0.50
27 芝川橋 川口-81 P75 下り線 2 3.19 3.59 1.17 0.41 - 0.50 - 〇
28 芝川橋 川口-81 P75 上り線 2 3.36 4.47 1.40 0.24 3.00 0.50 0.50
29 道合西高架橋 川口-94 P89 下り線 2 3.67 3.39 0.71 0.41 3.25 0.50 0.50
30 道合西高架橋 川口-94 P89 上り線 2 3.38 3.68 0.77 0.41 3.25 0.50 0.50
31 道合東高架橋 川口-107 P102 下り線 2 4.89 3.22 0.50 0.50 3.50 0.50 0.50
32 道合東高架橋 川口-107 P102 上り線 2 3.29 3.41 0.50 0.50 3.00 0.50 0.50
33 道合東高架橋 川口-108 P103 下り線 2 3.55 3.42 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50
34 道合東高架橋 川口-108 P103 上り線 2 3.24 3.40 0.50 0.50 3.25 0.50 0.50

必要最小限の車線幅員：3.0ｍ（+左路肩0.5m+右路肩0.5m）
想定幅員：標準施工方法で車線シフトしても確保できると想定している幅員（基本はこの幅員を確保）
特別対応想定：標準施工方法で車線シフトしたら、3.0m未満となってしまうことが想定される箇所を明示（〇）

整理No. 橋梁名 橋脚番号
上・下線

中分
現況
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TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg
- P1 1.0 0.9 5.8 6.4 14.6 14.6 6.4 2.0 13.4 3,104.0
- A2   3,104.0
- A1 3,104.0

和光-003 P1 326.0
和光-004 P2 364.3
和光-005 P3 402.7
和光-006 P4 3,104.0
和光-007 P5
和光-008 P6 278.0
和光-009 P7 295.3
和光-010 P8 3,104.0
和光-011 P9 312.0
和光-012 P10 25.0
和光-013 P11 1,100.0 3,104.0
和光-014 P12 308.9
和光-015 P13 312.1
和光-016 P14 1,500.0 3,104.0
和光-019 P17-1 326.0
和光-020 P17 700.0 3,104.0

- A1 3,104.0
和光-003 P1 326.0
和光-004 P2 364.3
和光-005 P3 402.7
和光-006 P4 3,104.0
和光-007 P5
和光-008 P6 278.0
和光-009 P7 295.3
和光-010 P8 3,104.0
和光-011 P9 312.0
和光-012 P10 25.0
和光-013 P11 1,100.0 3,104.0
和光-014 P12 308.9
和光-015 P13 312.4
和光-016 P14 1,500.0 3,104.0
和光-019 P17-1
和光-020 P17 700.0 3,104.0
和光-017 P15
和光-018 P16 327.9

- P6L 3,104.0
- P7L 99.7
- P8L 3,104.0
- P9L 138.1
- P10L 400.0 3,104.0

戸田-011 P5                       2,300.0     78.0 3,104.0
戸田-012 P6                   1,245.2   2,300.0   37.4 154.0  

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

大泉JCT Bランプ橋 ランプ

和光高架橋 上り線

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

和光高架橋 下り線

和光高架橋 上下線

ランプ和光北IC Cランプ橋

美女木高架橋 上下線
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TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

戸田-013 P7                   1,182.9   2,400.0   28.8 158.4 3,104.0
戸田-014 P8                   1,131.2   2,400.0   28.8 158.0  
戸田-015 P9                   1,069.8   2,400.0   28.8 158.0  
戸田-016 P10                   1,008.4   2,300.0   28.8 155.6  
戸田-017 P11                       1,700.0     114.0 3,104.0
戸田-019 P13                       1,700.0     113.0 3,104.0
戸田-022 P16                       1,700.0     114.0 3,104.0
戸田-024 P18                       1,700.0     114.0 3,104.0
戸田-027 P21                       1,700.0     114.0 3,104.0
戸田-030 P24                       1,700.0     114.0 3,104.0
戸田-031 P25                   824.3   2,400.0   28.8 157.6  
戸田-032 P26                   824.3   2,400.0   28.8 157.6  
戸田-033 P27                   833.0   2,400.0   28.8 158.0 3,104.0
戸田-034 P28                   798.0   2,400.0   28.8 158.0  
戸田-035 P29                       2,300.0     77.0 3,104.0
戸田-062 P28                       1,700.0        
戸田-063 P29                   743.6   1,600.0   27.0 110.0  
浦和-001 P30                               3,104.0
浦和-020 P49                               3,104.0
浦和-021 P50                     1,500.0     89.0  
浦和-022 P51                     1,500.0     89.0 3,104.0
浦和-023 P52                     1,500.0   7.2 89.0  
浦和-024 P53                     1,500.0   7.2 89.0  
浦和-025 P54                     1,500.0   7.2 89.0 3,104.0
浦和-026 P55                   424.9   1,500.0   7.2 89.0  
浦和-027 P56                   412.8   1,500.0   7.2 89.0  
浦和-028 P57                     1,500.0   7.2 89.0 3,104.0
浦和-029 P58                     1,500.0     89.0  
浦和-030 P59                     1,500.0     89.0  
浦和-031 P1 7.7 1,500.0 44.5 3,104.0
浦和-033 P3 3,104.0
浦和-036 P6 1,111.4 3,104.0
浦和-037 P7 3.8
浦和-038 P8 4.2
浦和-039 P9 4.8 469.8 3,104.0
浦和-040 P10 4.6 894.1 3,104.0
浦和-041 P11 4.7
川口-031 P26 403.7 1,500.0 10.1 50.0 3,104.0
川口-032 P27 468.1 1,500.0 10.1 50.0
川口-033 P28 16.0 545.2 1,500.0 10.1 50.0
川口-034 P29 16.0 613.3 1,500.0 10.1 50.0 3,104.0
川口-035 P30 16.0 636.1 1,500.0 10.1 50.0
川口-036 P31 16.0 695.0 1,500.0 10.1 50.0
川口-037 P32 16.0 719.7 1,500.0 10.1 50.0 3,104.0
川口-038 P33 16.0 327.4 1,500.0 10.1 50.0

美女木高架橋 上下線

東北新幹線橋 上下線

外環浦和IC Cランプ橋 ランプ

芝東高架橋 上下線

中山道橋 上下線

浦和東高架橋 上下線
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TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

川口-039 P34 16.0 321.9 1,500.0 10.1 50.0
川口-040 P35 16.0 753.5 1,500.0 10.1 50.0 3,104.0
川口-041 P36 16.0 708.7 1,500.0 10.1 50.0
川口-042 P37 16.0 619.7 1,500.0 10.1 50.0
川口-043 P38 16.0 525.2 1,500.0 10.1 50.0
川口-043 P38 16.0 10.1 50.0 3,104.0
川口-044 P39 16.0 429.3 1,700.0 10.1 50.0
川口-045 P40 16.0 424.7 1,800.0 10.1 50.0
川口-046 P41 16.0 392.7 2,000.0 10.1 50.0
川口-047 P42 10.1 25.0 3,104.0
川口-048 P43 9.2 3.2 58.1 49.7 112.3 112.3 22.1 80.4 2,112.0 23.8
川口-049 P44 6.8 2.4 43.7 37.3 84.2 84.2 16.6 80.4 2,112.0 23.8 3,104.0
川口-050 P45 9.2 3.2 58.1 49.7 112.3 112.3 22.1 76.8 2,112.0 23.8
川口-051 P46 9.2 3.2 58.1 49.7 112.3 112.3 80.0 2,000.0 2,112.0 10.1 12.0 3,104.0
川口-049 P44 10.1 12.0 3,104.0

- P2R 1,000.0 10.1 12.0 3,104.0
川口-051 P46 1,600.0 6.0 52.3 3,104.0
川口-053 P48 6.6 44.6 32.5 75.3 75.3 14.5 201.3 2,112.0 15.9
川口-054 P49 6.6 44.6 32.5 75.3 75.3 14.5 209.0 2,112.0 15.9
川口-055 P50 900.0 9.2 52.0 3,104.0
川口-056 P51 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 195.6 2,112.0 11.5
川口-060 P55 900.0 9.2 26.0 3,104.0
川口-064 P59 900.0 9.2 26.0 3,104.0
川口-065 P60 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 207.1 2,112.0 14.4
川口-066 P61 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 199.4 2,112.0 14.4
川口-067 P62 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 203.3 2,112.0 14.4
川口-068 P63 6.0 40.6 29.6 68.5 68.5 218.6 2,112.0 14.4
川口-069 P64 5.1 34.6 25.2 58.4 58.4 222.4 900.0 2,112.0 9.2 52.0 3,104.0
川口-073 P68 4.6 31.2 22.8 52.7 52.7 218.6 1,400.0 2,112.0 10.1 84.0 3,104.0
川口-074 P69 694.1 1,400.0 9.8 84.0
川口-075 P70 712.4 1,400.0 9.8 84.0
川口-076 P71 1,500.0 11.5 44.2 3,104.0
川口-080 P74 1,500.0 7.0 50.0 3,104.0
川口-081 P75 7.3 2.8 46.2 40.1 90.2 90.2 6.0 19.4 2.0 154.2 2,112.0 30.5
川口-083 P77 1,500.0 10.1 44.2 3,104.0
川口-090 P84 656.2 1,500.0 6.6 3,104.0
川口-091 P85 711.0 1,500.0 7.5
川口-092 P86 705.1 1,500.0 7.5
川口-093 P87 656.2 1,500.0 6.6 3,104.0
川口-094 P89 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 14.1 268.5 2,112.0 11.5
川口-95 P90 1,500.0 10.1 3,104.0
川口-105 P100 900.0 10.1 26.0 3,104.0
川口-107 P102 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 210.9 2,112.0 11.5
川口-108 P103 6.4 43.3 31.5 73.0 73.0 210.9 2,112.0 11.5
川口-111 P106 900.0 10.1 26.0 3,104.0

芝川橋 上下線

藤右衛門高架橋 上下線

芝東高架橋 上下線

伊刈高架橋 上下線

川口西IC Aランプ橋 ランプ

道合東高架橋 上下線

道合西高架橋 上下線



別紙-７

TypeA(無筋) TypeB(有筋) t=70mm TypeA Gr-C-2E 鋼管 ビニル管

ｍ3 ｍ3 ｍ3 m ｍ2 ｍ2 m m 箇所 kg m kg m m ｍ2 kg

参考撤去数量

橋梁名
上下線
区分

橋脚番号
コンクリート構造物取壊し工

コンクリート
シール復旧工

縁石コンク
リート復旧工

アスファルト舗
装版取壊し工 舗装復旧工

ガードレール
撤去・復旧工

化粧板・裏面
吸引板の撤去

復旧

落橋防止撤去
工

用・排水溝
復旧工

集水桝復旧工
排水管撤去・新設工 検査路B撤去・

設置工
レーンマーク
撤去・復旧工

遮音壁撤去・
再設置工

- A1L 500.0 4.9 13.8 3,104.0
- P1L 4.0 27.0 19.7 45.7 45.7 163.0 2,112.0 7.2
- P4L 600.0 7.2 16.8 3,104.0
- A1R 500.0 4.9 13.8 3,104.0

川口-116R P1R 4.0 27.0 19.7 45.7 45.7 143.8 2,112.0 7.2
川口-115 P115 1,800.0 7.0 59.3 3,104.0

川口中央IC Cランプ橋 ランプ

川口中央IC Bランプ橋 ランプ



別紙-８和光高架橋、和光北IC Cランプ橋想定施工時期制限橋脚
・ベルトコンベア架台…東京外環プロジェクトで設置したベルトコンベアが橋脚に取り付いており、耐震補強時に支障となり撤去が必要な場合
・工事用道路構台…東京外環プロジェクトで設置したベルトコンベアが橋脚に取り付いており、耐震補強時に支障となり撤去が必要な場合
・新倉PA…施工時にPAの機能を損なう可能性がある場合（新倉PA閉鎖が必要）

落橋防止 不要 --- 不要 ---

上り線 不要 --- 不要 大型車両駐車場の一部閉鎖が必要
下り線 必要 --- 不要 令和11年4月 架台が施工時に干渉する
上り線 不要 --- 不要 大型車両駐車場の一部閉鎖が必要
下り線 必要 --- 不要 令和11年4月 架台が施工時に干渉する
上り線 不要 --- 不要 ---
下り線 不要 --- 不要 ---
上り線 不要 --- 必要 令和10年10月
下り線 不要 --- 必要 令和10年10月
上り線 不要 --- 必要 令和10年10月 新倉PAトイレ施設の撤去が必要
下り線 必要 --- 必要 令和10年10月 架台が施工時に干渉する
上り線 不要 --- 不要 ---
下り線 必要 --- 不要 令和11年4月
上り線 不要 --- 不要 ---
下り線 必要 --- 不要 令和11年4月
上り線 不要 --- 不要 ---
下り線 必要 --- 不要 令和11年4月
上り線 必要 --- --- 令和11年12月
下り線 必要 --- --- 令和11年12月
上り線 不要 --- --- ---
下り線 不要 --- --- ---
上り線 必要 ※ --- 令和11年12月
下り線 必要 ※ --- 令和11年12月
上り線 必要 必要 --- 令和11年12月
下り線 必要 必要 --- 令和11年12月

落橋防止 不要 不要 --- ---
橋脚補強 必要 ※ --- 令和11年12月 架台が施工時に干渉する
橋脚補強 必要 --- --- 令和11年12月 架台が施工時に干渉する

上り線 --- --- --- ---
下り線 --- --- --- ---
上り線 --- --- --- ---
下り線 --- --- --- ---

落橋防止 --- --- --- ---
橋脚補強 --- ※ --- ---
落橋防止 --- --- --- ---
橋脚補強 --- ※ --- ---
落橋防止 --- ※ --- ---

※：工事用道路構台は支障とならないが、工事用道路が橋脚と近接している。

和
光
北
I
C

C
ラ
ン
プ
橋

P6L
P7L
P8L
P9L
P10L

P17 落橋防止

P11 落橋防止

P12 橋脚補強

P14
P15
P16

P17-1 橋脚補強

架台が施工時に干渉する

P13 橋脚補強
架台が施工時に干渉する
構台が施工時に干渉する

P9 橋脚補強 新倉PA内道路の付替えが必要

P10 橋脚補強 架台が施工時に干渉する

P7 橋脚補強
小型車両駐車場の一部閉鎖が必要
新倉PA内道路の付替えが必要

P8 落橋防止
小型車両駐車場の一部閉鎖が必要
新倉PA内道路の付替えが必要

P5 橋脚補強 新倉PAトイレ施設の撤去が必要

P6 橋脚補強

P3 橋脚補強

P4 落橋防止 大型車両駐車場の一部閉鎖が必要

不要 令和11年4月
架台が施工時に干渉する
新倉PA内道路の付替えが必要

P2 橋脚補強

施工着手
可能時期

備考

和
光
高
架
橋

A1

P1
上り線

橋脚補強
不要 --- 不要

新倉PA閉鎖

---
大型車両駐車場の一部閉鎖が必要
新倉PA内道路の付替えが必要

下り線 必要 ---

対象橋脚 施工内容
ベルトコンベア

架台撤去
工事用道路構台

撤去



別紙-９
うらわ自動車教習所橋脚離隔一覧表

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
P7 - 1907 2019 - - 1084 1087 -
P8 1406 1977 935 547 724 - - 1406
P9 4050 - - 963 1029 2812 3100 405
P10 - 3431 3091 1610 1589 1836 1877 -
P11 3860 2383 2214 1324 1249 - - 3941
P12 700 - - - - - - -

橋脚名 橋脚番号
橋脚との離隔距離（㎜）

外環浦和IC
Cランプ橋

離隔位置凡例

P7-P11の場合

⑧ ①
⑦ ②

⑥ ③
⑤ ④

P-○○

車線端部縁石

至

三
郷

至

大
泉

離隔距離

P-○○

車線端部縁石

P12の場合

①
至

三
郷

至

大
泉

P-○○

スロープ擁壁


