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工事工程表（概算工程表）

道東自動車道 下トマム地区下部工工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月

60日間

準備工 式 1

P1橋脚 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

P2橋脚 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

P3橋脚 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

トマム跨線橋

P1橋脚 基 1
一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

P２橋脚 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

P3橋脚 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

一線沢川橋

A1橋台 基 1 普通河川一線沢川
非出水期（11月～3月）

Ｌ型擁壁（Ａ１側） 基 1 普通河川一線沢川
非出水期（11月～3月）

A2橋台 基 1 普通河川一線沢川
非出水期（11月～3月）

下トマム橋

A1橋台 基 1

P1橋脚 基 1

A2橋台 基 1

Ｕ型擁壁（Ａ１側） 基 1

Ｌ型擁壁（Ａ２側） 基 1

下トマム鵡川橋

A1橋台 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

Ａ２橋台 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

Ｌ型擁壁（Ａ１側） 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

Ｌ型擁壁（Ａ２側） 基 1 一級河川鵡川
非出水期（11月～3月）

道道交差点改良工 箇所

本線盛土工  

式 1 60日間

凡例：

○特記事項

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月

一線沢仮置場 発注者 特記仕様書６-１-１、６-２-１に記
載

滝の沢川橋 Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３施工ヤード 発注者 特記仕様書５-１、１２-３に記載

トマム跨線橋 Ｐ１、Ｐ２施工ヤード 発注者 特記仕様書５-１に記載

下トマム橋 Ａ１施工ヤード 発注者 特記仕様書５-１に記載

下トマム橋 Ｐ１施工ヤード 発注者 特記仕様書５-１に記載

下トマム橋 Ａ２施工ヤード 発注者 特記仕様書５-１に記載

下トマム鵡川橋 Ａ１、Ａ２施工ヤード 発注者 特記仕様書５-１に記載

工 事 工 程 表 （ 概 略 工 程 表 ）

工事名）  道 東 自 動 車 道　 下 ト マ ム 地 区 下 部 工 工 事

備考

備考

内容

11月

11月

令和8年度

工種 単位 数量

余裕期間

令和１０年度令和８年度

特記事項
11月

令和９年度

11月11月

令和9年度

滝の沢川橋

令和10年度

後片付け

令和１２年度

11月

令和12年度

11月

令和１１年度

11月

令和11年度

11月11月

1.工事用地等に関する事項

繁忙期規制抑制期間冬季休止期間
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工 事 工 程 表 （ 概 略 工 程 表 ）

工事名）  道 東 自 動 車 道　 下 ト マ ム 地 区 下 部 工 工 事

対応者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月

①道道夕張新得線 特記仕様書１５-１に記載

②道道石勝高原幾寅線 特記仕様書１５-１に記載

③林道トマム６線 特記仕様書１５-１に記載

④村道トマム６線 特記仕様書１５-１に記載

⑤滝の沢工事用道路 東占冠トンネル工事
受注者

特記仕様書１５-１に記載

⑥トマム跨線橋工事用道路 受注者 特記仕様書１５-１に記載

受注者 特記仕様書１５-１に記載

受注者 特記仕様書１５-１に記載

Ｐ１橋脚 発注者
ＰＣ上部工工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ｐ２橋脚 発注者
ＰＣ上部工工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ｐ３橋脚 発注者
ＰＣ上部工工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ｐ１橋脚 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ｐ２橋脚 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ｐ３橋脚 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

工事用道路Ａ 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ１橋台 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ１橋台擁壁 発注者　　下トマム
トンネル工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ２橋台
発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ２橋台背面 発注者　　下トマム
トンネル工事受注者

特記仕様書２２に記載

工事用道路Ｂ 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

仮桟橋 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

A１橋台 発注者
ＰＣ上部工工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ１擁壁 発注者　　下トマム
トンネル工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ１橋台背面 発注者　　下トマム
トンネル工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ｐ１橋脚 発注者
ＰＣ上部工工事受注者

特記仕様書２２に記載

A２橋台 発注者
ＰＣ上部工工事受注者

特記仕様書２２に記載

仮設防護柵Ｂ（Ａ１橋台） 発注者 特記仕様書２２に記載

仮設防護柵Ｂ（Ｐ１橋台） 発注者 特記仕様書２２に記載

仮設防護柵Ｂ（Ａ２橋台） 発注者 特記仕様書２２に記載

道道石勝高原幾寅線交差点改良 発注者 特記仕様書２２に記載

A１橋台 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

Ａ２橋台 発注者　　トマム跨線橋
（鋼上部工）工事受注者

特記仕様書２２に記載

発注者 特記仕様書２２に記載

特記仕様書９－７に記載

特記仕様書９－３に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和11年度 令和12年度
備考

内容 11月 11月 11月 11月 11月

非出水期
（一級河川鵡川）

交通規制抑制期間

特記事項 令和8年度 令和9年度 令和10年度

トマム跨線橋

一線沢川橋

下トマム橋

下トマム鵡川橋

仮設防護柵Ａ、仮設目隠し板Ａ、クッションドラムＡ

４.その他

２.工事用道路に関する事項

⑦一線沢川橋工事用道路（村道トマム北１支線）

⑧下トマム鵡川橋現場内工事用道路

３.部分使用

滝の沢川橋


