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工事工程表（概略工程表）

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

・この概略工事工程表は、契約書第１条に示す設計図書ではない。



工事工程表（概略工程表）
工事名）長野自動車道　安曇野北インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

A1橋台-P4橋脚間

P4橋脚-A2橋台間

一括架設クレーン組立・解体

A1橋台-P2橋脚間

P２橋脚-P3橋脚間

P３橋脚-A2橋台間

A1橋台-P2橋脚間

P２橋脚-P3橋脚間

P３橋脚-A2橋台間

A1橋台-P４橋脚間

P４橋脚-A2橋台間

鋼構造物の製作 上下線

準備工 上下線

鋼構造物の架設 上下線

床版拡幅工 上下線

支承・支承取替工 上下線

〇特記事項

令和８年度

対応者 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1.作業日に関する事項

1)交通規制抑制期間（混雑期）

2)交通規制抑制期間（善光寺御開帳） 上信越自動車道のみ

2.関係機関との協議完了予定時期

1)規制関係 発注者

2）光・通信・電源ケーブル関係 発注者

3.貸与品の引渡し時期

1)標識車、交通規制標識類 発注者

後片付け

内容

特記事項

A1橋台-P２橋脚間

地組ベント架設

地組一括架設

地組ベント架設

地組ベント架設

川田橋

架設ヤード整備

備考

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度
備考

安曇野北インターチェンジランプ橋

準備工

鋼構造物の架設

工種

余裕期間

準備期間

詳細設計

架設ヤード整備
P３橋脚-A2橋台間

床版工

鋼構造物の製作

支承工

令和８年度

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度


