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水戸管理事務所
東日本高速道路㈱　関東支社

令和８年６月

工事工程表（概算工程表）

常磐自動車道　関本高架橋耐震補強工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、
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備考
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

余裕期間 120日間

式 1 　90日間

Ａ１橋台 落橋防止構造 式 1

P１橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ２橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ３橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ４橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ５橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

落橋防止構造 式 1

下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ７橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ８橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ９橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ１０橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ１１橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

落橋防止構造 式 1

下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ１３橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ１４橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ１５橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ１６橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

落橋防止構造 式 1

下部構造耐震補強工 式 1

Ａ２橋台 縁端拡幅工 式 1

Ａ１橋台 落橋防止構造、横変位拘束構造 式 1

Ｐ１橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ２橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

縁端拡幅工

落橋防止構造、横変位拘束構造 式 1

縁端拡幅工 式 1

落橋防止構造、横変位拘束構造

Ｐ１橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

縁端拡幅工

落橋防止構造、横変位拘束構造 式 1

Ａ１橋台 落橋防止構造 式 1

Ｐ１橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ２橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ａ２橋台 落橋防止構造 式 1

Ａ１橋台 落橋防止構造 式 1

Ｐ１橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ２橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ３橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ４橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ａ２橋台 落橋防止構造 式 1

Ａ１橋台 落橋防止構造 式 1

落橋防止構造 式 1

下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ２橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ３橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ４橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ｐ６橋脚 下部構造耐震補強工 式 1

Ａ２橋台 落橋防止構造 式 1

雑工 式 1

式 1 60日間

日 1,080

〇特記事項

対応者 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

　１）STA.241+60付近（関本高架橋P１７） 発注者

　２）STA.246+90～247+30付近（里根川橋P1・P2・P3・P4） 発注者

　１）交通規制関係 発注者

　２）通行止め関係 発注者

　３）河川協議関係 発注者

　４）架空線等上空施設・地下埋設物関係

　　・メタル通信・電源ケーブル 発注者

　　・電話線・配電線 発注者

　　・トンネル応援送水管 発注者

　１）河川出水期

　　GW、夏季休暇、年末年始等 年末年始、ＧＷ、夏期休暇

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。

したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表（概略工程表）
工事名）常磐自動車道　関本高架橋耐震補強工事

工種 単位 数量
令和9年 令和10年 令和11年 令和12年

準備工

関本高架橋

中妻高架橋

花園川橋

Ｐ６橋脚

Ｐ１２橋脚

Ｐ１７橋脚

Ａ２橋台

Ａ１橋台

Ａ２橋台

華川高架橋

工期

特記事項
備考

内容

神の山橋

令和9年 令和10年 令和11年 令和12年

１．工事用地等に関する事項

Ｐ１橋脚

４．交通規制抑制期間

後片付け

里根川橋

２．関係機関との協議完了予定時期

　２）河川非出水期

３．河川条件


