
別紙ー１

関東支社　長野管理事務所

上信越自動車道　長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

工事工程表（概算工程表）

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を

　完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年7月

東日本高速道路㈱



別紙‐1

余裕期間 120日 120日間

準備工 90日 90日間

事前調査工 100日

舗装補修工（土工部） 165日

舗装補修工（橋梁部） 40日

舗装補修工（ﾗﾝﾌﾟ部） 20日

後片付け 60日 60日間

全体 720日

〇特記事項

対応者

1. 関係機関との協議予定時期

1)本線規制協議 発注者

2)光通信ケーブル・メタル通信ケーブル・携帯
電波アンテナ等

発注者

2. 抑制期間

3. 低気温抑制期間

善光寺御開帳期間

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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