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工事工程表（概算工程表）

東北自動車道　利根川橋耐震対策工事

・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

　物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的

・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の

　契約書第１条に示す設計図書ではない。

・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、



別紙‐1

余裕期間 1 式

準備工 1 式

鋼製エレメントの製作 1 式

1 式

補強部材の架設 1 式

伸縮装置 1 式

支承取替工 1 式

雑工 1 式

後片付け 1 式

〇特記事項

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第１条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。
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