

質問書に対する回答

(件名) 東北自動車道 思川橋耐震補強工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	工事工程表 (概略工程表)	上段工程表内の橋脚補強工について、思川橋は令和6年度11月から3月、黒川橋は令和7年度12月から令和8年度4月の時期の施工となっておりますが、下段の1.作業日及び作業期間に関する事項においては、思川橋・黒川橋共に2期の非出水期に渡っての施工となっております。どちらの工程で検討するものでしょうか。 2期に渡る施工となる場合、工事用道路はその都度設置撤去となりますでしょうか。ご教授ください。	上段の工程表に示す期間での施工を想定しています。 なお、工程表は施工時期を指定するものではありませんので、特記仕様書8-2に示す施工期間内で施工するものとお考えください。 また、2期に渡る施工となる場合、工事用道路はその都度設置撤去が必要となります。