

高速道路リニューアルプロジェクト

大規模更新・修繕事業の進捗状況と今後の計画について

1 はじめに

高速道路ネットワークの機能を永続的に活用していくことを目指した、高速道路本体の構造物の大規模更新・修繕事業については、平成27年3月25日に国土交通大臣から道路整備特別措置法に基づく許可を受け、平成27年度から本格的に事業着手したところです。今般、平成27年度の事業実施状況と平成28年度の事業実施計画等が取りまとめられましたので、ご報告いたします。

2 平成27年度の事業実施状況と平成28年度の事業実施計画について

平成27年度は、橋梁の床版取替工事11橋、高性能床版防水工事68橋などの発注手続きを実施してきており、平成28年度は、新たに橋梁の床版取替工事約20橋、高性能床版防水工事約20橋などの工事着手に向けて取り組んでまいります。

なお、平成28年度は、東北自動車道の中山橋（仙台宮城 IC～泉 IC 間）及び長野自動車道の小仁熊橋（安曇野 IC～麻積 IC 間）の床版取替工事を実施する予定です（別紙参照）。また、発注手続きを進めている札幌自動車道の大野橋（朝里 IC～銭函 IC 間）、東北自動車道の広瀬川橋（仙台宮城 IC～泉 IC 間）などの橋梁については、詳細設計ののち、現地着手へと進めてまいります。

工事箇所では、長期にわたる交通規制が必要となり、高速道路をご利用のお客さまおよび沿道の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、その他の工事規制については、今後、工事計画が具体化した段階で、随時お知らせしてまいります。




写真1 東北自動車道（仙台宮城 IC～泉 IC 間）中山橋




写真2 長野自動車道（安曇野 IC～麻績 IC 間）小仁熊橋



写真3 札幌自動車道（朝里 IC～銭函 IC 間）大野橋





写真4 東北自動車道（仙台宮城 IC～泉 IC 間）広瀬川橋

3 その他

（１）大規模更新・修繕事業の事業呼称とロゴについて

大規模更新・修繕事業の目的や必要性が理解され、社会全般に幅広く浸透するよう、NEXCO3会社等共通の事業呼称とロゴを決定しました。

事業呼称は「高速道路リニューアルプロジェクト」とし、使用するロゴは以下のとおりです。今後は、ポスター、パンフレット等に活用していきます。



図１ 使用ロゴ

（２）その他の検討状況について

NEXCO東日本では、社内に「特定更新等事業推進会議（委員長：管理事業本部長）」を平成27年4月に設置し、平成27年度内に3回の推進会議を開催してきました（第1回：平成27年6月3日、第2回：平成27年9月1日、第3回：平成28年2月17日）。

この推進会議のもとに、「計画調整」「事業調整」「技術基準・開発」「技術管理」の4分科会を設け、関係機関（高速道路機構、NEXCO中日本・西日本等）や現地支社とも連携しながら検討を進めてまいりました。これまで、「計画調整」「事業調整」分科会では、事業計画（中期・各年度）策定、広報戦略の検討、社内外の連携体制の構築等を実施してまいりました。また、「技術基準・開発」「技術管理」分科会では、試験施工の実施、新たな契約制度に関する検討を実施してまいりました。これらについては、皆さまにご報告できる内容が整い次第、改めてご紹介いたします。

以 上

《別紙》

H28 年度に実施を予定している高速道路リニューアルプロジェクト

(※長期間の対面通行規制等が必要な工事を掲載)

- H28 年度に長期間の対面通行規制等が必要な工事についてお知らせいたします。
- 現時点で調整中の工事については、今後、具体化した段階で随時お知らせします。
- また、参考までに NEXCO 中日本、NEXCO 西日本の予定についてもお知らせします。

【NEXCO 東日本】

	路線	区間	期間	規制内容	工事内容	対象数量
H28 年春	東北自動車道	仙台宮城 IC～泉 IC	調整中	昼夜連続 車線規制 及び 夜間通行止	床版取替など	1 橋
H28 年秋	長野自動車道	安曇野 IC～麻積 IC	調整中	対面通行規制	床版取替など	1 橋

～ 参考 ～

【NEXCO 中日本】※工事の内容については、NEXCO 中日本へお問い合わせください。

	路線	区間	期間	規制内容	工事内容	対象数量
H28 年春	東名高速道路	静岡 IC～焼津 IC	H28. 5. 9 ～2016. 7. 10	対面通行規制	床版取替など	1 橋
	中央自動車道	岡谷 JCT～伊北 IC	H28. 5. 17 ～2016. 7. 15	対面通行規制	床版取替など	1 橋
H28 年秋	北陸自動車道	滑川 IC～魚津 IC	調整中	対面通行規制	床版取替など	1 橋
	北陸自動車道	今庄 IC～武生 IC	調整中	対面通行規制	床版取替など	1 橋
	中央自動車道	諏訪南 IC～諏訪 IC	調整中	対面通行規制	床版取替など	1 橋

【NEXCO 西日本】※工事の内容については、NEXCO 西日本へお問い合わせください。

	路線	区間	期間	規制内容	工事内容	対象数量
H28 年春	中国自動車道	徳地 IC～鹿野 IC	H28. 5 月上旬 ～H28. 10 月下旬予定	対面通行規制	床版取替など	1 橋
	中国自動車道	山崎 IC～佐用 IC	H28. 5 月下旬 ～H28. 8 月上旬予定	対面通行規制	床版取替など	2 橋
	中国自動車道	新見 IC～北房 IC	H28. 6 月上旬 ～H28. 9 月上旬予定	対面通行規制	床版取替など	1 橋
	中国自動車道	六日市 IC～吉和 IC	H28. 6 月上旬 ～H28. 10 月下旬予定	対面通行規制	床版取替など	1 橋
	中国自動車道	庄原 IC～東城 IC	H28. 7 月上旬 ～H28. 10 月中旬予定	対面通行規制	床版取替など	1 橋
H28 年秋	中国自動車道	福崎 IC～山崎 IC	調整中	対面通行規制	床版取替など	2 橋