



高速道路リニューアルプロジェクト

平成 29 年度の工事計画について

1 はじめに

高速道路ネットワークの機能を永続的に活用していくことを目指した、高速道路本体の構造物の大規模更新・修繕事業については、平成 27 年 3 月 25 日に国土交通大臣から道路整備特別措置法に基づく許可を受け、平成 27 年度から本格的に事業着手したところです。今般、平成 29 年度の工事計画等が取りまとめられましたのでご報告いたします。


2 平成 29 年度の工事計画

平成 29 年度は、下記工事一覧のとおり実施して参ります。工事箇所では、長期にわたる交通規制が必要となり、高速道路をご利用のお客さま及び沿道の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(H29 年度交通規制により実施する主なりリニューアル工事一覧)

番号	工事名	橋名	位置(IC間)	交通規制	工事予定年度	記者発表
①	札幌自動車道 大野橋床版取替工事	大野橋 (おおの)	朝里 IC~銭函 IC	対面通行 規制	29 年度秋(上り線)	
②	東北自動車道 岩堰橋床版取替工事	岩堰橋 (いわぜき)	平泉前沢 IC~水沢 IC	対面通行 規制	29 年度春(上り線) 29 年度秋(下り線)	済 —
③	東北自動車道 広瀬川橋床版取替工事	広瀬川橋 (ひろせがわ)	仙台宮城 IC~泉 IC	対面通行 規制	29 年度春(上り線) 29 年度秋(下り線)	済 —
④	東北自動車道 吾妻橋床版取替工事	吾妻橋 (あずま)	福島西 IC~福島飯坂 IC	対面通行 規制	29 年度春(下り線) 29 年度秋(上り線)	済 —
⑤	上信越自動車道 豊洲高架橋床版取替工事	豊洲高架橋 (とよす)	須坂長野東 IC~信州中野 IC	対面通行 規制	29 年度秋(上り線)	
⑥	長野自動車道 小仁熊橋床版取替工事	小仁熊橋 (おにくま)	安曇野 IC~麻積 IC	対面通行 規制	上り線完了 29 年度春(下り線)	— 済
⑦	上信越自動車道 関加流山トンネル補強工事	関加流山TN (あかるさん)	碓氷軽井沢 IC~佐久 IC	昼夜連続 車線規制	29 年度春(下り線)	済
⑧	東京外環自動車道 三郷管理事務所 管内舗装補修工事	東北線跨線橋 幸魂橋 (さきたま)	戸田東 IC~川口西 IC	昼夜連続 車線規制	29 年度春(内外回り)	済
			和光北 IC~戸田西 IC		29 年度春(外回り)	

(H29 年度交通規制により実施する主なりニューアル工事位置図)



3 平成29年度からの新たな事業実施

平成29年度は、更に調査、設計の進捗を図り、新たに橋梁の床版取替工事が9橋、高機能床版防水工事が54橋、そのほか、トンネル補強工事及び土構造物工事などについて、契約手続きに取り組んでまいります。