



高速道路リニューアルプロジェクト

平成 29 年度（今秋）の工事予定について

1 はじめに

高速道路ネットワークの機能を永続的に活用していくことを目指した、高速道路本体の構造物の大規模更新・修繕事業については、平成 27 年度から本格的に事業を開始。

今般、平成 29 年度（秋）の工事予定が取りまとまりましたのでご報告いたします。

2 平成 29 年度（秋）の工事計画

平成 29 年度（秋）は、下記工事一覧のとおり実施して参ります。工事箇所では、長期にわたる交通規制が必要となり、高速道路をご利用のお客さま及び沿道の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

（H29 年度交通規制により実施する主なりニューアル工事一覧）

番号	工事名	橋・トンネル名	位置(IC間)	交通規制	工事予定年度
①	札幌自動車道 大野橋床版取替工事	大野橋 (おおの)	朝里 IC ～銭函 IC	対面通行規制	29 年度秋(上り線)
②	東北自動車道 岩堰橋床版取替工事	岩堰橋 (いわぜき)	平泉前沢 IC ～水沢 IC	対面通行規制	完了(上り線) 29 年度秋(下り線)
③	東北自動車道 広瀬川橋床版取替工事	広瀬川橋 (ひろせがわ)	仙台宮城 IC ～泉 IC	対面通行規制	完了(上り線) 29 年度秋(下り線)
④	八戸自動車道 榑山橋床版補強工事 折爪トンネル補強工事 他 1 工事	榑山橋 (ならやま) 折爪トンネル (おりつめ)	一戸 IC ～九戸 IC	対面通行規制	29 年度秋(下り線)
⑤	上信越自動車道 豊洲高架橋床版取替工事	豊洲高架橋 (とよす)	須坂長野東 IC ～信州中野 IC	対面通行規制	29 年度秋(上り線)
⑥	上信越自動車道 関加流山トンネル補強工事	関加流山 TN (あかるさん)	碓氷軽井沢 IC ～佐久 IC	昼夜連続車線規制	工事中(下り線)

(H29 年度交通規制により実施する主なリニューアル工事位置図)

