



高速道路リニューアルプロジェクト

平成 30 年度の主な工事予定と今後の計画について

1 平成 30 年度の主な工事予定

高速道路ネットワークの長期健全性を確保するため、高速道路リニューアルプロジェクトが平成 27 年度より本格的に事業を開始し、平成 30 年度は下記工事一覧のとおり 19 箇所です。工事を予定しており、この春季にて 6 箇所の工事が無事完了しました。

今後、8 月下旬より床版取替工事 4 箇所を新たに行う予定です。特に北陸自動車道高瀬橋ではロードジッパーシステムを活用し工事渋滞を緩和させる取り組みを実施します。

引き続き長期にわたる交通規制により、高速道路をご利用のお客さま及び沿道の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

(契約済 橋梁床版更新工事一覧) 完了箇所は 8 月下旬から行う新たな工事は★

番号	工事名	橋名	位置(IC間)	交通規制	工事予定時期
①	札幌自動車道 大野橋床版取替工事	大野橋	朝里 IC～銭函 IC	対面通行規制	完了(下り線)
②	道央自動車道 島松川橋床版取替工事	島松川橋	恵庭 IC～北広島 IC	対面通行規制 (ロードジッパー)	完了(上り線)
③	道央自動車道 勇払川橋床版取替工事	高丘橋	苫小牧西 IC～苫小牧東 IC	対面通行規制	完了(下り線)
④		勇払川橋		対面通行規制	★H30 年 8～10 月(下り線)
⑤	道央自動車道 千歳川大橋床版取替工事	千歳川大橋	江別西 IC～江別東 IC	対面通行規制	★H30 年 8～10 月(下り線)
⑥	東北自動車道 梨子木橋床版取替工事	梨子野木橋	碓ヶ関 IC～大瀬弘前 IC	対面通行規制	完了(下り線)
⑦	東北自動車道 岩堰橋床版取替工事	黒沢川橋	北上金ヶ崎 IC～花巻南 IC	対面通行規制	★H30 年 8～11 月(上り線)
⑧	東北自動車道 迫川橋床版取替工事	迫川橋	築館 IC～若柳金成 IC	対面通行規制	完了(上り線)
⑨		三迫川橋		対面通行規制	H30 年 秋(上り線)
⑩		吾妻橋	福島西 IC～福島飯坂 IC	対面通行規制	完了(上り線)
⑪	東北自動車道 吾妻橋床版取替工事	大森川橋	二本松 IC～福島西 IC	対面通行規制	H30 年 秋(下り線)
⑫		松塚川橋		対面通行規制	H30 年 秋(下り線)
⑬	北陸自動車道 高瀬橋床版取替工事	高瀬橋	長岡 JCT～中之島見付 IC	昼夜連続車線規制 (ロードジッパー)	★H30 年 8～11 月(上り線)


※交通規制、工事予定時期については今後の関係機関協議等により変更する場合があります。

(契約済 その他工事一覧) 完了箇所は

番号	工事名	トンネル・橋名等	位置(IC間)	交通規制	工事予定時期
⑭	八戸自動車道 榎山橋床版補強工事	榎山橋	一戸 IC～九戸 IC	対面通行規制	H30 年 5～8 月(上り線)
⑮	山形自動車道 笹谷トンネル補強工事	笹谷 TN	笹谷 IC～関沢 IC	昼夜連続車線規制	H30 年 7～11 月(上り線)
⑯	東京外環道 三郷(管)管内舗装補修工事	幸魂橋	和光北 IC～戸田西 IC	昼夜連続車線規制	一部完了(内回り)
⑰	上信越自動車道 関伽流山 TN 補強工事	関伽流山 TN	碓氷軽井沢 IC～佐久 IC	昼夜連続車線規制	H30 年 春～秋(下り線)
⑱	北陸自動車道 正善寺 TN 補強工事	正善寺 TN	名立谷浜 IC～上越 JCT	夜間通行止	H30 年 4～8 月(下り線)
				昼夜連続車線規制	H30 年 秋(下り線)
⑲	上信越自動車道 蓬平工事	—	坂城 IC～更埴 JCT	夜間通行止	H30 年 秋(上下線)

※交通規制、工事予定時期については今後の関係機関協議等により変更する場合があります。

(H30 年度の主な工事箇所と予定時期) ※8 月下旬から行う新たな工事は★



2 今後の計画 (これからの新たな工事契約)

平成 30 年度新たに 17 件の高速道路リニューアル工事の契約手続きを予定しています。この中には、交通規制によるお客さまへの影響をできるだけ軽減するため、対象となるインターチェンジ間の橋梁床版取替やトンネル修繕などを集約し 1 件の工事として契約する新たな取組みも予定しています。これらの手続きも含め平成 30 年度末には高速道路リニューアル工事全体の約 1 割が着手となります。