

《案件情報》

| | |
|---------|--|
| 業務の名称 | 東京外かく環状道路 中央ジャンクション北地中拡幅(北行)工事に関する設計業務 |
| 業務概要 | 設計対象事業 工事延長 L=0.4 km、地中拡幅工事一式 業務内容 設計延長 L=0.4 km、地中拡幅工詳細設計一式 詳細構造の設計、施工計画、工事数量の算出及び全体工事費の算出等 |
| 契約年月日 | 平成31年 2月12日 |
| 契約業者名 | 大成建設株式会社・佐藤工業株式会社・大豊建設株式会社 東京外かく環状道路 中央ジャンクション北地中拡幅(北行)工事 特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 |
| 業務場所 | 東京都三鷹市北野～東京都三鷹市井の頭 |
| 業種区分 | トンネル設計 |
| 履行期間(自) | 平成31年 2月14日 |
| 履行期間(至) | 令和 3年 3月25日 |

《変更契約情報》

| | |
|---------|----------------------------|
| 変更契約年月日 | 令和 3年 3月 2日 |
| 履行期間(自) | 平成31年 2月14日 |
| 履行期間(至) | 令和 3年 8月22日 |
| 変更理由 | 詳細構造の設計・施工計画の検討における履行期間の変更 |