

契約変更状況表

契約年月日	令和3年9月1日		
契約業者名	応用地質（株）		
契約業者の住所（本社）	東京都千代田区神田美土代町 7		
調査等の名称	上信越自動車道 鯉沢地区落石対策基本調査		
履行場所	群馬県安中市松井田町新堀	～ 群馬県安中市松井田町西野牧	
		～	
		～	
業種区分	地質・土質調査		
業務概要	本業務は、「上信越自動車道 鯉沢橋横直上に存在する供用中高速道路に近接している大規模な急崖硬岩地山」の現況を把握するために必要な「調査（現地調査及び測量）」を行った後、「地山の危険度評価」を行うものである。		
履行期間（自）	令和3年3月26日		
履行期間（至）	令和3年9月21日		
変更後 履行期間（至）	令和3年12月20日		
契約金額	28,930,000 円（税込み）		
変更金額	0 円（税込み）		
変更後の契約金額	28,930,000 円（税込み）		
変更理由	新型コロナ感染拡大防止に伴う受注者側の方針において、在宅勤務が必須となり、履行期間延長を行う必要が生じたため。		