

常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事

2. 路線名 常磐自動車道

首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 三郷市 番匠免 (KP 0.0)

(至) 茨城県 つくば市 梶内 (KP 35.1)

(自) 茨城県 つくば市 新牧田 (KP 158.9)

(至) 茨城県 つくば市 北中島 (KP 160.0)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

はく落防止対策工 7.2千㎡

断面修復工 2.6千L

伸縮装置取替工 270m

5. 期 間 自 令和 4年 3月 19日 ~ 至 令和 6年 8月 4日 (870日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	249,596,839	
伸縮装置取替工	式	1	104,499,088	伸縮装置（鋼製） 270 m
構造物補修工	式	1	59,508,115	ひび割れ注入工 83 m 断面修復工 その他 2,606 L コンクリート表面処理工 7,211 m ²
はく落防止対策工	式	1	85,473,880	B 7,211 m ²
表面保護工	式	1	115,756	コンクリート表面被覆工 17 m ²
雑工	式	1	78,437,939	
その他附帯工	式	1	24,268,006	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工（夜） 検査路B 1 排水管A 1 排水管A 2 止水工 止水工（夜） A A（夜） 96 m 15 m 1 箇所 1 箇所 1 箇所 14 m 46 m 9 基 9 基 1 式 1 式
交通規制工	式	1	22,064,933	車線規制 L×N×M 111 回 交通規制工 44 回
交通保安要員	式	1	32,105,000	交通監視員 155 人・日 交通誘導警備員A 182 人・日 交通誘導警備員B 1,889 人・日
目的物工事費 計	式	1	328,034,778	
仮設工事費	式	1	37,547,394	
その他	式	1	14,850	有料道路料金費A 1 式
仮設備工事費	式	1	37,532,544	移動足場工費 吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	365,582,172	

積 算 内 訳 書

工 事 名	常磐自動車道 中山新田橋はく落対策工事		
-------	---------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	39,284,704	
率計上分	式	1	39,284,704	
現場管理費	式	1	125,091,231	
間接工事費 計	式	1	164,375,935	
工事原価	式	1	529,958,107	
一般管理費等	式	1	60,841,893	
工事価格	式	1	590,800,000	