

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 草水高架橋(PC上部工)工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月5日	閲覧資料 REPORT32: #9 草水高架橋 基本詳細設計 #9-11施工計画 書	32ページ	(2)トラック レーン架設	小松上の沢橋の架設について、閲覧資料の施工計画書 (2)トラックレーン架設の工程表では、A1-P1間で2回、P1-A2間で2回の計4回架設で計画されております。これに対して交付図書④ 08_工事工程表では、4月と5月の2回となっております。施工計画の架設回数は4回、2回のどちらで計画されておられますでしょうか、ご教示ください。	概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けていません。貴社の施工計画に基づき、計画してください。
2	1月5日	設計図 (小松上の沢橋)	69, 70/72	小松上の沢 橋架設概要 図	架設概要図の主桁製作ヤードで1度に製作できる主桁は最大2本と思われます。主桁本数はA1-P1間で4本、P1-A2間で4本ですが、それぞれ4本製作してから架設する、または2本製作することに架設する、どちらで計画されておられますでしょうか、ご教示ください。	積算に係る質問にはお答えできませんので、貴社の施工計画に基づき、計画してください。