

東北中央自動車道 山形管内料金所地下通路設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北中央自動車道 山形管内料金所地下通路設計

2. 路線名 東北中央自動車道

3. 施工箇所 (自) 山形県上山市金瓶 (山形上山IC)
(至) 山形県山形市南志戸田 (山形中央IC)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

| | |
|-------------|------|
| 現地踏査 | 1 式 |
| ボックスカルバート設計 | 2 基 |
| 土留工設計 | 2 箇所 |
| 詳細図作成 | 20 枚 |
| 設計打合せ | 1 式 |

5. 期 間 自 令和 4年 8月 17日 ～ 至 令和 5年 4月 13日 (240日間)

| | |
|--------|------------------------|
| 調査等業務名 | 東北中央自動車道 山形管内料金所地下通路設計 |
|--------|------------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|------------|-----|
| 附帯工設計 | | | | |
| 附帯工設計 | 式 | 1 | 4,641,122 | |
| 附帯工設計 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 附帯工設計 ボックスカルバート設計 | 基 | 2 | | |
| 附帯工設計 詳細図作成A | 枚 | 4 | | |
| 附帯工設計 詳細図作成B | 枚 | 8 | | |
| 附帯工設計 詳細図作成C | 枚 | 8 | | |
| 構造物設計 | | | | |
| 基本・詳細設計 | 式 | 1 | 909,208 | |
| 附帯工設計 土留工設計 | 箇所 | 2 | | |
| 設計打合せ | | | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | 278,400 | |
| 附帯工設計 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 99,783 | |
| 附帯工設計 電算機使用料 (ボックスカルバート設計) | 式 | 1 | | |
| 附帯工設計 電算機使用料 (土留工設計) | 式 | 1 | | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,138,546 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 4,872,941 | |
| 合計 | 式 | 1 | 13,940,000 | |