

質問事項に対する回答書⑳

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月24日	質問に対する回答書⑱		質問番号3	<p>屋内解体は出来るが屋外解体は不可との回答について</p> <p>①概略工程表の令和6年度4月に既設書類倉庫解体・既設お客様トイレ解体工事が計画されていますが、4/15まで屋外作業ができない為、工事エリアの仮囲いが設置できません。解体時期を4/15～5/31(GW期間含む為)と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>②概略工程表の令和6年度2月・3月に既設電気室解体工事が計画されていますが、冬季外部休止期間中の為解体工事が不可能です。電気室新築工事が後工程にあり、解体時期を令和6年度9/15～11/15と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>③概略工程表の令和8年10月～令和9年度6月に既設管理事務所棟他解体工事が計画されていますが、冬季休止期間に屋外の作業が出来ないとの事で、工事期間の見直しが可能と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>概略工程表に記載のとおり、期間設定を含め工事目的物を完成させるための一切の手段については、冬季休止期間等の施行条件等に十分配慮し、受注者の責任において定めるものとします。</p> <p>なお、概略工程表の内容に関する質問は受け付けられません。</p>
2	4月25日	特記仕様書	11	1-10 1-10-1	<p>確認ですが、週休2日推進工事において、「4週8休」の完全週休2日制ではなく、土日閉所にとらわれず工事条件・繁忙時期に合わせ、「対象期間」内で現場閉所率が28.5%をクリアすれば良いとの考えで宜しいでしょうか。</p>	<p>週休2日とは、特記仕様書1-10-1(1)に記載のとおりです。</p> <p>土日については、施設工事共通仕様書第1章第13節に記載のとおり、原則作業はできません。</p>