

質問に対する回答書

件名) 東北自動車道 宇都宮管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	佐野SA 施工ステップ図 5・6・7について	ステップ 駐車マス 表の備考に合計日数の記載がありますが、他のステップ 図は施工日数と明示されています。合計日数を施工日数ととらえてよいですか。違うのであれば合計日数の詳細を明示願います。	ステップ 駐車マス 表の備考欄に記載している合計日数は施工日数とお考えください。
2	佐野SA ステップ部について	ステップ 毎の数量明細があると思われませんが、同じ条件で施工計画を検討するうえで、明示願えないでしょうか。	詳細平面図及びステップ図に示す施工日数と施工範囲から施工計画をご検討ください。
3	佐野SA ステップ部について	ステップ 毎の施工日数には舗装以外の関連する工種も含まれているということよろしいですか。	供用しながら必要駐車マスを確保しているため、SAを利用されるお客様の交通を妨げない範囲で貴社の施工計画に基づきご検討ください。
4	佐野SA ステップ部について	歩道舗装工のステップ 図があれば明示願います。交通監視員の配置が分かりません。	歩道舗装工の施工ステップは、お客様の安全を確保した上で貴社の施工計画に基づきご検討ください。 また、歩道舗装工における交通監視員の配置は計画しておりません。