

東北自動車道 向原橋塗替塗装工事発注用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 5年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 向原橋塗替塗装工事発注用図面作成

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 宮城県仙台市泉区七北田大字木戸 (泉IC)  
(至) 岩手県一関市赤荻 (一関IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 塗替塗装数量算出 4 橋

図面修正A 1 2 枚

図面修正C 1 2 枚

5. 期 間 自 令和 6年 3月 8日 ~ 至 令和 6年 9月 3日 ( 180日間)

調査等業務名	東北自動車道 向原橋塗替塗装工事発注用図面作成
--------	-------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	231,150	
現地踏査	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,043,068	
塗替塗装数量算出 (向原橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出 (鳴瀬川橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出 (夏川橋)	橋	1		
塗替塗装数量算出 (地田川橋)	橋	1		
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	12		
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	12		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	442,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	40,344	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,463,009	
一般管理費等	式	1	2,271,629	
合計	式	1	6,492,000	