

磐越自動車道 R 5 郡山管内橋梁はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 R5郡山管内橋梁はく落対策工事

2. 路線名 磐越自動車道
東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 いわき市 三和町合戸細戸(いわき三和IC) (KP8.8)
(至) 福島県 郡山市 喜久田町坪沢 (郡山JCT) (KP71.4)

(自) 福島県 矢吹町 赤沢 (矢吹IC) (KP186.2)
(至) 福島県 郡山市 喜久田町字赤沼向(郡山IC) (KP216.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工	約4,000 L
はく落防止対策工	約8,000m ²
コンクリートはつり工	約4m ³

5. 期 間 自 令和 6年 2月 2日 ~ 至 令和 7年 9月 23日 (600日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R5郡山管内橋梁はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	182,027,255	
構造物補修工	式	1	55,175,476	断面修復工 その他 A1 A 3,726 L 3 m3 1箇所 1回
はく落防止対策工	式	1	126,851,779	B 7,958 m ²
雑工	式	1	42,434,710	
交通規制工	式	1	10,945,420	車線規制 L×N×M 73 回
交通保安要員	式	1	31,489,290	交通監視員 73 人・日 交通誘導警備員A 177 人・日 交通誘導警備員B 1,761 人・日
目的物工事費 計	式	1	224,461,965	
仮設工事費	式	1	31,108,362	
仮設備工事費	式	1	30,917,401	移動足場工費 吊足場工費(防護型側面) 昇降足場工費 1 式 1 式 1 式
雑工事費	式	1	190,961	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	255,570,327	
共通仮設費	式	1	31,614,000	
率計上分	式	1	31,614,000	
現場管理費	式	1	102,539,000	
間接工事費 計	式	1	134,153,000	
工事原価	式	1	389,723,327	
一般管理費等	式	1	55,306,673	
工事価格	式	1	445,030,000	