

質問に対する回答書②

東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	以下の橋梁の架設計画図【参考図】について PA-Aランプ、PA-Bランプ、PA-Dランプ、接続Aランプ、接続Bランプ	調整池内にベントを設置し架設する計画ですが、調整池内へのベントの設置は可能であるものと考えてよろしいでしょうか。また、調整池内は作業ヤードとして常時利用できるものと考えてよろしいでしょうか。	調整池内へのベントの設置は可能です。調整池内のベント設置以外の利用可否は監督員と別途協議するものとお考えください。
2	以下の橋梁の架設計画図【参考図】における隣接工事の架設状況 接続Bランプ、PA-Dランプ、接続Dランプ	接続DランプとPA-DランプのPD5付近、及び接続BランプのPB10付近を架設する際、隣接工事(八潮パーキングエリアランプ橋南工事)のDランプ橋は架設済の状況でしょうか。	工事工程表(概略工程表)に示すとおり計画しています。
3	以下の橋梁の架設計画図【参考図】における隣接工事の架設状況 PA-Bランプ、接続Bランプ	接続BランプとPA-BランプのPB10・PA1付近を架設する際、隣接工事(八潮パーキングエリアランプ橋南工事)のBランプ第3橋は架設済の状況でしょうか。	工事工程表(概略工程表)に示すとおり計画しています。
4	以下の橋梁の架設計画図【参考図】における隣接工事の架設状況 PA-Aランプ、接続Aランプ、接続Cランプ	接続AランプとPA-AランプのPA1付近、及び接続CランプのPC1・PC-1付近を架設する際、隣接工事(八潮パーキングエリアランプ橋南工事)のAランプ第1橋は架設済の状況でしょうか。	工事工程表(概略工程表)に示すとおり計画しています。
5	以下の橋梁の架設計画図【参考図】における隣接工事の架設状況 PA-Cランプ、接続Cランプ	接続CランプとPA-CランプのPC1付近を架設する際、隣接工事(八潮パーキングエリアランプ橋南工事)のCランプ橋は架設済の状況と考えてよろしいでしょうか。	工事工程表(概略工程表)に示すとおり計画しています。