

## 首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

### 工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年5月

東日本高速道路(株)  
関東支社 さいたま工事事務所

工事名）首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

■外回り

業務内容		令和6年度						令和7年度												令和8年度												摘要																																																																																																																																															
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月																																																																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																		
余裕期間																																																																																																																																																																															
準備工																																																																																																																																																																															
支障木撤去工																																																																																																																																																																															
工事用車両進入路																																																																																																																																																																															
付替市道	管理用通路																																																																																																																																																																														
	市道																																																																																																																																																																														
	コンクリートブロック積み																																																																																																																																																																														
	下水(雨水管)																																																																																																																																																																														
	下水(汚水管)																																																																																																																																																																														
P A 拡 張 部	盛土																																																																																																																																																																														
	既設市道撤去																																																																																																																																																																														
	コンクリートブロック積み																																																																																																																																																																														
	補強土壁																																																																																																																																																																														
	点検路																																																																																																																																																																														
後片付け																																																																																																																																																																															
○特記事項																																																																																																																																																																															
特記事項		令和6年度						令和7年度												令和8年度												摘要																																																																																																																																															
内容	対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月																																																																																																																																																		
工事用地等に関する事項		埋蔵文化財調査																														特記仕様書5-1																																																																																																																																															
休日及び作業時間に関する事項		交通規制抑制期間等																														特記仕様書8																																																																																																																																															
関連工事に関する事項	東京電力パワーグリッド(株)																													③撤去																													特記仕様書9																																																																																																																				
	NTT東日本(株)																													③撤去																													特記仕様書9																																																																																																																				
	(株)INPEXパイプライン(ガス)																																																										特記仕様書9																																																																																																																				
	狭山市(上水道)																																																										特記仕様書9																																																																																																																				
光通信ケーブル等に関する事項	発注者(電源ケーブル)																																																										移設																													特記仕様書16-4-3																																																																																							
	発注者(給水管、汚水管、雨水管)																																																																																							移設																													特記仕様書16-4-3																																																										
部分引渡しに関する事項	受注者																																																																																							付替市道																													特記仕様書19-1																																																										
部分使用に関する事項	受注者																																																																																																																				商業施設、トイレ部																													土工部																													特記仕様書19-2

■内回り

業務内容		令和6年度						令和7年度												令和8年度												摘要
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
余裕期間																																
準備工																																
支障木撤去工																																
工事用車両進入路																																
付替市道	管理用通路																															
	市道																															
	コンクリートブロック積み																															
	下水(汚水管)																															
P A 拡 張 部	盛土																															
	既設市道撤去																															
	C-Box閉塞																															
	コンクリートブロック積み																															
補強土壁																																
後片付け																																
○特記事項																																
特記事項		令和6年度						令和7年度												令和8年度												摘要
内容	対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月			
工事用地等に関する事項		埋蔵文化財調査																												特記仕様書5-1		
休日及び作業時間に関する事項		交通規制抑制期間等																												特記仕様書8		
関連工事に関する事項	東京電力パワーステッド(株)	①撤去																												②撤去	特記仕様書9	
	NTT東日本(株)	①撤去																												特記仕様書9		
狭山市(上水道)																														特記仕様書9		
光通信ケーブル等に関する事項	発注者（光通信ケーブル、メタル通信ケーブル）	防護																												移設	特記仕様書16-4-3	
	発注者（電源ケーブル）	防護																												移設	特記仕様書16-4-3	
	発注者（給水管、汚水管、雨水管）																													移設	特記仕様書16-4-3	
部分引渡しに関する事項		受注者																												付替市道	特記仕様書19-1	
部分使用に関する事項		受注者																												南東施設、トイレ部、土工部	特記仕様書19-2	

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。  
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。