

東北自動車道
蓮田サービスエリア（下り線）改築工事

工事工程表（概略工程表）

- ・ この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ **この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。**

令和6年5月

東日本高速道路(株)
関東支社　さいたま工事事務所

工事工程表(概算工程表)
工事名)東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

[illegible]

特記事項		令和6年度							令和7年度											備考
内容	対応者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1.関連工事に関する事項(部分使用時期)																				《特記仕様書20》
蓮田SA(下り線)駐車場内の通り抜け車線 ※ステップ1～2	受注者							■	※想定											施工完了後
蓮田SA(下り線)駐車場内の駐車ます ※ステップ3～6	受注者							■	※想定											施工完了後
東北自動車道（上り線）路肩部設置の固定防護柵	受注者						■													令和7年2月下旬
東北自動車道（下り線）路肩部設置の固定防護柵	受注者							■												令和7年4月上旬
東北自動車道（下り線）駐車場内設置の固定防護柵	受注者							■												令和7年4月上旬
羽生PA(下り線)駐車場内の駐車ます及び標識	受注者							■												令和7年4月中旬
岩槻臨時駐車場	受注者							■												令和7年4月中旬
2.作業日及び作業時間に関する事項																				《特記仕様書8》
工事抑制期間	受注者			■				■				■				■				年末年始、GW、夏季休暇