

東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

工事工程表（概算工程表）

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年5月

東日本高速道路株式会社 東北支社
福島管理事務所



工事工程表(概略工程表)
工事名) 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事

工種		令和6年度					令和7年度							令和8年度							令和9年度							令和10年度							令和11年度			備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
余裕期間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

特記事項		令和6年度					令和7年度							令和8年度							令和9年度							令和10年度							令和11年度			備考												
内容	対応者	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	1	2	3	4	5	6				
1. 工事用地等に関する事項																																																		
1) 福島西IC資材置場	受注者																																																	敷地の使用 特記仕様書7-1に記載
2. 関係機関との協議完了予定時期																																																		
1)大森川橋 市道協議	発注者																																																	
2)松塚川橋 市道協議	発注者																																																	
3)八反田川橋 市道協議	発注者																																																	
4)新産ヶ沢橋 河川協議	発注者																																																	
5)八反田川橋 河川協議	発注者																																																	
6)松塚川橋 河川協議	発注者																																																	
7)対面通行規制等の協議	発注者																																																	
8)ケーブル移設協議	発注者																																																	
3. 部分使用																																																		部分使用に関する事項 特記仕様書17-1に記載
1) 対面通行運用、渡り線の舗装、防護柵等																																																		
4. その他																																																		
1) 作業抑制期間																																																		作業抑制期間 特記仕様書9-1に記載
1) 冬季休止期間																																																		冬季休止期間 特記仕様書9-2に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

工事工程表(詳細工程表)
工事名 東北自動車道 新盛ヶ沢床版取替工事



この建築工事工程書、この建築工事工程表は、入札申請書の添付かつ選定に資するための資料であり、契約書第1章に示す設計図書ではない。
したがって建築工事、したがって建築工事工程表は、発注決定の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事事務物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この建築工事、また、この建築工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

