

北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事

工事工程表(概略工程表)

- ・この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年6月

東日本高速道路株式会社
関東支社

工事工程表(概略工程表)
工事名)北関東自動車道 茨城町東IC料金所増築工事

工種	単位	数量	令和6年度						令和7年度												備考
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
余裕期間	式	1																			90日間
準備工	式	1																			
屋外工事	式	1					※1				※2						※3				※1 屋外フロア仮設、外構工事等 ※2 浄化槽新設等 ※3 既設浄化槽撤去等
料金所棟増築工事	棟	1																			
料金所棟改修工事	棟	1																			
片付け・成果品書類作成	式	1																			
部分使用																					特記仕様書1-7-2に記載
工事抑制期間																					GW、お盆、年末年始 特記仕様書1-8に記載

この概略工事工程表は、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、
施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。