

首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事

工事工程表(概算工程表)

- この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年8月

東日本高速道路(株)
関東支社
千葉工事事務所

工事工程表(概略工程表)
工事件名)首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事

工 種	単位	数量	令和6年度										令和7年度										令和8年度										備 考				
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月		
余裕期間	式	1																															60日間				
準備工	式	1																															60日間(舗装工事)				
後片付け	式	1																															60日間				
11－1工区(STA.90+68～STA.110+40)																																					
管路工	式	1																																			
用排水構造物	式	1																																			
舗装工	式	1																																			
交通安全施設	式	1																																			
交通管理施設	式	1																																			
雑 工	式	1																																			
11－2工区(国道296号IC(仮称) B・C・Fランプ)																																					
管路工	式	1																																			
用排水構造物	式	1																																			
舗装工	式	1																																			
交通安全施設	式	1																																			
交通管理施設	式	1																																			
雑 工	式	1																																			
12工区(STA.110+40～STA.126+01)																																					
管路工	式	1																																			
用排水構造物	式	1																																			
舗装工	式	1																																			
交通安全施設	式	1																																			
交通管理施設	式	1																																			
雑 工	式	1																																			
13工区(STA.126+01～STA.135+85)																																					
管路工	式	1																																			
用排水構造物	式	1																																			
舗装工	式	1																																			
交通安全施設	式	1																																			
交通管理施設	式	1																																			
雑 工	式	1																																			
14工区(STA.135+85～STA.152+91)																																					
管路工	式	1																																			
用排水構造物	式	1																																			
舗装工	式	1																																			
交通安全施設	式	1																																			
交通管理施設	式	1																																			
雑 工	式	1																																			
15工区(STA.152+91～STA.177+20)																																					
管路工	式	1																																			
用排水構造物	式	1																															</				