

道央自動車道 札幌管内北地区舗装補修工事

工事工程表(概算工程表)

- ・この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和 6年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社
札幌管理事務所

工事工程表(概略工程表)
工事名)道央自動車道 札幌管内北地区舗装補修工事

工種	単位	数量	令和6年度					令和7年度					令和8年度					備考		
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
余裕期間																				60日間
準備工	式	1																		90日間
アスファルト舗装改良工	m	82,000																		
床版防水工	m	5,100																		
交通管理施設工	m	24,000																		
構造物保全工	m	100																		
雑工	式	1																		
後片付け	式	1																		60日間

○特記事項

特記事項		令和6年度					令和7年度					令和8年度													備考					
内容	対応者	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
1.部分使用																														
1)切削オーバーレイ工・ 交通管理施設工																														
2)構造物保全工																														
3)床版防水工 元野幌高架橋(上り線)																														
4)床版防水工 岩見沢IC橋(上り線)																														
5)床版防水工 岩見沢IC橋(下り線)																														
6)床版防水工 南18号橋(上り線)																														
7)床版防水工 南18号橋(下り線)																														
8)床版防水工 豊幌2号橋(下り線)																														
9)床版防水工 豊幌2号橋(上り線)																														
10)床版防水工 南15号橋・南16号橋(下り線)																														
11)床版防水工 南15号橋・南16号橋(上り線)																														
2.交通規制協議	受・発注者																													
3.光通信ケーブル等近接協議	受・発注者																													
4.ランプ閉鎖規制予定時期																														
1)札幌IC上り線OFFランプ																														特記仕様書7に記載
2)岩見沢IC上り線ONランプ																														特記仕様書7に記載
5.交通規制抑制制期間																														特記仕様書7に記載
6.冬季休止期間																														特記仕様書7に記載

この概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
したがって概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
また、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。