

## 第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事

### 工事工程表(概略工程表)

- ・ この概略工事工程表は、入札者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 概略工事工程表は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

令和6年10月

東日本高速道路株式会社  
関東支社 京浜管理事務所

○第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事 概略工程表

施工箇所	項 目	数量	単位	令和6年度(2024年度)											令和7年度(2025年度)											令和8年度(2026年度)														備 考
				12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
				0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810									
余裕期間		1	式																																					
準備工		1	式																																					
多摩川橋 P1-P3	足場設置	1,667	m																																	2パーティー				
	塗替塗装工	2,826	m																																					
	足場撤去	1,667	m																																					
川崎高架橋 P71-P75	足場設置	3,862	m																																	4パーティー				
	塗替塗装工	7,305	m																																					
	鋼桁補修工	1	箇所																																					
	足場撤去	3,862	m																																					
川崎高架橋 P75-P76	足場設置	1,586	m																																	4パーティー				
	塗替塗装工	3,502	m																																					
	足場撤去	1,586	m																																					
川崎高架橋 P76-P77	足場設置	3,044	m																																	4パーティー				
	塗替塗装工	8,071	m																																					
	足場撤去	3,044	m																																					
川向高架橋 P37-P52	足場設置	10,426	m																																	4パーティー				
	塗替塗装工	14,688	m																																					
	鋼桁補修工	1	箇所																																					
	足場撤去	10,426	m																																					
小机第一高架橋 P0-A2	足場設置	3,692	m																																	4パーティー				
	塗替塗装工	7,898	m																																					
	足場撤去	3,692	m																																					
綿打高架橋 A1-A2	足場設置	2,477	m																																	4パーティー				
	塗替塗装工	4,629	m																																					
	足場撤去	2,477	m																																					
三枚町高架橋 P3-A2	足場設置	976	m																																	2パーティー				
	塗替塗装工	2,504	m																																					
	足場撤去	976	m																																					
後片付け		1	式																																					

※概略工事工程表は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。

したがって、概略工事工程表は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする

なお、この概略工事工程表の内容に関する質問は受け付けない。

特記仕様書13-1のとおり、廃塗膜、廃プラスチック(保護具等)運搬完了時期は令和8年12月末とする。