

東北自動車道 楡木バイパス函渠工詳細設計業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 3月

東日本高速道路(株) 関東支社

宇都宮管理事務所

概 要

1. 業務名

東北自動車道 楡木バイパス函渠工詳細設計業務

2. 路線名

東北自動車道

一般国道 293号

3. 施行箇所

自) 栃木県鹿沼市磯町 (K P 8 4. 9)

至) 栃木県鹿沼市磯町 (K P 8 4. 9)

4. 施行内容

現地踏査 1 式

工事目的物別代価表 1 工事

函渠工設計 工法比較検討 1 式

電算機使用料 (函渠工設計) 1 式

擁壁工設計 4 断面

電算機使用料 (擁壁工設計) 1 式

詳細図作成等 1 6 枚

設計打合せ 1 式

施工時動態観測計画検討 1 式

施工計画検討 1 式

図面修正 1 枚

工事目的物別数量総括表 1 工事

5. 履行期間

自) 令和7年4月1日 ~ 令和8年11月21日 ( 600 日間)

調査等業務名	東北自動車道 楡木バイパス函渠工詳細設計業務
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	29,196,740	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 函渠工設計 工法比較検討	式	1		
附帯工設計 函渠工設計 A	基	1		
附帯工設計 擁壁工設計 A	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計 B	断面	3		
附帯工設計 詳細図作成等 A	枚	4		
附帯工設計 詳細図作成等 B	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成等 C	枚	10		
附帯工設計 施工時動態観測計画検討	式	1		
附帯工設計 施工計画検討	式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,183,000	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	7,363	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	1		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	314,640	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	497,209	
附帯工設計 交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計 電算機使用料（函渠工設計）	式	1		
附帯工設計 電算機使用料（擁壁工設計）	式	1		
その他原価	式	1	16,531,707	
一般管理費等	式	1	25,699,341	
合計	式	1	73,430,000	